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1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 Introducción  
  
El presente trabajo consiste en la elaboración de tesis del tema Estudio de 
Prefactibilidad para el mejoramiento del camino Empalme El Regadío – 
Puente Gualilica (longitud 29.29 km), necesario para optar al grado de Master 
en Gerencia de Proyectos de Desarrollo. 
 
Básicamente el trabajo contiene  una sección de aspectos generales que 
considera el árbol de problema, árbol de objetivos, marco lógico y justificación del 
estudio; una sección de estudio de mercado que comprende el análisis de la 
oferta, análisis de la demanda, la proyección del tráfico vehicular y los beneficios 
del proyecto; otra sección de evaluación económica donde se calculan los 
indicadores de rentabilidad VAN (Valor actual neto), TIR ( Taza Interna de 
Retorno) y R B/C ( Relación Beneficio Costo ); un estudio técnico de la alternativa 
seleccionada, el estudio ambiental, conclusiones y recomendaciones. 
 
De acuerdo a la metodología para la Preparación y Evaluación de proyectos de 
Infraestructura Vial, publicada por el Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), de la Dirección de Obras Públicas, del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la formulación de proyectos de inversión pública no se realiza estudio 
financiero, razón por la cual no fue incluido en el estudio de la tesis. 
 
Geográficamente el proyecto se localiza en la República de Nicaragua, América 
Central en el departamento de Estelí, en los municipios de Estelí y san juan de 
Limay. (EDICRO, 2013) Ver Ilustración N°1. 
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Ilustración N°1. Mapa de Ubicación del Tramo 
Empalme El Regadío – Puente Gualilica. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Actualmente la ruta de camino es de tierra o de macadán, tiene su inicio en el 
Empalme de El Regadío, y finaliza en el Puente de Gualilica, en la entrada a San 
Juan de Limay que se encuentra a 195 km de Managua. (EDICRO, 2013)  
 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) cuenta con un estudio de 
diseño del tramo hecho en el año 2013 por la Empresa EDICRO S.A, el cual se 
tomó en consideración como parte de los insumos en el trabajo de tesis. 
 
El estudio de EDICRO aporta algunos datos puntuales para la tesis, 
principalmente en las secciones del estudio de mercado y estudio técnico, sin 
embargo, el desarrollo, análisis, procesamiento y resultados de la misma, aporta la 
aplicación y consolidación pura de los conocimientos, criterios y lineamientos 
adquiridos en los módulos recibidos en la maestría en Gerencia de Proyectos de 
Desarrollo. 
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1.2 Antecedentes 
 
Desde los años 80 hasta la fecha, se han ejecutado sobre la vía del camino 
trabajos menores de mantenimientos periódicos y rutinarios, los cuales han 
consistido en limpieza del derecho de vía, nivelación y conformación de la calzada, 
bacheo, revestimiento de la calzada con material selecto y reparación del drenaje, 
que han contribuido en alguna manera a mantener y mejorar las condiciones de 
circulación de la vía, pero esto de forma temporal. 
 
Actualmente la situación del camino, es que posee una superficie de rodamiento  
constituida por una capa de balasto, que requiere de un mantenimiento constante 
para mantenerse en estado de servicio aceptable. El tráfico, la lluvia y los agentes 
naturales en general, deterioran con facilidad la superficie de rodamiento, 
afectando sensiblemente las condiciones de operación de la vía, esto sumado a la 
carencia de obras de drenaje generan pegaderos en los tramos, lo que resulta en 
una interrupción  de la circulación vehicular sobre la carretera. 
 
Los productores, el sector salud, el sector educación, los transportistas, es decir, 
los usuarios de la vía, de alguna manera han hecho gestiones con las alcaldías 
municipales para tratar de resolver esta situación, misma que han expuesto el 
caso ante el gobierno de la República de Nicaragua. Pero que hasta la fecha, no 
se ha llevado a efecto la ejecución del proyecto. 
 
Cabe mencionar que para llegar al inicio del tramo de estudio, partiendo de la 
carretera pavimentada panamericana, propiamente en el empalme de la Sirena, es 
necesario recorrer un sub tramo de camino adoquinado, que hace años atrás 
presentaba condiciones similares al tramo de estudio, sin embargo, con la gestión 
del gobierno de la República de Nicaragua, se logró  adoquinar y mejorar dicho 
sub tramo, con fondos provenientes del gobierno de Venezuela y con fondos del 
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
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Por lo antes expuesto, el gobierno de Nicaragua, firmó un contrato de préstamo 
con el BCIE para financiar la ejecución de las obras de mejoramiento del camino 
de estudio, pero que hasta la fecha la ejecución de dicho tramo no ha iniciado.  
 
Por lo tanto, para fines académicos de la tesis, se tomaran como referencia los 
estudios de ingeniería existentes y se evaluaran alternativas de construcción que 
podrían ser: carpeta de rodamiento con concreto Hidráulico, carpeta de mezcla 
asfáltica, carpeta de adoquín de concreto, la que resulte más viable para la 
ejecución del proyecto. 
 
1.3 Definición de Fin, propósitos, objetivos del proyecto 
Fin 
 Incentivar el incremento de las actividades productivas en la zona de 
influencia del proyecto. 
 
Propósitos 
 Reducción del Índice de Rugosidad Internacional (IRI). 
 Disminuir el costo de operación vehicular en el tramo de estudio. 
 
 Disminuir el tiempo de viaje en el tramo de estudio. 
 
 Reducción del costo de mantenimiento de la carretera. 
 
Objetivo General. 
 
 Elaborar el estudio de Prefactibilidad para el Mejoramiento de la carretera 
"Empalme el Regadío - Puente Gualilica" (29.29 km), afirmando las 
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condiciones de transitabilidad y seguridad vial de una manera permanente y 
adecuada a la población usuario de la vía. 
Objetivos específicos. 
 
 Elaborar un diagnóstico del proyecto con la ayuda de la matriz de marco 
lógico, los grupos de involucrados, el árbol de problemas, el árbol de 
objetivos, los beneficios del proyecto y el análisis de alternativas para la 
ejecución del proyecto. 
 
 Realizar un estudio de mercado que permita conocer la demanda vehicular 
y estimar el incremento de la misma, mismo que ayudará a justificar la 
viabilidad económica del proyecto. 
 
 
 Desarrollar una propuesta técnica que brinde una respuesta optima a las 
necesidades del transporte internacional e inter urbano de la zona en 
estudio. 
 
 
 Realizar  un  análisis  económico  para  determinar  la  viabilidad  del  
proyecto, determinando  los  beneficios,  costos  generalizados  de  viaje  y  
costos  de operación y mantenimiento. 
 
 Realizar  un  análisis  financiero  para  determinar  la  viabilidad  del  
proyecto, determinando los beneficios y costos generalizados de viaje. 
 
 
 Efectuar un estudio de impacto ambiental conforme el Decreto No. 76-2006. 
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1.4 Identificación  de  la  situación  (problema,  
oportunidad,  necesidad)   y propuesta de solución. 
 
1.4.1 Identificación de la situación (problema) 
 
Se ha observado que el tramo de carretera “Empalme El Regadío – Puente 
Gualilica”, presenta inadecuadas condiciones de transitabilidad, así mismo, la 
superficie de rodamiento se encuentra desgastada, las cunetas naturales están 
erosionadas, se presentan inundaciones sobre la vía y pegaderos en época de 
invierno. 
Consideramos que las causas de este problema son los mantenimientos 
inadecuados de la vía, insuficientes obras de drenaje menor (cunetas, 
alcantarillas) y drenaje mayor (caja puentes y puentes), condiciones topográficas 
desfavorables y poca inversión en la infraestructura de la carretera. 
La persistencia del problema ocasiona demoras en los tiempos de viaje de los 
usuarios de la vía; altos costos de operación vehicular; dificultad para transportar 
la producción de la zona ganadera y agrícola; dificultad de acceso a los servicios 
básicos de salud y educación. (Ver Ilustración N°2 y N°3) 
 
 
Ilustración N°2: Socavamiento sobre la vía       Ilustración N°3: obras de Drenaje en  mal estado 
Fuente: Elaboración Propia 
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1.4.2 Planteamiento de la solución 
 
El  proyecto  consiste  en  una  obra  civil  de  pavimento  del  tramo Empalme El 
Regadío – Puente Gualilica, que mejorará las condiciones de circulación del 
tramo, en especial en la época de invierno, cuando la circulación se ve muy 
comprometida debido a los daños causados por la escorrentía superficial en la 
superficie de rodamiento. En este sentido se proyecta aumentar 
considerablemente la velocidad promedio de operación y por consiguiente  
disminuir  el tiempo promedio de viaje. 
 
Este  proyecto  de  mejoramiento  vial  consiste  en  trabajos de movimiento de 
tierra que permitan ajustes  al  alineamiento vertical y horizontal del tramo 
Empalme El Regadío – Puente Gualilica, construcción de obras de drenaje mayor  
y  menor, pavimentación, obras misceláneas, señalización vertical y horizontal, 
entre otras. 
 
1.5 Sistema de Marco Lógico 
 
Para acompañar el diseño y planificación del  proyecto,  se utiliza  la metodología 
del Marco Lógico, la cual es muy utilizada por organismos y agencias 
internaciones. Según (Ortegón, 2005) es una herramienta para facilitar el proceso 
de conceptualización, diseño,  ejecución, seguimiento  y evaluación de proyectos. 
Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia 
grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes 
interesadas. El  marco lógico  consta  de  las  siguientes  etapas:  (i)  análisis  de  
involucrados;  (ii)  análisis  de problemas; (iii) análisis de objetivos; (iv) análisis de 
alternativas; y (v) matriz de marco lógico. 
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1.5.1 Análisis de los involucrados 
 
Es muy importante estudiar a cualquier persona o grupo, institución o empresa 
susceptible de tener un vínculo con un proyecto dado. El análisis de involucrados 
permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los 
impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar 
y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al 
proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y 
conseguir el apoyo de los indiferentes. (Ortegón, 2005) 
En el caso del proyecto son los grupos de personas y organizaciones dentro del 
área de influencia directa, la cual para este proyecto está definida como una 
banda de terreno de 5 km a ambos lados del eje central del camino; y otros 
interesados que estén directamente relacionados a la operación de la vía. Para su 
determinación, se realizó visita de campo al camino y consulta de información 
secundaria proporcionada por un estudio del MTI. 
El análisis de involucrados se muestra en la Tabla N°1: 
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No. Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos Mandatos
1. Transporte de buena calidad  (seguro, 
cómodo,  buen  precio);
1.  Dificultad  para  trasladarse  en 
especial  en  la  época  de  invierno,
1.  Manifestaciones  populares  como  marchas, 
huelgas, quejas mediante noticieros, periódicos o  
redes  sociales,  a  favor  o  en  contra  del 
proyecto; 
2.  Largos  tiempos  de  viaje
3. Bajo nivel del servicio de transporte
1. Deterioro acelerado de los vehículos1. Medios  de  transporte;
2.  Altos  costos  de  operación
3.  Interrupciones  en  el  tráfico,  en 
especial en la época de invierno
1. Conectividad  a poblados  o  centros  de 
consumo  y  sitios de abastecimiento  para 
incrementar  ventas  y utilidades; 
1.  Largos  tiempos  de  traslado  de 
bienes  y  personas
1.  Pérdidas  de  la  producción;
2. Transporte  de  buena calidad  (seguro, 
cómodo,  buen  precio); 
2.  Perdidas  económicas
3.  Incremento  de  los  costos  de 
producción
4. Perdidas de la producción
1. Vías en buen estado para  lograr 
transporte rápido  de  pacientes;
1.  Largos  tiempos  de  traslado  de  
los pacientes;
2. Vías en buen estado para  el  suministro  
de recursos  necesarios para  la  operación  
del hospital / centros.
2. Incremento a los costos generales 
de operación.
1. Transporte de buena calidad  (seguro, 
cómodo,  buen  precio); 
1.  Largos  tiempos  de  traslado;
2.  Inseguridad  para  estudiantes 
3. Poca asistencia escolar
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
1 Usuaríos del tramo
Buses  y 
microbuses 
transporte 
colectivo
2
2. Seguridad Vial 2.  Otorgamiento  de  mano  de  obra  para  la 
ejecución del proyecto.
2.  Paro  de  otorgamiento  de  servicio  de 
transporte
1.  Vías  en  buen estado,  para  disminuir 
sus  costos  de operación  y maximizar 
cantidad  de  viajes, pasajeros y utilidades.
3 Productores
Hospitales y centros de salud4
5 Escuelas
Ninguno 
Identificado
Ninguno 
Identificado
Ninguno 
Identificado
Ninguno 
Identificado
Ninguno 
Identificado
3. Seguridad Vial
2.  En  caso  de  sentirse  afectados: 
manifestaciones  populares  como  marchas, 
huelgas, quejas mediante noticieros, periódicos 
o  redes  sociales,  a  favor  o  en  contra  del 
proyecto.
Disponibilidad de servicios.
Ninguno 
Identificado
2. Seguridad Vial
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Tabla N°1: Análisis de involucrados. Fuente: Elaboración Propia
No. Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos Mandatos
1.  Preservar  sus propiedades;
1.  Perder  sus  propiedades:  
hogares, terrenos,  siembras.
1.  Manifestaciones  populares  como  marchas, 
huelgas, quejas mediante noticieros, periódicos 
o  redes  sociales,  a  favor  o  en  contra  del 
proyecto; 
2. Trasladarse a otro sector no a 
gusto para  ellos.
3. No recibir indemnización justa.
1.  Beneficio  Social;
1.  Falta  de  recursos  financieros  
para construcción  y/o  mejoras. 
1. Financieros: para otorgar indemnizaciones y 
ejecutar  el  proyecto  civil;
2.  Desarrollo Económico
2.  Conflicto  con  cooperativas  por 
incremento  de  unidades, 
2. Humanos: para actividades administrativas, 
de  supervisión  y  mantenimiento
3.  Ganar  votos favorables  a  su 
administración
3. Falta de recursos.
3.  Campañas  de  divulgación  y  sensibilización 
para demostrar los beneficios del proyecto.
1.  Mal  estado  de  la  vía
2. Necesidad de realizar inversiones 
de mejoramiento  continúas
3. Inundaciones en la vía
9 Fondo  de Mantenimiento Vial (FOMAV)
1. Ejecutar actividades de  mantenimiento  de 
acuerdo  a  su  plan  de inversión  anual  y 
quinquenal, y conformepresupuesto.
1. Altos costos de mantenimiento
1. Humanos: para actividades administrativas, 
de supervisión y mantenimiento; 2.  Campañas 
de divulgación y sensibilización para demostrar 
los beneficios del proyecto.
Garantizar  la conservación  del 
patrimonio  vial  del País
10 Organismo Financiero
1.  Apoyar financieramente  y técnicamente  
al prestatario.
1.  Insuficiente  capacidad  
institucional para  ejecutar  sin  apoyo  
técnico  el proyecto.  
2.Responsabilidades  del equipo  de  
proyecto  compartidas  con tareas 
funcionales del MTI y FOMAV
1. Financieros: para ejecutar el proyecto civil; 2. 
Humanos:  para  actividades  de  monitoreo 
seguimiento y apoyo
Otorgamiento  de recursos 
financieros y  técnicos  para 
fomentar  el desarrollo 
económico  del Prestatario.
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
6
Pobladores  con propiedades dentro  del 
derecho  de  vía (afectados parciales  o 
totales)
8
1.Ejecutar  proyectos viales de acuerdo a su
plan de inversión anual y  quinquenal,  y 
conforme presupuesto.
Realizar actividades que  
conlleve  a conservar  la 
infraestructura vial y brindar  un  
servicio de  transporte  que 
satisfaga  las exigencias  de  la 
población.
Garantizar  el mantenimiento de 
la red  vial  y construcción  de 
carreteras
7 Alcaldía Municipal
1. Financieros: para otorgar indemnizaciones y 
ejecutar  el  proyecto  civil;  2.  Humanos:  para 
actividades  administrativas,  de  supervisión  y 
mantenimiento; 3. Campañas de divulgación y 
sensibilización  para  demostrar  los  beneficios 
del  proyecto;  4.  Financieros:  para  otorgar 
indemnizaciones y ejecutar el proyecto civil
Ministerio  de Transporte  e 
Infraestructura (MTI)
Ninguno 
Identificado
2. Recibir indemnizaciones  de acuerdo  a  
sus expectativas
2. Aceptación de posibles cambios.
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1.5.2 Análisis de la situación (causas y efectos) 
 
1.5.2.1 Causas 
 
 Superficie  de  rodamiento  fácilmente  erosionable: la vía se encuentra  
revestida con material granular obtenidos de bancos de préstamos 
aledaños a la vía. Se han efectuado mantenimientos viales, consistentes  
en  el  aporte  de  material  de  
rodadura  y  la conformación de la 
superficie de rodamiento. En las 
Ilustración N°4 se muestra el 
deterioro considerable de la 
superficie de rodamiento, en toda 
su longitud presenta desgaste o 
erosión. 
                                                                         Ilustración N°4: Estado del camino 
Empalme El Regadío - Puente Gualilica.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Superficie  de  rodamiento altamente deteriorada: tal como se observa  en  
la  Ilustración N°4, el camino presenta muchos baches e irregularidades  
los  cuales  son comunes  a  lo  largo  de  todo  el recorrido del camino.  
 
 Sección  transversal  deformada: idealmente,  el  camino  debería  de 
contar con una sección transversal homogénea y sin mayores 
irregularidades, sin embargo,  como  se observa  en  la  Ilustración N°5,  la  
situación  de  la  calzada es deforme e irregular. La pendiente de bombeo 
se ve afectada por la presencia de baches y hoyos que impiden un 
adecuado escurrimiento de las aguas. 
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Ilustración N°5: Estado del camino Empalme El Regadío 
– Puente Gualilica. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Obras  de  drenaje  pluvial 
insuficientes:  el  camino  no 
cuenta con las obras de 
drenaje necesarias  como  
cunetas, tragantes,  
alcantarillas,  vados ni 
similares,  lo  cual  impide  un 
adecuado escurrimiento de las 
aguas pluviales. 
 
Ilustración N°6: Estado del camino Empalme El Regadío  
– Puente Gualilica. Fuente: Elaboración Propia 
 
 Baja densidad vial pavimentada en la zona del proyecto. 
 
1.5.2.2 Efectos 
 
 Altos  tiempos  de  recorrido  del  tramo:  la  velocidad  de recorrido  en  el  
tramo en temporada seca y temporada lluviosa es no mayor de 30 km/hora 
por el mal estado del camino. Tomando en cuenta que la velocidad con 
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proyecto es de 50 km/h aproximadamente, se tendrá un ahorro de tiempo 
promedio en invierno y verano significativo. En la Tabla N°8 del Estudio de 
Mercado, se presentan las velocidades de desplazamiento por tipo de 
vehículo en la situación sin proyecto. 
 
 Altos costos de operación vehicular: Los costos de transporte en un tramo 
vial están asociados a la velocidad de operación de los vehículos que 
circulan por ella, la velocidad está condicionada a la rugosidad del camino y 
a sus  características geométricas. En la Tabla N°8 del Estudio de Mercado, 
se presentan las velocidades de desplazamiento por tipo de vehículo en la 
situación sin proyecto. En la Tabla N°16 del Estudio de Mercado, se 
presenta proyección del costo de operación vehicular en la situación sin 
proyecto. 
 
 Dificultad en la accesibilidad de la población a servicios básicos de salud  y 
educación: la falta de integración vial en zonas rurales implica también una 
limitante de acceso a los servicios sociales básicos como la salud  y la 
educación.  
 
 Potencial productivo deprimido. 
 
 Dificultad  de  acceso  a  los  centros  de  comercialización  e  insumos:  las  
malas condiciones del camino, ocasionan dificultades para acceder  a otras 
comunidades, a la cabecera departamental o al resto del país  para obtener 
insumos. Al mismo tiempo,  dichas  condiciones  de  transitabilidad  
perturbada  dificultan  la comercialización  de  la  producción  de  la zona se 
traslade  en un menor tiempo con precios  más  competitivos, disminuyendo  
Así sus costos de producción. 
 
 Pobreza  en  el  municipio: de  acuerdo  al INIDE y  tal  como  se  observa  
en  la Ilustración, San Juan de Limay es un municipio con pobreza  media, 
la cual es una categoría del índice de pobreza extrema que presentan los 
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municipios, barrios o comarcas que se encuentran por encima del primer 
cuartil, pero por debajo del segundo cuartil de los hogares en pobreza 
extrema, utilizando el método de la medición de la pobreza denominada " 
Necesidades Básicas Insatisfechas "(NBI).  
 
Las  evidencias internacionales indican que la eficiencia de la 
infraestructura de transporte contribuye a la actividad económica y a los 
esfuerzos por disminución de la pobreza. 
 
 
 
 
 
 
    
 
Ilustración N°7: Mapa de pobreza extrema municipal. Fuente: INIDE
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1.5.3 Árbol del problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
 
 
 
 
 
 
 
Problema central 
 
 
 
 
 
 
Causas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°8: Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia 
Altos tiempos de recorrido en el 
tramo Empalme El regadío - 
Puente Gualilica 
 
Baja capacidad del camino para ser 
sometido a eventos lluviosos y seguir 
operando eficientemente. 
Baja densidad de la red vial pavimentada 
en la zona del proyecto 
Mal estado del camino 
tramo Empalme El regadío 
– Puente Gualilica 
Altos costos de operación vehicular 
en el tramo Empalme El regadío – 
Puente Gualilica 
 
Poco Transito Promedio Diario Anual 
(TPDA) en el tramo Empalme El 
regadío – Puente Gualilica 
 
Dificultad en la accesibilidad de 
la población a servicios básicos 
como salud y educación. 
 
Bajo Potencial productivo  
Superficie de rodamiento con 
revestimiento  fácilmente 
erosionable, presenta material 
granular obtenido de bancos 
aledaños a la vía 
Dificultades de acceso a centros de 
comercialización y a los insumos requeridos 
para las actividades agropecuarias. 
 
Pobreza alta en la zona 
 
Superficie  de  rodamiento 
altamente deteriorada, con 
presencia de muchos baches e 
irregularidades   
 
Emigración de la población de 
la zona 
Sección transversal deformada 
ocasiona que el drenaje pluvial sea 
deficiente y se formen charcas en la 
superficie de rodamiento 
 
Obras de drenaje 
insuficientes para 
evacuar el agua 
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1.5.4 Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°9: Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia 
Construida una carretera 
pavimentada en el tramo Empalme 
El regadío – Puente Gualilica 
Disminuido los tiempos de viaje en 
el tramo Empalme El regadío – 
Puente Gualilica 
 
 
Incrementados los rendimientos 
de producción agrícola. 
Disminuido los costos de operación 
vehicular en el tramo Empalme El 
regadío – Puente Gualilica 
 
Mejorada la accesibilidad de los productores del área 
de influencia a los centros de comercialización y a los 
insumos requeridos para las actividades 
agropecuarias. 
Incrementado el Transito Promedio 
Diario Anual (TPDA) en el tramo 
Empalme El regadío – Puente 
Gualilica 
 
Mejorada la accesibilidad de la 
población a servicios básicos 
como salud y educación. 
 
Superficie de rodamiento en 
condiciones óptimas 
Construida la sección transversal 
de la vía con pendiente de bombeo 
y peralte adecuada que permita el 
drenaje pluvial eficiente  
Construidas las obras de 
drenaje pluvial necesarias 
para garantizar la evacuación 
de las aguas pluviales 
Incrementada sustancialmente la capacidad 
del camino para ser sometido a eventos 
lluviosos y seguir operando eficientemente. 
Incrementada la densidad de la red vial 
pavimentada en la zona del proyecto 
Proveer al camino de una 
superficie de rodamiento con 
revestimiento  resistente a 
eventos lluviosos y erosión  
 
Disminuida la Emigración de la 
población de la zona 
 
Disminuida la Pobreza media 
en la zona 
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1.5.5 Propuesta de solución  
 
Alternativa número Uno: Carpeta de Concreto Asfaltico en Caliente 
(Pavimento Flexible). 
Alternativa número Dos: Carpeta de Concreto Hidráulico (Pavimento 
Rígido). 
Alternativa número Tres: Carpeta de rodamiento de Adoquines de 
concreto (Pavimento Semirrígido). 
 Alternativa número Cuatro: Terracería. 
 
El análisis y selección de alternativas está realizado en el apartado 3.5 y 3.6  
de la Sección 3 Estudio técnico, el cual se realizó bajo los parámetros 
costo, tiempo de ejecución, calidad, alcances, rentabilidad económica, entre 
otros criterios. 
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1.5.6 Matriz de Marco Lógico 
RESUMEN NARRATIVO DE 
OBJETIVOS
INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Los productores utilizan una adecuada planificación, 
control y seguimiento de sus sistemas productivos.
1. Reduccuón del IRI 1. Informe de evaluación expost
2. Reducción de los costos de operación vehicular dentro del rango de 
20-30% en el primer año de operación del proyecto, con los 
estándares de calidad del sector transporte.
2.  Estudio  de  Costos  de 
Operación  Vehicular.
3. Reducción del  tiempo de viaje en un 50% en el primer año de 
operación del proyecto, a la velocidad de diseño y confort adecuado 
en el viaje.
3.  Informe de Conteo volumétrico 
encuesta Origen y Destino.  
4. Reducción de los costos de mantenimiento de la carretera, en un 
10%, en el primer año de operación y un 60% en el quinto año de 
operación del proyecto, bajo las normas y estándares del FOMAV.
4. Informe de Evaluación Económica
COMPONENTES:                                                                   
1. Tramo de carretera EMPALME EL REGADÍO – 
PUENTE GUALILICA  construido
1.  29.29  Kilómetros de  pavimento   construidos  al finalizar  el  
tercer  año  de  ejecución  del  proyecto, conforme las  
especificaciones técnicas de calidad del NIC-2000 
1.  Informes de avance fisicos y 
finaniceros del proyecto;                            
2. Informes de avances del contratista 
e Informes de supervisión
Las  obras  cumplen  con  las 
especificaciones  técnicas 
definidas  en  el  diseño  final  del 
proyecto.
ACTIVIDADES :
1.  Contratación  de  empresa constructora:
1.1  Elaboración  de  documento  de licitación
1.2  Publicación  de  documento  de licitación
1.3  Evaluación  de  ofertas
1.4  Adjudicación  del  contrato
1.5 Firma de contrato
2.  Contratación  de  firma supervisora:
2. Contrato de supervisión de obras suscrito un mes 
antes  del  inicio  de  las  obras
2.  Presentaciones  de  avance 
semanal de la UCP; Informe de 
Progreso  Semestral
3. Contar con el derecho de vía 
despejado.
2.1  Elaboración  de  documento  de licitación
2.2  Publicación  de  documento  de licitación
2.3  Evaluación  de  ofertas
2.4  Adjudicación  del  contrato
2.5 Firma de contrato
3. Ejecución de la obra
4. Supervisión de la obra
1.  Condiciones  climáticas favorables con cantidad de días 
de lluvia de acuerdo al promedio histórico  de  la  zona  o  
menor.
3. Presupuesto (conceptos de obra y volúmenes) en 
ejecución durante el plazo de ejecución de las obras
3.  Avalúos  aceptados  por  el 
Gerente  de  Obras  y  la Supervisión
4. Aceptación de la población a eventuales  
reasentamientos  o afectaciones  parciales  de terreno.
1. Contrato de obras suscrito al haber transcurrido 
medio  año  desde  el  inicio  del  proyecto.
1.  Presentaciones  de  avance 
semanal de la UCP; Informe de 
Progreso  Semestral
2.  Empresa  contratista  con experiencia  y  capacidad  en 
obras  de  naturaleza  y 
complejidad  similares.
PROPÓSITO :                                                            
Mejorada  las condiciones de  transitabilidad de los 
usuarios del tramo EMPALME EL REGADÍO – 
PUENTE GUALILICA
Sostenibilidad del proyecto, que deberá estar garantizada 
a través un Mantenimiento periódico y rutinario 
adecuado y apropiado en tiempo y forma a la carretera.
FIN :                                                                           
Incentivado el incremento de las actividades 
productivas de la zona de influencia 
del proyecto
Investigaciones  directas  de 
campo, Listado de estadísticas de 
producción.
Los  precios  de  productos agrícolas,  ganado  y  leche  se 
mantienen  estables  o incrementan.
1. Incrementar en un 30% las actividades 
productivas de la zona, al cabo del tercer año de operación del 
proyecto
Tabla N°2: Matriz de Marco Lógico. Fuente: Elaboración Propia 
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1.6 Justificación  
 
La zona en que se pretende desarrollar el proyecto es de gran potencial ganadero y 
agrícola debido a sus tierras con cultivos de granos básicos (maíz, sorgo, frijoles, café), 
ajonjolí, hortalizas (chulona, tomate), árboles frutales, cucurbitáceas, también yuca, 
valeriana, entre otros, por lo cual, la construcción del proyecto mejoramiento del tramo 
de carretera Empalme El Regadío – Puente Gualilica, conlleva grandes e importantes 
beneficios socioeconómicos a estos municipios. (EDICRO, 2013). 
Con el mejoramiento del tramo en estudio, se proveen y pretenden mejorar la 
disminución de los costos de transporte de carga y pasajeros para llegar al mercado 
nacional e internacional, disminución de los tiempos de viaje de los usuarios de la vía,  
aumento en la producción agrícola, ganadera y de los materiales de construcción y 
artesanías de la zona de influencia del proyecto, mejora de la población en el acceso 
de los servicios básicos de salud, educación y al mercado laboral, se considera que 
habrá mayor frecuencia en el servicio de transporte público debido a la seguridad que 
brindará el camino rehabilitado, y mejorará la calidad del servicio, así como, la 
integración de las comunidades de su área de influencia a un mayor movimiento 
económico. 
Adicionalmente, el proyecto es consistente con el Plan Nacional de Desarrollo Humano 
2012-2016, que destaca al sector transporte como uno de los sectores “indispensable 
en  el  proceso  de  transformación  de  Nicaragua”,  y  lo  considera  como  uno  de  los 
“factores clave para la transformación productiva del país y para acelerar el crecimiento 
económico necesario para reducir mayores niveles de pobreza”. (GRUN, 2012-2016). 
 
 
 
 
 
TESIS ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL 
REGADÍO – PUENTE GUALILICA, (LONGITUD 29.29 KM) 
 
20 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1 Objetivos del Estudio de Mercado 
 
 Describir los aspectos socioeconómicos de la zona y estado actual del camino.  
 Determinar del área de influencia, beneficiarios directos e indirectos. 
 Realizar análisis de  tráfico (TPDA, costos de operación vehicular, tiempo de 
recorrido pre y post proyecto), análisis de la demanda vehicular. 
 Realizar análisis de oferta con proyecto y proyección de tráfico. 
 Describir los beneficios en la producción agropecuaria, ganadera y los ahorros 
en los costos de transporte y mantenimiento. 
 
2.2 Caracterización del mercado donde se desarrollará el 
proyecto. 
 
2.2.1 Aspectos socioeconómicos 
 
 Municipio de Estelí 
Según (EDICRO, 2013): 
El municipio de Estelí es la cabecera departamental del Departamento de Estelí. El 
municipio de Estelí se encuentra en la Región Norte del Territorio Nacional, a 148 km 
de la ciudad capital de Nicaragua, Managua. 
Los límites del municipio de Estelí son: Al Norte con el municipio de Condega. Al Sur 
con el municipio de San Nicolás, el municipio de La Trinidad y el municipio de El Sauce 
(Dpto. de León). Al Este con el municipio de la Trinidad y con los municipios de La 
Concordia y San Sebastián de Yalí (Dpto. de Jinotega). Al Oeste con el municipio de 
San Juan de Limay y el municipio de Achuapa (Dpto. de León).  
Le corresponde al Municipio del tramo en estudio 7.62 kms  de 29.29 km. 
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Le corresponde al Municipio de Estelí, de la longitud total del tramo que es de 29.29 
km, una longitud de 7.62 kms, es decir el 26%. 
 Municipio de San Juan de Limay 
 
Según (EDICRO, 2013): 
 
El municipio de San Juan de Limay, también se encuentra en la Región Norte del 
Territorio Nacional, a 195 km de la ciudad capital de Nicaragua, Managua. Este 
municipio tiene una extensión territorial de 530.9 Km².  
 
Los límites del municipio de San Juan de Limay son: Al Norte con el municipio de 
Pueblo Nuevo y los municipios de San José de Cusmapa y La Sabana (Dpto. de 
Somoto). Al Sur con el municipio de Achuapa (Dpto. de León). Al Este con los 
municipios de Estelí y Condega. Al Oeste con el municipio de San Francisco del Norte 
(Dpto. de Chinandega). 
Le corresponde al Municipio de San Juan de Limay, de la longitud total del tramo que 
es de 29.29 km, una longitud de 21.67 kms, es decir el 74%. 
 Población 
 
Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Censo 2005. Población/Municipios. 
Volumen IV. Nov/2006; la población por área de residencia y sexo, según municipios y 
grupos de edades se muestran a continuación: 
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Tabla N°3: Población por área de residencia y sexo,  
Municipio San juan de Limay. Censo 2005. Fuente: EDICRO, 2013 
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Tabla N°4: Población por área de residencia y sexo, Municipio de Estelí. Censo 2005. Fuente: EDICRO, 
2013 
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 Economía predominante 
 
Según las consultas públicas realizadas, en la zona de influencia del camino se 
producen granos básicos (maíz, café, sorgo, frijoles) ajonjolí, hortalizas (repollo, 
chiltoma, tomate), árboles  frutales, cucurbitáceas, también yuca, valeriana). 
En ganadería se cría ganado vacuno, caballar, bueyes, se produce leche y sus 
derivados (cuajadas). 
Es floreciente la artesanía y también se fabrican ladrillos, se identifican pequeños 
negocios como panaderías. 
El paisaje de la zona tiene un potencial turístico todavía no debidamente explotado por 
las dificultades de acceso.  
Actualmente existe una cooperativa con sistemas de riego que trabaja con frijoles y 
sorgo, siembran manzanas de sorgo y de frijoles. Además existe un gran potencial en 
ganadería, en el municipio de San Juan de Limay se estima un stock ganadero de  
150,000 cabezas.(EDICRO,2013) 
Los productores trasladan la urea desde Chinandega hasta San Juan de Limay, ya que 
viajando por Estelí, debido a las pésimas condiciones de tránsito, se les encarece el 
producto, si pudieran producir a menor costo tendrían más utilidades. 
En la parte agropecuaria solo en la planicie hay unas 10,000 mz de las cuales en estos 
momentos solo un 40% está siendo trabajada, el resto no está siendo aprovechado por 
falta de insumos, falta de recursos, por la limitada comercialización y por la 
inaccesibilidad que tienen los productores. (EDICRO, 2013) 
Existe un alto potencial productivo para ajonjolí, tabaco, hortalizas, uva, cucurbitácea y 
maracuyá, estos son productos no tradicionales y si tuvieran el camino rehabilitado, 
beneficiaría a los productores y el municipio podría desarrollarse.  
Se estiman alrededor de 3500 quintales de café por año. (EDICRO, 2013) 
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Según (EDICRO,2013), entre los lugares turísticos se mencionan: la Patasta, Lagunas 
Brisas y en la parte de San Luís una reserva aun no declarada., existe  una cascada en 
la parte alta del municipio, además de la ruta del café, pues la zona es apta para la 
producción del café y unas 525 mz de zona boscosa, cabe también destacar que 
existen petroglifos alrededor del municipio y en la parte alta de San Antonio que, 
tomando los debidos recaudos de protección ambiental, podría ser un sitio de interés 
turístico.  
 Salud 
 
El centro de Salud de San Juan de Limay informó que en el camino no existe ningún 
puesto de salud aledaño al camino, sin embargo, el relevamiento de campo indica la 
existencia de un centro de salud en la comunidad de Tranqueras. 
Presentes que representan al sector salud expresaron que por el mal estado de la 
carretera algunas zonas son inaccesibles, especialmente durante el invierno, por lo que 
el traslado de pacientes se dificulta, en algunos casos los pacientes mueren en el 
camino aunque hayan sido estabilizados en el centro asistencial de Limay.   
Otro problema es el mantenimiento de los vehículos, ya que se deterioran por el estado 
de la carretera. Hay cuatro vehículos y dos de ellos se encuentran en malas 
condiciones el costo de reparación es muy alto. Es importante mencionar que ha 
habido casos de personas que han muerto por la falta de atención, es decir que no han 
podido llegar a tiempo a la unidad de salud, esto por la inaccesibilidad. Por lo antes 
mencionado, la construcción del camino es fundamental.  
En los últimos años en Limay se ha ido incrementando el caso de morbilidad por 
enfermedades transmitida por vectores, como es el caso del dengue, y no existen 
condiciones para brindar una mejor atención, porque al tratar de trasladar los pacientes 
críticos la capacidad se ve limitada. 
En salud, por cada traslado de personas enfermas se gastan 550 córdobas por persona 
y se trasladan aproximadamente 52 personas y si a esto se le agrega el deterioro de 
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los vehículos cada tres meses, en gasto de reparación de lo que es amortiguadores, 
llantas, caja de resortes se gastan 22,000 córdobas por vehículo. (EDICRO, 2013) 
A lo largo del tramo hay 2 centros de salud, 1) en San Luís, 2) en San Lorenzo.  
 Educación 
 
Al consultar a la delegación Departamental de Educación en Estelí, informaron de la 
existencia de cuatro escuelas en el área de influencia del camino. 
ESCUELA TURNO 
CANTIDAD DE 
ALUMNOS 
ÁREA DE INFLUENCIA 
Santa Pancha (Comarca 
Santa Pancha, no es 
aledaña al camino) 
matutino Total: 25 Comarca Santa Pancha 
Loma Atravesada 
(comarca Loma 
Atravesada, lado 
izquierdo) 
matutino Total: 50 Comarca Loma Atravesada 
Escuela Rubén Darío 
(comarca El Pedernal, 
lado derecho) 
matutino Total: 83 Comarca El Pedernal 
Escuela Mateare 
Comarca Mateare (lado 
izquierdo) 
Matutino Total: 111  
 
Tabla N°5: Escuelas Ubicadas en el camino del proyecto. Fuente: EDICRO, 2013 
 
Los estudiantes que reciben clases los sábados son aproximadamente unos 200 
jóvenes que corren el riesgo de no asistir a clase por el mal estado del camino, además 
del  temor de que haya un deslave o, que el río se desborde en época de lluvia y la 
única salida existente es por el sector de Estelí.  
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A lo largo del tramo no hay escuelas que puedan ser afectadas por las actividades de 
rehabilitación del camino.  
 Agua Potable y saneamiento 
 
La delegación de ENACAL, en el municipio de San Juan de Limay informó que en el 
camino no existen tuberías aledañas al mismo. 
La alcaldía de San Juan de Limay, en el diagnóstico municipal incluido en el informe  
del “Plan de Desarrollo Municipal 2005-2016”, informa que en el sector urbano existe 
una red pública de servicio de agua potable, la cual abastece 1,050 conexiones 
domiciliares; este sistema cuenta  con tres pozos de alimentación.(EDICRO,2013)  
Una tubería corre aledaña al camino en los últimos 500 m, desde la estación de 
bombeo al lado izquierdo y cruza el camino en los últimos 10 m.   
 
 Energía Eléctrica 
 
La delegación departamental de Unión Fenosa en Estelí informó que en San Juan de 
Limay abastecen de energía eléctrica  a 500 usuarios,  aproximadamente. (EDICRO, 
2013) 
 Telecomunicaciones 
 
Al consultar a la empresa Telefónica acerca del tipo de servicios que prestan en el 
Municipio de San Juan de Limay, ésta empresa informó que se ofrece el servicio de 
líneas telefónicas fijas por parte de la Empresa de ENITEL y  telefonía Celular móvil de 
las Empresas Claro y Movistar 
En la localidad de San Juan de Limay, ENITEL brinda servicio de telefonía fija y celular 
móvil. 
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 Transporte intermunicipal 
 
La alcaldía de San Juan de Limay informa que actualmente, la red de transporte 
suburbano existente es la siguiente: 
EMPRESA RUTA CUBIERTA MEDIO 
MARCA Y 
AÑO 
CICLOS 
DE 
VUELTA 
DURACIÓN 
DEL CICLO. 
Manuel 
Sandoval 
Jorge 
Rodríguez 
 
Francisco 
Espinal 
Limay – Estelí _ Limay 
 
Limay-Estelí - Limay 
San Fco. del Norte - S.  
 
J. de Limay - 
Estelí – S. J. de Limay 
– S. Fco. del Norte. 
Bus 
 
Bus 
 
 
Bus 
Internacional. 
 
Internacional 
 
 
Internacional 
1 
 
1 
 
 
1 
 
3 Horas 
 
3 Horas 
 
 
3 Horas 
Tabla N°6: Rutas y unidades de transporte municipal y enlace intermunicipal y nacional 
 Fuente: EDICRO, 2013 
 
 Sector Artesanal. 
 
En el aspecto económico, dependen de la rehabilitación de la carretera, pues este 
tramo de carretera en tiempos de invierno se vuelve intransitable afectando a los 
artesanos que tienen que ir a traer materia prima hasta la Mina el Limón. Para trasladar 
una pieza (de artesanía) se les hace muy difícil sin que se dañe y esto es una pérdida 
económica.  
A los turistas le gusta observar el proceso de tallado de la pieza, pues se trabaja 
directamente con la piedra marmolina, pero por el problema del camino esto no se 
puede hacer. El turismo les ayudaría a impulsar las artesanías y distribuirlas a un mejor 
precio. Otro aspecto que se mencionó, es la dificultad de trasladar las artesanías a 
Chinandega y León, siendo el único mercado Ocotal, Managua y Masaya, en el 
occidente no han podido establecer mercado. Con la rehabilitación del camino se 
incrementaría a un 50% las ganancias del sector y se generarían más empleos. 
(EDICRO, 2013). 
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 Productores 
 
Según (EDICRO, 2013): 
 
Hay una cooperativa de 85 productores con sistemas de riego que trabaja con frijoles y 
sorgo, siembran unas 6,000 manzanas de sorgo y 2,000 de frijoles, además de un gran 
potencial en ganadería pues tienen aproximadamente 50,000 cabezas de ganado en el 
municipio de Limay. Han un convenio entre el Sauce, Achuapa y San Juan de Limay y 
organismos que les apoyan. Trasladan la urea desde Chinandega hasta Limay, 
viajando por Estelí lo que encarece el producto. Si obtuvieran el producto más barato, 
tendrían más ganancias. 
En la parte agropecuaria y agrícola solo en la planicie hay unas 10,000 mz  de las 
cuales en estos momentos solo un 40% está siendo trabajada, el resto no está siendo 
aprovechado por falta de insumos, falta de recursos, por la limitada comercialización y 
por la inaccesibilidad que tienen los productores. Por otro lado hay potencial productivo 
para ajonjolí, tabaco, hortalizas, uva, cucurbitácea, maracuyá, que son productos no 
tradicionales y el tener una carretera más accesible vendría a beneficiar a los 
productores y el municipio podría desarrollarse. 
Se han ejecutado proyectos para tratar de mejorar el hato ganadero pero con las 
limitaciones de la carretera, al llevar el ganado a los mataderos ya van golpeados  y por 
lo tanto los precios son bajos. Se pueden producir unos 80 camiones de ganado y cada 
camión transporta 14 o 15 cabezas de ganado, además en Achuapa y en la Sirena hay 
un acopio de leche. Además se está contemplando el proyecto de una descremadora.  
 Turismo 
 
La artesanía podría ser explotada desde el punto de vista turístico, con buena 
accesibilidad se mejora el mercado de la artesanía. Hay una cascada en la parte alta 
del municipio, además de la ruta del café, pues la zona es apta para la producción del 
café y unas 525 mz de zona boscosa, entre los lugares turísticos con que cuentan se 
mencionó: la Patasta, Lagunas Brisas y en la parte de San Luís una reserva aun no 
declarada.  
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En esta zona hay un alto potencial turístico, en la comunidad de Mateares, se 
encuentra un área boscosa conocida como La Guaruma, así mismo en el sitio conocido 
como el Arenal, hay una familia que habita en una cueva desde la época del Huracán 
Mitch y sería muy interesante conocer como se han acostumbrado a habitar bajo las 
condiciones de la cueva y del sitio.   
 
 Policía: Por el mal estado de la carretera se dan muchos asaltos y por la poca 
circulación de vehículos a lo largo del tramo; la fuerza pública no cuenta con 
muchos medios para movilizarse cuando ocurren este tipo de delitos.  
 
 Fuentes de agua: Río La Gualilica y Río El Pedernal.  
 
 Animales propios de la zona: El venado, guardatinaja, armadillo, 
guardabarranco, ardillas, culebras, zorros de varias especies, gato cervante, 
conejos. 
 
 Bahías:  
Respecto a las bahías, los buses hacen parada en Empalme a Parcilla, Puente de la 
Gualilica, Escuela de Mateares y en Tranqueras. 
 
2.3 Definición del producto o servicio 
 
2.3.1 Oferta actual del camino 
 
El tramo inicia en el Empalme Regadío, propiamente donde termina el Adoquinado que 
viene del Empalme La Sirena que intersecta con la Carretera Panamericana y finaliza 
en el Puente Gualilica. 
El camino atraviesa las siguientes comunidades; El Regadío, San Luis, El Jícaro, El 
Pino I, II y III, Santa Pancha, Ocotillo, Loma Atravesada, Pedernal, La Ceibita, y San 
Juan de Limay. 
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La ruta de camino tal a como se encuentra en la actualidad y según la clasificación 
Funcional de Carreteras del Ministerio de Transporte e Infraestructura está catalogada 
como Colectora Secundaria. El tramo del proyecto tiene una longitud de 29.29 km. 
La  vía  se  encuentra  revestida  con  material  granular  obtenidos  de  bancos de 
préstamos,  en  el  recorrido  del  tramo  existen  problemas en  su  superficie  de 
rodamiento debido al deterioro y por factor climático lluvioso.  
A lo largo del camino se identificaron 
pequeños baches, debido a la baja 
capacidad de carga que presenta el 
material de rodamiento,   además se 
presentan problemas de circulación, 
debido a la falta del drenaje longitudinal y 
transversal a lo largo de la vía. 
                                                                                 Ilustración N°10: Estado del camino en el tramo                                             
Empalme El Regadío – Puente Gualilica.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se identificaron dos Puentes, el Puente El Pedernal y el Puente Gualilica. Ambos 
puentes se encuentran con los estribos en malas condiciones, y con requerimiento de 
ser desplantados. El Puente Gualilica se encuentra cercano a la cabecera municipal de 
San Juan de Limay.  
También, se identificaron  seis bancos de materiales propuestos para ser 
aprovechados en el proyecto; 2 Bancos Perteneciendo a la Comarca Hermanos Cruz, 
un banco en la estación 13+300 “Finca el Murciélago”, un banco en la estación 15+100 
Banco la Laguna, un Banco en la estación 22+700 “Banco Agua Zarca y finalmente el 
banco San Juan de Limay, ubicado en la ciudad de San Juan Limay.  
A continuación se presentan los Bancos de materiales identificados en el tramo, y que 
se consideran pueden ser aprovechados. 
 
TESIS ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL 
REGADÍO – PUENTE GUALILICA, (LONGITUD 29.29 KM) 
 
32 
 
BANCO 
NOMBRE DEL 
BANCO 
UBICACIÓN DUEÑO 
VOLUMEN 
APROX. 
USO DEL BANCO 
1 
Comarca 
Hermano Cruz 
A 750m del Inicio 
del Proyecto 
 
X:563,980 
Y:1,458,018 
Wilfredo 
Castillo 
1,100,000.00 
Se propone para 
utilizarse para capa 
de Base, y terracería. 
2 
Comarca 
Hermanos Cruz 
2 
Est 0+300 
 
X: 563,133 
Y: 1,458,296 
Elmer 
Obregón 
840,000.00 
Se propone para 
utilizarse para capa 
de Base, y terracería. 
3 
Finca El 
Murciélago 
Est 13+300 
 
X:554,824 
Y:1,464,516 
Julián 
Espinoza 
1,500,000.00 
Se propone para 
utilizarse para capa 
de Base, y terracería. 
4 La laguna 
Est 15+100 
 
X:  553,449 
Y: 1,464,092 
Marvin 
Blandón 
1,800,000.0 
Se propone para 
utilizarse para capa 
de Base, y terracería. 
5 Agua Zarca 
Est 22+700 
 
X:  547,308 
Y: 1,462,456 
Roberto 
Carrasco 
2,000,000.00 
Se propone para 
utilizarse para capa 
de Base, y terracería. 
6 
San Juan de 
Limay 
A 2.37km del 
Final del 
Proyecto 
 
. X : 543,379 
Y: 1,455,973 
Cándido 
Benavidez 
800,000.00 
Se propone para 
utilizarse para capa 
de Base, y terracería. 
Tabla N°7: Oferta de bancos de préstamo en el tramo 
 Fuente: EDICRO, 2013 
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2.3.2 Áreas de Influencia del proyecto 
 
De conformidad al Decreto 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua, 
en su Artículo cuatro, numeral tres, se refiere al “área de influencia de un Proyecto” 
a todo el espacio geográfico, incluyendo todos los factores ambientales dentro del que 
pudieran sufrir cambios cuantitativos o cualitativos en su calidad debido a las acciones 
en la ejecución de un proyecto, obra, industria o actividad. 
 Área de Influencia Directa (AID). 
Se denomina Área de Influencia Directa (AID) a la zona geográfica que incluye los 
medios bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales, que serán afectados por 
impactos directos generados por las actividades del proyecto.  
El AID es de aproximadamente 29.58 km2. 
 Área de Influencia Indirecta (AII). 
Se denomina Área de Influencia Indirecta (AII) a la zona geográfica que incluye los 
medios bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales, que serán afectados por 
impactos indirectos generados por las actividades del Proyecto.  
El AII del Proyecto en estudio, se estima en 1,330.70 km2. 
En el capítulo 5 Estudio ambiental se aborda el área de influencia con  mayor 
desarrollo. 
2.4 Análisis de la demanda. Escenario sin proyecto 
 
2.4.1 Presentación de datos y análisis de fuentes. 
La demanda fue basada de acuerdo a la metodología para la Preparación y Evaluación 
de  proyectos  de  infraestructura  vial  indicado  por  el  Sistema  Nacional  de  
Inversión Pública (SNIP), que consiste en “caracterizar a los usuarios del tramo en 
estudio, que serán intervenidos con el proyecto.  En este caso los usuarios son los 
vehículos  de  carga  y  pasajeros,  que  tienen  un  origen  y  un  destino.  Para  ello,  
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se consultó  el estudio de Anuarios de Tráfico de Aforos de Tráfico 2016, el diseño del 
tramo hecho en el año 2013 por la Empresa EDICRO S.A para el MTI, que contienen 
datos del Tránsito  Promedio  Anual  (TPDA)  y composición del tráfico por tipo de 
vehículo. 
La proyección de la demanda  de acuerdo a la metodología propuesta por el SNIP, 
consiste en proyectar  el TPDA con base en el análisis del comportamiento histórico del 
TPDA. A partir de la información histórica del tráfico del tramo en estudio,  se estimó la 
tasa de crecimiento promedio anual (promedio geométrico) utilizando la siguiente 
ecuación:  
 
La  proyección  de  la  demanda  se  realizó  para  un  horizonte  de  20  años. En el 
presente estudio, se realizó la proyección del TPDA para cada uno de los tipos de 
vehículos que transitan en el tramo y para todo el tráfico en general que transitará. 
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También se incluye la Ilustración N°10 para mostrar los tipos de vehículos y la 
descripción particular de cada conjunto de vehículos de la clasificación y características 
técnicas. 
Ilustración N°10: Tipología y Descripción Vehicular de conteos de tráfico  
Fuente: Anuario de Aforos de Tráfico 2016 del MTI 
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2.4.2 Análisis de tráfico. 
 
El escenario sin proyecto se define como la condición del camino sin que se realice el 
mejoramiento vial proyectado.  
La  Tabla  N°8  muestra  los  Costos de Operación Vehicular (COV)  y  la  velocidad  
promedio  de  desplazamiento  por  tipo  de vehículo, obtenido del Red Model, 
especificándose un terreno tipo montañoso, camino de tierra y un IRI de 22, 
correspondientes al tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica: 
Tipo de Vehículo
COV
(US$/km-veh)
Velocidad
(km/h)
Longitud ( Km )
Motocicleta 0.077 28.77
Automóvil Mediano 0.321 28.77
Vehículos con Tracción en 
las Cuatro Ruedas 0.459 28.55
Vehículo de Reparto 0.493 28.77
Camión Pesado 1.171 27.46
Autobús Pesado 1.203 27.46
Camión Liviano 0.435 27.73
Camión Mediano 0.893 28.12
Camión Articulado 2.247 24.77
29.29
 
Tabla N°8: Costos de Operación Vehicular (COV) y Velocidad de desplazamiento por tipo de vehículo. 
Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Red Model (HDM-4 VOC) 
 
Para establecer el equilibrio ‘sin proyecto’ se requiere conocer el costo de oportunidad 
del tiempo de los pasajeros, además de la cantidad de pasajeros por tipo de vehículo, y 
por supuesto  la  duración  del  viaje,  que  se  obtiene  a  partir  de  las  velocidades  de 
desplazamiento y de la longitud del tramo en estudio. Para  el caso del tramo en 
estudio es de 29.29 km. 
El  costo  de  oportunidad  del  tiempo  de  los  pasajeros  viene  dado  por  las  
actividades económicas-productivas  de  estos,  como  por  el  motivo  de  viaje.  Se  
hace  evidente  que entre los pasajeros hay diversidad de tipos de actividades 
económicas, como motivos de viaje, incluso diferencias generacionales (niños, que no 
trabajan, adultos). A nivel del estudio, se  recomienda  no  tratar  esas  diferencias,  y  
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estimar  un  único  costo  de  oportunidad  del tiempo  a  través  de  establecer  el  
salario  o  ingreso  por  hora  promedio  en  la  zona  de influencia  del  proyecto.   
La  Tabla N°9  muestra  los  Costos Generalizados de Viaje( CGV)  por  tipo  de  
vehículo  para  recorrer  el  tramo  Empalme El Regadío – Puente Gualilica.  Se  ha  
establecido  un  salario  o  costos  horario  del pasajero (Cho) de  US$  0.60. 
El CGV es la suma de COV y el costo del tiempo de viaje (CTv.), determinado mediante 
la siguiente expresión: CGV = COV+CTv 
El CTv es el resultado de multiplicar la duración del viaje (t) por el Costo horario del 
pasajero(Cho) por la cantidad de pasajeros ( Pas) en el vehículo, determinado 
mediante la siguiente expresión : CTv= ( t ) * ( Cho ) * ( Pas) 
Tipo de Vehículo COV (US$/km-veh) Velocidad (km/h) t (hrs) Pas CTv  (US$/veh) CGV ( US$/veh )
Motocicleta 0.077 28.77 1.02 1 0.61 2.87
Automóvil Mediano 0.321 28.77 1.02 4 2.44 11.86
Vehículos con Tracción 
en las Cuatro Ruedas
0.459 28.55 1.03 4 2.46 15.91
Vehículo de Reparto 0.493 28.77 1.02 4 2.44 16.88
Camión Pesado 1.171 27.46 1.07 0.00 34.29
Autobús Pesado 1.203 27.46 1.07 42 26.88 62.10
Camión Liviano 0.435 27.73 1.06 0.00 12.74
Camión Mediano 0.893 28.12 1.04 0.00 26.14
Camión Articulado 2.247 24.77 1.18 0.00 65.81  
Tabla N°9: Costo Generalizado de Viaje (CGV) por tipo de vehículo en el tramo de estudio. 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del  programa Red Model del MTI. 
 
2.4.3 Clasificación vehicular 
 
El camino Empalme Regadío - Gualilica es dependiente de la Estación de Mayor 
Cobertura (EMC) 1802 San Marcos – Masatepe: 
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Tabla N°10: Dependencia de Estaciones .Fuente: Elaboración propia basada en el Anuario de Aforos de 
Tráfico 2016 – MTI. 
 
Los  conteos  y  clasificación del TPDA de la estación de conteo sumaria (ECS) N°3205 
fue obtenido del anuario de aforo de tráfico 2016 del MTI. 
Código Est. Tipo Nombre del tramo
Sub Tramo de 
referencia en 
anuario
Long. Kms Tipo Camino
Tipo 
Superficie
Tipo Terreno
Clasificación 
Funcional
NIC 32 A 3205 ECS
Empalme El Regadío - 
Puente Gualilica
Empalme El Regadío - 
Emp. La Fraternidad
29.29
No 
Pavimentado
Revestida Montañoso
Colectora 
secundaria
 
Tabla N°11: Estación de conteo y clasificación de tránsito.  Fuente: Elaboración propia basada en el 
Anuario de Aforos de Tráfico 2016 - MTI. 
Para  realizar  el  cálculo  de  la  tasa  de  crecimiento  histórico  de  la  flota  vehicular  
se utilizaron los datos del tránsito promedio diario anual obtenido del Anuario de Aforos 
de Tráfico 2016 (MTI) y la fórmula de la tasa de crecimiento indicada en la metodología 
para la preparación y evaluación de proyectos de infraestructura vial del SNIP. 
El tránsito promedio diario anual (TPDA), según el estudio de anuario de aforos de 
tráfico 2016 es el siguiente: 
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Año Motos Autos Jeep Camioneta Bus
Liv.               
2-5 
Ton
C2           
5+Ton
C3 TxSx>=5e V.A Otros TPDA
2016 50 3 16 48 17 9 15 1 5 0 0 164
Composición (%) 30.49% 1.83% 9.76% 29.27% 10.37% 5.49% 9.15% 0.61% 3.05% 0.00% 0.00% 100.00%  
Tabla N°12: Tráfico promedio diario anual. Fuente: Anuario de aforos de tráfico  2016- MTI. 
El tránsito promedio diario anual (TPDA) proyectado para el año 2018, es según Tabla 
N°13. 
Tipo de Vehículo
Tránsito 
Diario 2018                
( Veh/día )
Composición 
2018 ( %)
Motos 57 30.49%
Autos 3 1.83%
Jeep 18 9.76%
Camioneta 54 29.27%
Bus 19 10.37%
Liv. 2-5 Ton 10 5.49%
C2 5+ Ton 17 9.15%
C3 1 0.61%
TxSx>=5e 6 3.05%
V.A 0 0.00%
Otros 0 0.00%
Total 186 100.00%  
Tabla N°13. Tráfico promedio diario anual 2018. Fuente: Elaboración propia en el estudio de Anuario de 
aforos de tráfico  2016- MTI. 
Las tasas de crecimiento del tránsito normal, fue establecida a partir de los datos 
históricos de crecimiento del tráfico es de 6.38 %. 
El tráfico normal o actual es el tráfico que se produce en la vía independiente de las 
condiciones  existentes  de  geometría  y  estructurales.  El  efecto  positivo  del 
mejoramiento del  camino  será  visible  en  el tráfico  normal,  en  los beneficios  de  las 
nuevas facilidades de la vía, principalmente en la comodidad del viaje, y la seguridad 
vial,  al  circular  por  una  vía  más  confortable  y  de  mejor  alineamiento  vertical  y 
horizontal, así como una mejor superficie de rodamiento, en lo productivo, reducción 
del deterioro vehicular y del tiempo de viaje. 
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2-5 
Ton
5+Ton
2018 57              3                  18          54                 19         10      17         1           6                 -       -    186           
2019 60              4                  19          58                 20         11      18         1           6                 -       -    197           
2020 64              4                  20          61                 22         12      19         1           6                 -       -    210           
2021 68              4                  22          65                 23         12      20         1           7                 -       -    223           
2022 72              4                  23          70                 25         13      22         1           7                 -       -    238           
2023 77              5                  25          74                 26         14      23         2           8                 -       -    253           
2024 82              5                  26          79                 28         15      25         2           8                 -       -    269           
2025 87              5                  28          84                 30         16      26         2           9                 -       -    286           
2026 93              6                  30          89                 32         17      28         2           9                 -       -    304           
2027 99              6                  32          95                 34         18      30         2           10               -       -    324           
2028 105            6                  34          101               36         19      32         2           11               -       -    344           
2029 112            7                  36          107               38         20      34         2           11               -       -    366           
2030 119            7                  38          114               40         21      36         2           12               -       -    390           
2031 126            8                  40          121               43         23      38         3           13               -       -    415           
2032 135            8                  43          129               46         24      40         3           13               -       -    441           
2033 143            9                  46          137               49         26      43         3           14               -       -    469           
2034 152            9                  49          146               52         27      46         3           15               -       -    499           
2035 162            10               52          155               55         29      49         3           16               -       -    531           
2036 172            10               55          165               59         31      52         3           17               -       -    565           
2037 183            11               59          176               62         33      55         4           18               -       -    601           
2038 195            12               62          187               66         35      58         4           19               -       -    639           
Camión
BusAño Motos Autos Jeep Camioneta C3 TxSx>=5e V.A Otros TPDA
Tabla N°14. Proyección del tránsito normal. Fuente: Elaboración propia sobre la base del Anuario de 
aforos de tráfico 2016-MTI. 
2.4.4 Costo de tiempo de viaje 
 
Los costos del tiempo de viaje de los pasajeros proyectado en el período de evaluación 
en la situación sin proyecto se presentan en la Tabla N°15. 
2-5 
Ton
5+Ton
2018 0.61          2.44            2.46       2.44              26.88   -     -       -       -              -       -    
2019 0.65          2.60            2.62       2.60              28.60   -     -       -       -              0 0
2020 0.69          2.77            2.79       2.77              30.42   -     -       -       -              0 0
2021 0.74          2.94            2.96       2.94              32.36   -     -       -       -              0 0
2022 0.78          3.13            3.15       3.13              34.43   -     -       -       -              0 0
2023 0.83          3.33            3.35       3.33              36.62   -     -       -       -              0 0
2024 0.89          3.54            3.57       3.54              38.96   -     -       -       -              0 0
2025 0.94          3.77            3.80       3.77              41.44   -     -       -       -              0 0
2026 1.00          4.01            4.04       4.01              44.09   -     -       -       -              0 0
2027 1.07          4.26            4.30       4.26              46.90   -     -       -       -              0 0
2028 1.13          4.54            4.57       4.54              49.89   -     -       -       -              0 0
2029 1.21          4.83            4.86       4.82              53.08   -     -       -       -              0 0
2030 1.28          5.13            5.17       5.13              56.46   -     -       -       -              0 0
2031 1.37          5.46            5.50       5.46              60.07   -     -       -       -              0 0
2032 1.45          5.81            5.85       5.81              63.90   -     -       -       -              0 0
2033 1.54          6.18            6.23       6.18              67.97   -     -       -       -              0 0
2034 1.64          6.57            6.62       6.57              72.31   -     -       -       -              0 0
2035 1.75          6.99            7.05       6.99              76.92   -     -       -       -              0 0
2036 1.86          7.44            7.50       7.44              81.83   -     -       -       -              0 0
2037 1.98          7.91            7.97       7.91              87.05   -     -       -       -              0 0
2038 2.10          8.42            8.48       8.42              92.61   -     -       -       -              0 0
Camión
BusAño Motos Autos Jeep Camioneta C3 TxSx>=5e V.A Otros
 
Tabla N°15. Proyección de costo de tiempo de viaje (US$/veh). Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.5 Costos de operación vehicular  
 
Los costos de operación vehicular en la situación sin proyecto, para el año base  fueron 
obtenidos del modelo  RED-HDM4-VOC, las proyecciones se realizó considerando la 
inflación anual, los datos  se presentan en la Tabla N°16. 
2-5 
Ton
5+Ton
2018 0.08          0.32            0.46       0.49              1.20      0.43   0.89     1.17     2.25            -       -    
2019 0.08          0.34            0.49       0.52              1.28      0.46   0.95     1.25     2.39            0 0
2020 0.09          0.36            0.52       0.56              1.36      0.49   1.01     1.32     2.54            0 0
2021 0.09          0.39            0.55       0.59              1.45      0.52   1.07     1.41     2.71            0 0
2022 0.10          0.41            0.59       0.63              1.54      0.56   1.14     1.50     2.88            0 0
2023 0.11          0.44            0.63       0.67              1.64      0.59   1.22     1.59     3.06            0 0
2024 0.11          0.47            0.67       0.71              1.74      0.63   1.29     1.70     3.26            0 0
2025 0.12          0.50            0.71       0.76              1.85      0.67   1.38     1.80     3.46            0 0
2026 0.13          0.53            0.75       0.81              1.97      0.71   1.46     1.92     3.69            0 0
2027 0.13          0.56            0.80       0.86              2.10      0.76   1.56     2.04     3.92            0 0
2028 0.14          0.60            0.85       0.91              2.23      0.81   1.66     2.17     4.17            0 0
2029 0.15          0.63            0.91       0.97              2.37      0.86   1.76     2.31     4.44            0 0
2030 0.16          0.68            0.96       1.04              2.53      0.91   1.87     2.46     4.72            0 0
2031 0.17          0.72            1.03       1.10              2.69      0.97   1.99     2.62     5.02            0 0
2032 0.18          0.76            1.09       1.17              2.86      1.03   2.12     2.78     5.34            0 0
2033 0.20          0.81            1.16       1.25              3.04      1.10   2.26     2.96     5.68            0 0
2034 0.21          0.86            1.23       1.33              3.23      1.17   2.40     3.15     6.04            0 0
2035 0.22          0.92            1.31       1.41              3.44      1.24   2.55     3.35     6.43            0 0
2036 0.24          0.98            1.40       1.50              3.66      1.32   2.72     3.56     6.84            0 0
2037 0.25          1.04            1.49       1.60              3.89      1.41   2.89     3.79     7.28            0 0
2038 0.27          1.11            1.58       1.70              4.14      1.50   3.07     4.03     7.74            0 0
Camión
Bus C3 TxSx>=5e V.A OtrosAño Motos Autos Jeep Camioneta
Tabla N°16. Proyección de costo de operación vehicular (US$/veh). Fuente: Elaboración propia. 
2.4.6 Costo Generalizado de viaje 
 
Los costos generalizados de viaje es la sumatoria de los costos del tiempo de viaje y 
los  costos  de  operación  vehicular (COV).  Los  COV  vienen  determinados  por  las 
características  técnicas-mecánicas de los vehículos como por lo las condiciones de 
transitabilidad del tramo. Por su parte el costo del tiempo de viaje está dado por el 
costo de oportunidad del tiempo de los pasajeros y la duración del viaje. 
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2-5 Ton 5+Ton
2018 2.87          11.86          15.91     16.88           62.10      12.74     26.14   34.29       65.81         
2019 3.06          12.61          16.92     17.96           66.06      13.55     27.81   36.47       70.01         
2020 3.25          13.42          18.00     19.10           70.28      14.41     29.58   38.80       74.48         
2021 3.46          14.27          19.15     20.32           74.76      15.33     31.47   41.28       79.23         
2022 3.68          15.18          20.37     21.62           79.53      16.31     33.48   43.91       84.29         
2023 3.92          16.15          21.67     23.00           84.61      17.35     35.62   46.71       89.66         
2024 4.17          17.18          23.06     24.47           90.01      18.46     37.89   49.69       95.38         
2025 4.43          18.28          24.53     26.03           95.75      19.63     40.31   52.86       101.47       
2026 4.71          19.45          26.09     27.69           101.86    20.89     42.88   56.23       107.94       
2027 5.01          20.69          27.76     29.45           108.35    22.22     45.61   59.82       114.83       
2028 5.33          22.01          29.53     31.33           115.27    23.64     48.52   63.64       122.15       
2029 5.67          23.41          31.41     33.33           122.62    25.15     51.62   67.70       129.95       
2030 6.04          24.90          33.42     35.46           130.45    26.75     54.91   72.02       138.24       
2031 6.42          26.49          35.55     37.72           138.77    28.46     58.41   76.61       147.06       
2032 6.83          28.18          37.82     40.13           147.62    30.27     62.14   81.50       156.44       
2033 7.27          29.98          40.23     42.69           157.04    32.20     66.11   86.70       166.42       
2034 7.73          31.90          42.80     45.41           167.06    34.26     70.32   92.23       177.04       
2035 8.22          33.93          45.53     48.31           177.72    36.44     74.81   98.12       188.33       
2036 8.75          36.09          48.43     51.39           189.06    38.77     79.58   104.38    200.35       
2037 9.31          38.40          51.52     54.67           201.12    41.24     84.66   111.03    213.13       
2038 9.90          40.85          54.81     58.16           213.95    43.87     90.06   118.12    226.73       
Camión
Bus C3 TxSx>=5eAño Motos Autos Jeep Camioneta
 
Tabla N°17. Proyección del costo generalizado de viaje (US$/veh). Fuente: Ministerio de Transporte e 
Infraestructura (MTI). Red - HDM-4 VOC  
2.5 Análisis de la demanda. Escenario con proyecto. 
 
El  escenario  con  proyecto  se  define  como  la  condición  del  camino,  luego  del 
mejoramiento vial proyectado. A continuación se establecen los elementos que definen 
este escenario. 
La  Tabla  18  muestra  los  COV  y  la  velocidad  promedio  de  desplazamiento  por  
tipo  de vehículo, obtenido del Red Model, especificándose un terreno tipo montañoso, 
camino con un Índice de Rugosidad Internacional (IRI) de 4.5, correspondientes al 
tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica: 
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Tipo de Vehículo
COV
(US$/km-veh)
Velocidad
(km/h)
Longitud ( Km )
Motocicleta 0.045 50.00
Automóvil Mediano 0.163 50.00
Vehículos con Tracción en 
las Cuatro Ruedas 0.208 50.00
Vehículo de Reparto 0.244 50.00
Camión Pesado 0.595 50.00
Autobús Pesado 0.590 50.00
Camión Liviano 0.225 50.00
Camión Mediano 0.515 50.00
Camión Articulado 1.417 50.00
29.29
 
Tabla N° 18. COV y velocidad de desplazamiento, según tipo de vehículo. Fuente: Ministerio de 
Transporte e Infraestructura (MTI). Red - HDM-4 VOC Económico. 
La  Tabla 19  muestra  los  CGV  por  tipo  de  vehículo  para  recorrer  el  tramo  
Empalme El Regadío – Puente Gualilica.   
Tipo de Vehículo COV (US$/km-veh) Velocidad (km/h) t (hrs) Pas CTv  (US$/veh) CGV ( US$/veh )
Motocicleta 0.045 50.00 0.59 4 1.41 2.72
Automóvil Mediano 0.163 50.00 0.59 4 1.41 6.18
Vehículos con 
Tracción en las 
Cuatro Ruedas
0.208 50.00 0.59 11 3.87 9.94
Vehículo de Reparto 0.244 50.00 0.59 21 7.38 14.52
Camión Pesado 0.595 50.00 0.59 0.00 17.44
Autobús Pesado 0.590 50.00 0.59 42 14.76 32.05
Camión Liviano 0.225 50.00 0.59 0.00 6.60
Camión Mediano 0.515 50.00 0.59 0.00 15.08
Camión Articulado 1.417 50.00 0.59 0.00 41.52   
Tabla N°19. Costo Generalizado de Viaje (CGV) según tipo de vehículo y Costo de Tiempo de Viaje 
(CTv.). Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Red - HDM-4 VOC Económico. 
2.5.1 Transito Normal 
 
Dado que este tránsito no cambiaría con el mejoramiento de la vía, se ha considerado 
el mismo que el del escenario sin proyecto (Ver Tabla N°14). 
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2.5.2 Tráfico generado 
 
El cálculo del tráfico generado, se cuantificará a partir de los  ahorros de operación 
vehicular.  El  tráfico  generado,  es  el  tráfico  que  crecerá  a  partir  del  primer  año  
de operación  del  camino  como  efectos  de  los  ahorros  de  tiempo  y  de  los  costos  
de operación  vehicular,  por  las  mejores  condiciones  de  rodamiento  y  geometría  
del camino; el que luego pasara a formar parte del tráfico normal. 
Se ha considerado una elasticidad precio de la demanda de -1, para estimar así el 
tráfico generado, como se muestra en la Tabla  20. El TPDA para el tráfico normal, 
corresponde al valor  proyectado  para  el  año  2018,  estableciendo ese  el  primer  
año  de  operación  del proyecto.  La  elasticidad  igual  a  -1,  implica  que  por  cada  
1%  en  reducción  del  CGV, aumentará  en  1%  el  TPDA,  ante  la  ausencia  de  una  
adecuada  estimación  de  dicha elasticidad, se recomienda usar -1 a nivel del estudio. 
El tráfico generado se calcula mediante la siguiente expresión:(V1-V0) 
Donde: 
V1= (CGVcp)/(CGVsp) x V0; y V0 = TPDA en el año base por tipo de vehículo 
CGVsp: Es el costo generalizado de viaje sin proyecto 
CGVcp: Es el costo generalizado de viaje con proyecto 
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Tipo de Vehículo TPDA 2018 (V0) CGV sp (US$/Veh)
CGV cp 
(US$/Veh)
% Reducción 
CGV
Elasticidad
Tráfico Generado              
(V1-V0)
Motocicleta 57 2.874 2.721 -5% -1 3
Automóvil Mediano 3 11.857 6.181 -48% -1 2
Vehículos con 
Tracción en las 
Cuatro Ruedas
18 15.909 9.945 -37% -1
7
Vehículo de Reparto
54 16.881 14.517 -14% -1
8
Camión Pesado 1 34.286 17.441 -49% -1 1
Autobús Pesado 19 62.102 32.049 -48% -1 9
Camión Liviano 10 12.735 6.602 -48% -1 5
Camión Mediano 17 26.142 15.076 -42% -1 7
Camión Articulado 6 65.813 41.518 -37% -1 2  
Tabla N°20. Estimación del tráfico generado. Fuente: Elaboración Propia 
Con  el  mejoramiento  del  camino  se  prevé  la  aparición  de  un  tránsito  adicional  
al normal, el cual es generado por la disposición de los usuarios actuales de circular 
con mayor frecuencia sobre la vía debido a la mejora en la condición de circulación.  La 
proyección del tráfico generado se presenta en la Tabla N°21. 
2-5 Ton 5+Ton
2018 3                 2                7             8                   9            5                 7             1            2                -        -           43               
2019 3                 2                7             8                   10          5                 8             1            2                -        -           46               
2020 3                 2                8             9                   11          6                 8             1            2                -        -           49               
2021 4                 2                8             9                   11          6                 9             1            3                -        -           52               
2022 4                 2                9             10                 12          6                 9             1            3                -        -           55               
2023 4                 2                9             10                 13          7                 10           1            3                -        -           59               
2024 4                 2                10           11                 13          7                 10           1            3                -        -           62               
2025 5                 3                10           12                 14          8                 11           1            3                -        -           66               
2026 5                 3                11           12                 15          8                 12           1            3                -        -           71               
2027 5                 3                12           13                 16          9                 13           1            4                -        -           75               
2028 6                 3                13           14                 17          9                 13           1            4                -        -           80               
2029 6                 3                13           15                 18          10              14           1            4                -        -           85               
2030 6                 3                14           16                 20          10              15           1            4                -        -           90               
2031 7                 4                15           17                 21          11              16           1            5                -        -           96               
2032 7                 4                16           18                 22          12              17           1            5                -        -           102             
2033 8                 4                17           19                 24          12              18           1            5                -        -           109             
2034 8                 4                18           20                 25          13              19           1            6                -        -           116             
2035 9                 5                19           22                 27          14              21           2            6                -        -           123             
2036 9                 5                21           23                 28          15              22           2            6                -        -           131             
2037 10               5                22           25                 30          16              23           2            7                -        -           140             
2038 10               6                23           26                 32          17              25           2            7                -        -           148             
C3 TxSx>=5e V.A Otros TOTAL
Camión
Año Motos Autos Jeep Camioneta Bus
Tabla N° 21. Proyección del tráfico generado. Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.3 Tránsito Total 
 
El tránsito total es la suma del tránsito normal y el generado, su proyección se presenta 
en la tabla N°22. 
2-5 Ton 5+Ton
2018 60               5                25           62                 29          15              24           2            8                -        -           229            
2019 63               5                26           66                 30          16              26           2            8                -        -           243            
2020 67               6                28           70                 32          17              27           2            9                -        -           259            
2021 72               6                30           75                 34          18              29           2            9                -        -           275            
2022 76               6                32           79                 37          19              31           2            10              -        -           293            
2023 81               7                34           84                 39          21              33           2            11              -        -           312            
2024 86               7                36           90                 41          22              35           2            11              -        -           331            
2025 92               8                38           95                 44          23              37           3            12              -        -           353            
2026 98               8                41           102              47          25              40           3            13              -        -           375            
2027 104             9                43           108              50          26              42           3            14              -        -           399            
2028 111             9                46           115              53          28              45           3            14              -        -           424            
2029 118             10             49           122              56          30              48           3            15              -        -           452            
2030 125             11             52           130              60          32              51           4            16              -        -           480            
2031 133             11             56           138              64          34              54           4            17              -        -           511            
2032 142             12             59           147              68          36              57           4            18              -        -           544            
2033 151             13             63           157              72          38              61           4            20              -        -           578            
2034 160             14             67           167              77          41              65           5            21              -        -           615            
2035 171             14             71           177              82          43              69           5            22              -        -           654            
2036 181             15             76           189              87          46              74           5            24              -        -           696            
2037 193             16             81           201              92          49              78           5            25              -        -           741            
2038 205             17             86           213              98          52              83           6            27              -        -           788            
TOTALBus C3 TxSx>=5e V.A OtrosAño Motos Autos Jeep Camioneta
Camión
Tabla N°22. Proyección del tránsito total. Fuente: Elaboración propia. 
2.5.4 Costo de tiempo de viaje 
Los costos del tiempo de viaje de los pasajeros en la situación con proyecto se 
presentan en la Tabla N°23. 
2-5 Ton 5+Ton
2018 1.41           1.41          3.87       7.38             14.76    -             -          -         -            -        -           28.82         
2019 1.50           1.50          4.11       7.85             15.70    -             -          -         -            0 0 30.66         
2020 1.59           1.59          4.38       8.35             16.71    -             -          -         -            0 0 32.62         
2021 1.69           1.69          4.65       8.89             17.77    -             -          -         -            0 0 34.70         
2022 1.80           1.80          4.95       9.45             18.91    -             -          -         -            0 0 36.91         
2023 1.92           1.92          5.27       10.06           20.11    -             -          -         -            0 0 39.27         
2024 2.04           2.04          5.60       10.70           21.39    -             -          -         -            0 0 41.77         
2025 2.17           2.17          5.96       11.38           22.76    -             -          -         -            0 0 44.44         
2026 2.31           2.31          6.34       12.11           24.21    -             -          -         -            0 0 47.27         
2027 2.45           2.45          6.75       12.88           25.76    -             -          -         -            0 0 50.29         
2028 2.61           2.61          7.18       13.70           27.40    -             -          -         -            0 0 53.50         
2029 2.78           2.78          7.63       14.57           29.15    -             -          -         -            0 0 56.91         
2030 2.95           2.95          8.12       15.50           31.01    -             -          -         -            0 0 60.54         
2031 3.14           3.14          8.64       16.49           32.99    -             -          -         -            0 0 64.40         
2032 3.34           3.34          9.19       17.55           35.09    -             -          -         -            0 0 68.51         
2033 3.56           3.56          9.78       18.66           37.33    -             -          -         -            0 0 72.88         
2034 3.78           3.78          10.40     19.86           39.71    -             -          -         -            0 0 77.53         
2035 4.02           4.02          11.06     21.12           42.24    -             -          -         -            0 0 82.48         
2036 4.28           4.28          11.77     22.47           44.94    -             -          -         -            0 0 87.74         
2037 4.55           4.55          12.52     23.90           47.81    -             -          -         -            0 0 93.34         
2038 4.84           4.84          13.32     25.43           50.86    -             -          -         -            0 0 99.29         
TOTALAño Motos Autos Jeep Camioneta Bus C3 TxSx>=5e V.A Otros
Camión
 
Tabla N°23. Proyección del costo de tiempo de viaje (US$/Veh). Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5 Costo de operación vehicular  
Los costos de operación vehicular en la situación con proyecto se presentan en la tabla 
N°24.  
2-5 Ton 5+Ton
2018 0.04           0.16          0.21       0.24             0.59      0.23           0.51        0.60       1.42          -        -           4.00           
2019 0.05           0.17          0.22       0.26             0.63      0.24           0.55        0.63       1.51          0 0 4.26           
2020 0.05           0.18          0.23       0.28             0.67      0.26           0.58        0.67       1.60          0 0 4.53           
2021 0.05           0.20          0.25       0.29             0.71      0.27           0.62        0.72       1.71          0 0 4.82           
2022 0.06           0.21          0.27       0.31             0.76      0.29           0.66        0.76       1.82          0 0 5.13           
2023 0.06           0.22          0.28       0.33             0.80      0.31           0.70        0.81       1.93          0 0 5.45           
2024 0.07           0.24          0.30       0.35             0.86      0.33           0.75        0.86       2.05          0 0 5.80           
2025 0.07           0.25          0.32       0.38             0.91      0.35           0.79        0.92       2.19          0 0 6.17           
2026 0.07           0.27          0.34       0.40             0.97      0.37           0.84        0.98       2.32          0 0 6.56           
2027 0.08           0.28          0.36       0.43             1.03      0.39           0.90        1.04       2.47          0 0 6.98           
2028 0.08           0.30          0.39       0.45             1.10      0.42           0.96        1.11       2.63          0 0 7.43           
2029 0.09           0.32          0.41       0.48             1.17      0.45           1.02        1.18       2.80          0 0 7.90           
2030 0.09           0.34          0.44       0.51             1.24      0.47           1.08        1.25       2.98          0 0 8.41           
2031 0.10           0.36          0.46       0.54             1.32      0.50           1.15        1.33       3.17          0 0 8.94           
2032 0.11           0.39          0.49       0.58             1.40      0.54           1.22        1.42       3.37          0 0 9.51           
2033 0.11           0.41          0.52       0.62             1.49      0.57           1.30        1.51       3.58          0 0 10.12         
2034 0.12           0.44          0.56       0.66             1.59      0.61           1.38        1.60       3.81          0 0 10.77         
2035 0.13           0.47          0.59       0.70             1.69      0.65           1.47        1.70       4.06          0 0 11.45         
2036 0.14           0.50          0.63       0.74             1.80      0.69           1.57        1.81       4.32          0 0 12.18         
2037 0.15           0.53          0.67       0.79             1.91      0.73           1.67        1.93       4.59          0 0 12.96         
2038 0.15           0.56          0.71       0.84             2.03      0.78           1.77        2.05       4.88          0 0 13.79         
Año Motos Autos Jeep Camioneta Bus C3 TxSx>=5e V.A Otros TOTAL
Camión
Tabla N°24. Proyección de costo de operación vehicular (US$/Veh). Fuente: Elaboración propia 
2.5.6 Costo Generalizado de viaje 
El costo generalizado de viaje en la situación con proyecto se presenta en la Tabla  
N°25. 
2-5 Ton 5+Ton
2018 2.72           6.18          9.94       14.52           32.05    6.60           15.08     17.44    41.52        146.05   
2019 2.89           6.58          10.58     15.44           34.09    7.02           16.04     18.55    44.17        155.37   
2020 3.08           6.99          11.25     16.43           36.27    7.47           17.06     19.74    46.98        165.28   
2021 3.28           7.44          11.97     17.48           38.58    7.95           18.15     21.00    49.98        175.83   
2022 3.48           7.92          12.74     18.59           41.04    8.46           19.31     22.34    53.17        187.04   
2023 3.71           8.42          13.55     19.78           43.66    8.99           20.54     23.76    56.56        198.98   
2024 3.94           8.96          14.41     21.04           46.45    9.57           21.85     25.28    60.17        211.67   
2025 4.20           9.53          15.33     22.38           49.41    10.18         23.24     26.89    64.01        225.18   
2026 4.46           10.14        16.31     23.81           52.56    10.83         24.73     28.61    68.09        239.54   
2027 4.75           10.78        17.35     25.33           55.92    11.52         26.30     30.43    72.44        254.83   
2028 5.05           11.47        18.46     26.95           59.49    12.25         27.98     32.37    77.06        271.08   
2029 5.37           12.20        19.64     28.66           63.28    13.04         29.77     34.44    81.98        288.38   
2030 5.72           12.98        20.89     30.49           67.32    13.87         31.67     36.64    87.21        306.78   
2031 6.08           13.81        22.22     32.44           71.61    14.75         33.69     38.97    92.77        326.35   
2032 6.47           14.69        23.64     34.51           76.18    15.69         35.84     41.46    98.69        347.17   
2033 6.88           15.63        25.15     36.71           81.04    16.70         38.12     44.10    104.99      369.32   
2034 7.32           16.63        26.75     39.05           86.21    17.76         40.55     46.92    111.68      392.88   
2035 7.79           17.69        28.46     41.54           91.71    18.89         43.14     49.91    118.81      417.95   
2036 8.28           18.82        30.27     44.19           97.56    20.10         45.89     53.10    126.39      444.61   
2037 8.81           20.02        32.21     47.01           103.79  21.38         48.82     56.48    134.45      472.98   
2038 9.37           21.29        34.26     50.01           110.41  22.75         51.94     60.09    143.03      503.16   
Camioneta Bus C3 TxSx>=5e TOTALESAño Motos Autos Jeep
Camión
 
Tabla N°25. Proyección del costo generalizado de viaje. (US$/Veh) Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5.7 Ahorros o beneficio total directo. 
 
El beneficio total directo es la suma del beneficio por liberación de recursos (BLR) y el 
beneficio por aumento de consumo (B+C), se presenta por tipo de vehículo en la Tabla 
N°26. 
Tipo de Vehículo BLR (US$/día ) B+C (US$/día ) Beneficio Total
Motocicleta 8.659 0.23 8.89
Automóvil Mediano 19.269 4.61 23.88
Vehículos con Tracción 
en las Cuatro Ruedas
107.984 20.24 128.22
Vehículo de Reparto 128.378 8.99 137.36
Camión Pesado 19.063 4.68 23.75
Autobús Pesado 578.181 139.90 718.08
Camión Liviano 62.463 15.04 77.50
Camión Mediano 187.853 39.76 227.61
Camión Articulado 137.471 25.37 162.85  
Tabla N°26. Beneficio total directo. Fuente: Elaboración Propia. 
La proyección de los beneficios directos se presenta en la Tabla N°27. 
2-5 Ton 5+Ton
2018 8.89       23.88    128.22    137.36         718.08        77.50         227.61   23.75    162.85      1,508.15       550,474.60        
2019 9.46       25.40    136.41    146.13         763.90        82.45         242.14   25.26    173.23      1,604.37       585,594.88        
2020 10.06    27.03    145.11    155.45         812.63        87.71         257.58   26.87    184.29      1,706.73       622,955.84        
2021 10.70    28.75    154.37    165.37         864.48        93.30         274.02   28.59    196.04      1,815.62       662,700.42        
2022 11.39    30.58    164.21    175.92         919.63        99.26         291.50   30.41    208.55      1,931.45       704,980.71        
2023 12.11    32.54    174.69    187.14         978.30        105.59      310.10   32.35    221.86      2,054.68       749,958.48        
2024 12.88    34.61    185.84    199.08         1,040.72    112.33      329.88   34.41    236.01      2,185.77       797,805.83        
2025 13.71    36.82    197.69    211.79         1,107.12    119.49      350.93   36.61    251.07      2,325.22       848,705.84        
2026 14.58    39.17    210.31    225.30         1,177.75    127.12      373.32   38.95    267.09      2,473.57       902,853.27        
2027 15.51    41.67    223.72    239.67         1,252.89    135.23      397.13   41.43    284.13      2,631.38       960,455.31        
2028 16.50    44.33    238.00    254.96         1,332.83    143.85      422.47   44.07    302.26      2,799.27       1021,732.36      
2029 17.55    47.15    253.18    271.23         1,417.86    153.03      449.43   46.89    321.54      2,977.86       1086,918.88      
2030 18.67    50.16    269.33    288.53         1,508.32    162.79      478.10   49.88    342.05      3,167.85       1156,264.31      
2031 19.86    53.36    286.52    306.94         1,604.55    173.18      508.60   53.06    363.88      3,369.96       1230,033.97      
2032 21.13    56.77    304.80    326.52         1,706.92    184.23      541.05   56.44    387.09      3,584.96       1308,510.14      
2033 22.48    60.39    324.24    347.36         1,815.82    195.98      575.57   60.04    411.79      3,813.68       1391,993.08      
2034 23.91    64.24    344.93    369.52         1,931.67    208.49      612.29   63.88    438.06      4,056.99       1480,802.24      
2035 25.44    68.34    366.94    393.09         2,054.92    221.79      651.36   67.95    466.01      4,315.83       1575,277.42      
2036 27.06    72.70    390.35    418.17         2,186.02    235.94      692.91   72.29    495.74      4,591.18       1675,780.12      
2037 28.79    77.34    415.25    444.85         2,325.49    250.99      737.12   76.90    527.37      4,884.10       1782,694.90      
2038 30.63    82.27    441.74    473.23         2,473.85    267.00      784.15   81.80    561.02      5,195.70       1896,430.83      
C3 TxSx>=5e
TOTAL              
( US$/día )
TOTAL                                
( US$/Anual )
BusAño Motos Autos Jeep Camioneta
Camión
Tabla N°27. Proyección del beneficio total directo, Ahorros (US$/Veh). Fuente: Elaboración Propia. 
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2.6 Otros Beneficios del proyecto. 
 
2.6.1 Ingresos y Costos Económicos Marginales  
 
Los ingresos y costos marginales de las actividades agrícolas, ganaderas, artesanías y 
materiales de construcción, se muestran en la tabla N°28. 
AÑOS/FLUJO MARGINAL
INGRESOS 
MARGINALES
COSTOS 
MARGINALES
FLUJO 
MARGINAL
0 -                           0 -                        
1 -                           0 -                        
2 -                           0 -                        
3 US$2,745 US$1,159 US$1,587
4 US$1644,086 US$794,014 US$850,072
5 US$2391,855 US$876,940 US$1514,915
6 US$2794,869 US$959,106 US$1835,763
7 US$4221,113 US$1237,330 US$2983,783
8 US$4414,022 US$1250,084 US$3163,938
9 US$4583,664 US$1263,640 US$3320,024
10 US$4831,257 US$1280,858 US$3550,399
11 US$5062,921 US$1299,578 US$3763,343
12 US$5304,295 US$1319,840 US$3984,454
13 US$5576,183 US$1342,375 US$4233,808
14 US$5867,757 US$1367,298 US$4500,459
15 US$6181,368 US$1394,726 US$4786,643
16 US$6521,946 US$1424,937 US$5097,009
17 US$6892,136 US$1458,208 US$5433,928
18 US$7296,339 US$1494,810 US$5801,529
19 US$7733,877 US$1535,053 US$6198,825
20 US$8211,963 US$1579,276 US$6632,687  
Tabla 28. Ingresos y Costos económicos marginales. Fuente: Elaboración CINASE sobre la base del 
estudio de diseño del tramo hecho en el año 2013 por la Empresa EDICRO S.A- MTI. 
 
Los ingresos netos económicos de las actividades agrícolas, ganaderas, artesanías y 
materiales de construcción, en la situación con proyecto se presentan en la tabla N°29.  
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Agrícolas Ganaderos
Artesanías y 
Materiales 
construcción
Total Agrícolas Ganaderos
Artesanías y 
Materiales 
construcción
Total
0 US$3735,614 US$285,186 US$141,795 US$4162,596 US$1356,406 US$92,152 US$112,779 US$1561,337 US$2601,258
1 US$3454,585 US$684,521 US$143,705 US$4282,811 US$1359,797 US$170,238 US$114,307 US$1644,342 US$2638,470
2 US$3556,337 US$805,768 US$145,642 US$4507,748 US$1363,197 US$103,439 US$115,856 US$1582,492 US$2925,256
3 US$3653,451 US$733,552 US$150,351 US$4537,354 US$1366,605 US$110,904 US$118,585 US$1596,094 US$2941,260
4 US$5247,328 US$804,250 US$153,883 US$6205,460 US$2162,657 US$115,549 US$121,380 US$2399,586 US$3805,874
5 US$5674,034 US$1273,217 US$157,499 US$7104,750 US$2242,704 US$129,402 US$124,240 US$2496,346 US$4608,404
6 US$6131,424 US$1424,419 US$161,201 US$7717,044 US$2321,527 US$143,760 US$127,169 US$2592,456 US$5124,588
7 US$7335,974 US$1770,291 US$164,991 US$9271,255 US$2591,045 US$163,309 US$130,168 US$2884,522 US$6386,733
8 US$7470,877 US$1958,609 US$168,870 US$9598,356 US$2595,075 US$186,554 US$133,238 US$2914,867 US$6683,490
9 US$7601,262 US$2125,993 US$172,842 US$9900,097 US$2599,115 US$207,795 US$136,381 US$2943,290 US$6956,807
10 US$7727,530 US$2374,418 US$176,908 US$10278,856 US$2603,165 US$233,009 US$139,598 US$2975,772 US$7303,085
11 US$7850,033 US$2611,062 US$181,070 US$10642,165 US$2607,225 US$260,083 US$142,893 US$3010,201 US$7631,964
12 US$7969,079 US$2861,529 US$185,332 US$11015,939 US$2611,295 US$289,089 US$146,266 US$3046,650 US$7969,289
13 US$8084,941 US$3148,334 US$189,694 US$11422,969 US$2615,376 US$323,844 US$149,719 US$3088,938 US$8334,031
14 US$8197,861 US$3456,809 US$194,161 US$11848,830 US$2619,466 US$358,320 US$153,254 US$3131,041 US$8717,790
15 US$8308,055 US$3791,286 US$198,733 US$12298,074 US$2623,567 US$395,733 US$156,874 US$3176,174 US$9121,900
16 US$8415,718 US$4156,711 US$203,414 US$12775,844 US$2627,678 US$436,382 US$160,580 US$3224,640 US$9551,204
17 US$8521,024 US$4555,771 US$208,207 US$13285,001 US$2631,800 US$480,561 US$164,374 US$3276,735 US$10008,267
18 US$8624,129 US$4994,848 US$213,113 US$13832,090 US$2635,932 US$531,520 US$168,258 US$3335,710 US$10496,380
19 US$8725,177 US$5469,498 US$218,136 US$14412,811 US$2640,074 US$583,675 US$172,236 US$3395,984 US$11016,827
20 US$8825,949 US$5987,275 US$223,278 US$15036,502 US$2644,226 US$640,345 US$176,308 US$3460,879 US$11575,623
COSTOS INGRESOS
AÑOS/ 
INGRESOS 
NETOS
INGRESOS NETOS 
C/PROYECTO
 
Tabla N°29. Ingresos netos económicos con Proyecto. Fuente: Estudio de diseño del tramo hecho en el 
año 2013 por la Empresa EDICRO S.A- MTI. 
 
Los ingresos netos económicos de las actividades agrícolas, ganaderas, artesanías y 
materiales de construcción, en la situación sin proyecto se presentan en la tabla N°30.  
Agrícolas Ganaderos
Artesanías y 
Materiales 
construcción
Total Agrícolas Ganaderos
Artesanías y 
Materiales 
construcción
Total
0 US$3735,614 US$285,186 US$141,795 US$4162,596 US$1356,406 US$92,152 US$112,779 US$1561,337 US$2601,258
1 US$3454,585 US$684,521 US$143,705 US$4282,811 US$1359,797 US$170,238 US$114,307 US$1644,342 US$2638,470
2 US$3556,337 US$805,768 US$145,642 US$4507,748 US$1363,197 US$103,439 US$115,856 US$1582,492 US$2925,256
3 US$3653,451 US$733,552 US$147,606 US$4534,609 US$1366,605 US$110,904 US$117,427 US$1594,935 US$2939,674
4 US$3746,499 US$665,279 US$149,597 US$4561,374 US$1370,021 US$116,531 US$119,020 US$1605,572 US$2955,802
5 US$3835,952 US$725,328 US$151,615 US$4712,895 US$1373,446 US$125,326 US$120,635 US$1619,407 US$3093,489
6 US$3922,208 US$846,305 US$153,662 US$4922,175 US$1376,880 US$134,198 US$122,272 US$1633,350 US$3288,824
7 US$4005,601 US$888,805 US$155,737 US$5050,142 US$1380,322 US$142,937 US$123,932 US$1647,192 US$3402,950
8 US$4086,416 US$940,078 US$157,841 US$5184,334 US$1383,773 US$155,394 US$125,616 US$1664,783 US$3519,552
9 US$4164,899 US$991,560 US$159,974 US$5316,433 US$1387,233 US$165,095 US$127,323 US$1679,650 US$3636,783
10 US$4241,264 US$1044,199 US$162,136 US$5447,600 US$1390,701 US$175,160 US$129,054 US$1694,914 US$3752,686
11 US$4315,697 US$1099,218 US$164,329 US$5579,244 US$1394,177 US$185,637 US$130,809 US$1710,623 US$3868,621
12 US$4388,359 US$1156,733 US$166,553 US$5711,644 US$1397,663 US$196,558 US$132,588 US$1726,810 US$3984,835
13 US$4459,397 US$1218,582 US$168,807 US$5846,786 US$1401,157 US$211,014 US$134,393 US$1746,563 US$4100,223
14 US$4528,937 US$1281,043 US$171,092 US$5981,073 US$1404,660 US$222,860 US$136,222 US$1763,742 US$4217,330
15 US$4597,094 US$1346,202 US$173,410 US$6116,706 US$1408,172 US$235,200 US$138,078 US$1781,449 US$4335,257
16 US$4663,970 US$1414,168 US$175,759 US$6253,898 US$1411,692 US$248,053 US$139,959 US$1799,703 US$4454,195
17 US$4729,657 US$1485,067 US$178,142 US$6392,865 US$1415,221 US$261,440 US$141,866 US$1818,527 US$4574,338
18 US$4794,237 US$1560,956 US$180,558 US$6535,751 US$1418,759 US$278,340 US$143,800 US$1840,900 US$4694,851
19 US$4857,786 US$1638,141 US$183,007 US$6678,934 US$1422,306 US$292,864 US$145,762 US$1860,931 US$4818,003
20 US$4920,373 US$1718,676 US$185,490 US$6824,539 US$1425,862 US$307,991 US$147,750 US$1881,603 US$4942,936
INGRESOS COSTOS 
AÑOS/ 
INGRESOS 
NETOS
INGRESOS NETOS 
S/PROYECTO
  
Tabla N°30. Ingresos netos económicos sin Proyecto. Fuente: Estudio de diseño del tramo hecho en el 
año 2013 por la Empresa EDICRO S.A- MTI. 
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La producción comerciable e ingresos agrícolas económicos con proyecto se presentan 
en la tabla N°31. 
0 29,239qq 6,749qq 7,143qq 16,781qq 35,166qq US$3735,614
1 29,313qq 6,766qq 7,161qq 16,823qq 35,254qq US$3454,585
2 29,386qq 6,783qq 7,179qq 16,865qq 35,342qq US$3556,337
3 29,459qq 6,800qq 7,197qq 16,907qq 35,431qq US$3653,451
4 58,211qq 16,064qq 8,739qq 16,359qq 40,955qq US$5247,328
5 58,357qq 16,104qq 10,428qq 16,400qq 41,057qq US$5674,034
6 58,503qq 16,144qq 12,244qq 16,441qq 41,160qq US$6131,424
7 58,649qq 16,185qq 17,973qq 16,482qq 41,263qq US$7335,974
8 58,796qq 16,225qq 17,973qq 16,523qq 41,366qq US$7470,877
9 58,943qq 16,266qq 17,973qq 16,565qq 41,469qq US$7601,262
10 59,090qq 16,306qq 17,973qq 16,606qq 41,573qq US$7727,530
11 59,238qq 16,347qq 17,973qq 16,648qq 41,677qq US$7850,033
12 59,386qq 16,388qq 17,973qq 16,689qq 41,781qq US$7969,079
13 59,534qq 16,429qq 17,973qq 16,731qq 41,886qq US$8084,941
14 59,683qq 16,470qq 17,973qq 16,773qq 41,990qq US$8197,861
15 59,832qq 16,511qq 17,973qq 16,815qq 42,095qq US$8308,055
16 59,982qq 16,553qq 17,973qq 16,857qq 42,201qq US$8415,718
17 60,132qq 16,594qq 17,973qq 16,899qq 42,306qq US$8521,024
18 60,282qq 16,635qq 17,973qq 16,941qq 42,412qq US$8624,129
19 60,433qq 16,677qq 17,973qq 16,984qq 42,518qq US$8725,177
20 60,584qq 16,719qq 17,981qq 17,026qq 42,624qq US$8825,949
MAIZ (QQ) FRIJOL (QQ)
AÑOS/CULTI
VOS
CAFÉ  (QQ) SORGO (QQ)
REPOLLO 
(QQ)
INGRESOS 
AGRICOLAS 
EN US$
 
Tabla N°31. Producción comercializable e ingresos agrícolas económicos con Proyecto. Fuente: Estudio 
de diseño del tramo hecho en el año 2013 por EDICRO S.A- MTI. 
La producción comerciable e ingresos agrícolas económicos sin proyecto se presentan 
en la tabla N°32. 
0 29,239qq 6,749qq 7,143qq 16,781qq 35,166qq US$3735,614
1 29,313qq 6,766qq 7,161qq 16,823qq 35,254qq US$3454,585
2 29,386qq 6,783qq 7,179qq 16,865qq 35,342qq US$3556,337
3 29,459qq 6,800qq 7,197qq 16,907qq 35,431qq US$3653,451
4 29,533qq 6,817qq 7,215qq 16,950qq 35,519qq US$3746,499
5 29,607qq 6,834qq 7,233qq 16,992qq 35,608qq US$3835,952
6 29,681qq 6,851qq 7,251qq 17,034qq 35,697qq US$3922,208
7 29,755qq 6,868qq 7,269qq 17,077qq 35,786qq US$4005,601
8 29,829qq 6,885qq 7,287qq 17,120qq 35,876qq US$4086,416
9 29,904qq 6,902qq 7,305qq 17,163qq 35,966qq US$4164,899
10 29,979qq 6,920qq 7,323qq 17,205qq 36,056qq US$4241,264
11 30,054qq 6,937qq 7,342qq 17,248qq 36,146qq US$4315,697
12 30,129qq 6,954qq 7,360qq 17,292qq 36,236qq US$4388,359
13 30,204qq 6,972qq 7,378qq 17,335qq 36,327qq US$4459,397
14 30,280qq 6,989qq 7,397qq 17,378qq 36,417qq US$4528,937
15 30,355qq 7,007qq 7,415qq 17,422qq 36,509qq US$4597,094
16 30,431qq 7,024qq 7,434qq 17,465qq 36,600qq US$4663,970
17 30,507qq 7,042qq 7,453qq 17,509qq 36,691qq US$4729,657
18 30,584qq 7,059qq 7,471qq 17,553qq 36,783qq US$4794,237
19 30,660qq 7,077qq 7,490qq 17,596qq 36,875qq US$4857,786
20 30,737qq 7,095qq 7,509qq 17,640qq 36,967qq US$4920,373
AÑOS/CUL
TIVOS
MAIZ (QQ) FRIJOL (QQ) CAFÉ  (QQ) SORGO (QQ)
REPOLLO 
(UNIDADES)
INGRESOS 
AGRICOLAS 
EN US$
 
Tabla N°32. Producción comercializable e ingresos agrícolas económicos sin Proyecto. Fuente: Estudio 
de diseño del tramo hecho en el año 2013 por la Empresa EDICRO S.A- MTI. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1 Objetivos del Estudio Técnico  
 
 Determinar las características  técnicas orientativas, comunes en caminos  
rurales  de  esta  naturaleza,  basándose  en  el  “Manual Centroamericano de 
Normas para el Diseño de Carreteras”, “A Policy on  Geometric Design of 
Highways and Streets” de la AASHTO y las Especificaciones Generales para la 
Construcción de Caminos, Calles y Puentes – NIC-2000”.  
 
 Realizar el análisis técnico de las alternativas de construcción planteadas, 
indicando los costos de inversión relacionados al presupuesto de construcción, 
de supervisión, que  deberán  realizarse  para  satisfacer  la  demanda  (total  o  
parcialmente),  los gastos de operación y mantenimiento, el control de calidad, la 
maquinaria y equipo propuesto, aspectos de organización y legales, durante la 
ejecución y operación del proyecto. 
 
 Aportar toda la información relevante para evaluar luego la conveniencia de la 
ejecución del proyecto y la selección de la mejor alternativa.  
 
3.2 Localización 
 
El tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica, se ubica en el departamento de 
Estelí.  El departamento de Estelí cuenta con una posición geográfica privilegiada por 
estar ubicado a orillas de la carretera Panamericana lo que permite el paso obligatorio 
de las personas que se trasladan al resto del norte de Nicaragua y al país vecino de 
Honduras. 
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Este tramo tiene su inicio en el Empalme de El Regadío y finaliza en el puente de 
Gualilica, en la entrada a San Juan de Limay que se encuentra a 195 km de Managua. 
Ver ilustración N°11 y N°12.  
 
                         Ilustración N°11: Inicio del Proyecto        Ilustración N°12: Fin del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las coordenadas de inicio y fin de proyecto en coordenadas UTM-WGS84, se 
muestran la tabla N°33: 
Descripción Este Norte 
Coordenadas de Inicio 563,517.065 1,457,996.753 
Coordenadas Fin de Proyecto 543,916.795 1,457,760.454 
Tabla N°33. Coordenadas de localización del inicio y final del tramo. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°13: Micro localización del proyecto. Fuente: Ineter 
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El municipio de San Juay de Limay, se comunica con los municipios colindantes: Estelí, 
Achuapa, Pueblo Nuevo, Condega, San Francisco del Norte (Chinandega) y San José de 
Cusmapa (Madriz).  Sin embargo el estado de la vía de acceso limita que haya un mejor fluido 
del transporte colectivo y particular.  
3.3 Descripción del Proyecto 
 
El Proyecto consiste en el pavimento de 29.58 kilómetros del Tramo de Camino 
Empalme El Regadío – Puente Gualilica. 
El objetivo primordial que se ha trazado es habilitar las condiciones actuales de esta vía 
clasificada como una Colectora Secundaria y transformar su estructura en una vía de 
características de todo tiempo, debidamente pavimentada, lo que permitirá la 
integración de las comunidades de su área de influencia a un mayor movimiento 
económico. 
Se  propone transformar la ruta actual en un camino que cuente con todas las 
características y formas con la que una vía debe contar, lo cual implica las siguientes 
consideraciones en lo general. 
 Conservar en todo lo posible el medio ambiente existente en el entorno de la 
zona y corredor de la ruta del Proyecto. 
 
 Conservar en todo lo posible la trayectoria de la geometría planialtimétrico 
existente del camino actual. 
 
 Conservar en todo lo posible el aspecto  paisajístico del entorno del camino así 
como el medio ambiente de todo el corredor y el área de influencia. 
 
 Evitar en todo lo posible, la proyección de obras de movimiento de tierra de 
grandes magnitudes (excavaciones y/o terraplenes) que conlleven a generar una 
deformación notoria en el aspecto paisajístico y en el medio ambiente en general 
de la vía. 
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 La vía a proyectar para su construcción contará con los elementos de 
infraestructura complementarios básicos para la rápida evacuación de las aguas.  
 
Los parámetros de las Normas de diseño que se han establecido, se realizaron a partir 
de las consideraciones técnicas que se ajustaran a las necesidades realistas y 
características propias del Proyecto, así como a la zona en que éste se enmarca. 
De acuerdo al Manual Centroamericano de Normas para el Diseño de Carreteras, se 
presentan en la Tabla N° 34 los elementos de diseño geométrico de las carreteras 
regionales: 
Tabla N°34. Elementos de Diseño Geométrico de las carreteras regionales. Fuente: Manual 
Centroamericano para diseño geométrico de carreteras. 
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3.4 Parámetros de Diseño geométrico del Proyecto 
 
Los parámetros de diseño recomendados para el proyecto se presentan en la siguiente 
tabla: 
Nº DESCRIPCIÓN / PARAMETRO. VALORES 
01 Clasificación Funcional. 
Colectora 
Secundaria 
02 Tipo de Terreno Montañoso 
03 Velocidad de Diseño o Directriz, Km/hora 50.00 
04 Vehículo de Diseño WB-15 
04 Número de carriles  2.00 
05 Ancho de carril, metros 3.30 
06 Ancho Total de Rodamiento 6.60 
07 Tipo de superficie de rodamiento Pavimento 
08 Distancia de visibilidad de parada, metros 65.00 
09 Distancia de visibilidad de adelantamiento, metros 350.00 
10 Radio Mínimo de curva, Peralte 6%, en metros 90.00 
11 Máximo grado de curva 5°53' 
12 Pendiente Longitudinal Máxima, porcentaje 10.00 
13 Sobreelevación, Porcentaje 10.00 
14 Pendiente transversal de calzada % 3.00 
15 Ancho de puentes entre bordillos, metros  7.80 
16 Carga de diseño de Puentes ( AASHTO ) HS20-44 
17 Ancho de derecho de vía, metros 20 
18 Relación de taludes en terraplén  
  h<0.60m, 4:1 
  0.60m<h<1.20m, 3:1 
  1.2m<h<2.0m, 2:1 
  h>2.0m, 1.5:1 
19 Relación de talud en corte 1:1 
20 Vida Útil, años 20 
Tabla N°35: Parámetros geométricos de diseño. Fuente: Elaboración Propia basada en el Manual 
Centroamericano para diseño geométrico de carreteras y MTI. 
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Los vehículos de diseño son los vehículos automotores de mayores exigencias en el 
tránsito que se desplaza por las carreteras regionales, por lo que al tipificar las 
dimensiones, pesos y características de operación de cada uno de ellos, se brinda al 
diseñador los controles y elementos a los que se deben ajustar los diseños para 
posibilitar y facilitar su circulación irrestricta.  
A continuación se muestra el vehículo tipo seleccionado para el proyecto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración N°14: Características del vehículo de 
Diseño Fuente: Elaboración propia basada en el 
Manual Centroamericano para diseño geométrico de 
carreteras.  
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3.5 Análisis Técnico de las Alternativas de Construcción 
 
3.5.1 Alternativa N°1: Carpeta de concreto asfáltico en caliente  
 
3.5.1.1 Descripción  
 
Consiste en el mejoramiento del tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica, 
mediante la construcción de obras de movimiento de tierra, estructura de pavimento 
con base estabilizada y colocación de una carpeta de rodamiento a base de concreto 
asfáltico en caliente, obras de drenaje menor, drenaje mayor, obras misceláneas, obras 
de señalización y obras ambientales y sociales, entre las estaciones 0+000 hasta la 
estación 29+290, longitud 29.29 Km. 
Las obras se ejecutarán en un plazo no mayor de 25 meses. 
3.5.1.2 Presupuesto de construcción 
 
El presupuesto de construcción para la construcción de las obras de la Alternativa N°1 
Carpeta de concreto asfaltico en caliente se presenta en la Tabla N°36: 
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00                      1500,000.00                   
110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00                      1000,000.00                   
S/C Reubicacion de Tuberia de Agua Potable Glb. 1.00                      4000,000.00                   
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00                    40,156.06           1003,901.50                   
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47             153.25               6167,005.28                   
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00             123.17               2839,068.50                   
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81            237.42               29915,112.31                 
304(2)  Base Estabilizada con cemento f´c= 21kg/cm² (e =20cm) m³ 49,450.00             949.94               46974,533.00                 
401(1)  Emulsión Asfáltica Para Imprimación Litro 270,000.00            26.66                 7198,200.00                   
401(5)  Material de Secado m³ 2,200.00               728.39               1602,458.00                   
402(5)  Emulsión Asfáltica Para Riego de Liga Litro 91,950.00             27.94                 2569,083.00                   
405(1A)  Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente m³ 25,750.00             9,246.15             238088,362.50               
202(2A) Remoción y Almacenaje de Alcantarillas c/u 47.00                    12,041.52           565,951.44                     
202(2B) Remoción de Cabezales y Aletones c/u 115.00                  2,600.33             299,037.95                     
203(14) Canales Menores de 4m m³ 419.00                  119.88               50,229.72                      
207(1A) Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en Terraplen,  Gaviones y Subdrenesm³ 13,551.00             160.83               2179,407.33                   
608 (1) Mampostería  Clase A para Drenaje Menor m³ 1,851.00               3,546.88             6565,274.88                   
701(19-B) Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II m 996.25                  6,256.46             6232,998.28                   
701 (19-C) Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II m 321.25                  7,271.70             2336,033.63                   
701 (19-D) Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II m 35.25                    9,358.22             329,877.26                     
701 (19-F) Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II m 107.50                  14,315.37           1538,902.28                   
701(16) Material de Lecho Clase "B" m³ 248.00                  718.03               178,071.44                     
701(18) Relleno de Alcantarillas m³ 3,491.00               680.37               2375,171.67                   
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00                    119.88               10,309.68                      
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00               160.83               254,593.89                     
602 (1B) Concreto Clase "D"  colado in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00                  7,724.17             5244,711.43                   
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm² Kg 76,269.00             48.32                 3685,318.08                   
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00                  3,793.93             2568,490.61                   
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00                    165.43               1,654.30                        
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00                    327.84               13,113.60                      
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00                  3,293.33             444,599.55                     
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00                  2,406.50             271,934.50                     
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00                      
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00                      79,832.93           159,665.86                     
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00               230.84               1079,869.52                   
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00               1,684.07             1859,213.28                   
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00               7,261.29             15386,673.51                 
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00            47.12                 10615,853.28                 
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00                    1,475.08             29,501.60                      
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00                    1,676.31             160,925.76                     
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00                    92.62                 1,852.40                        
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00                  124.80               16,972.80                      
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00                    168.39               8,082.72                        
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00                      26,764.08           160,584.48                     
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00                    24,620.32           246,203.20                     
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84                    2,814.15             114,929.89                     
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36                  4,066.50             1156,349.94                   
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00                      949,301.46         1898,602.92                   
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00                    18,128.61           870,173.28                     
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00                    23,544.54           470,890.80                     
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00                    428.80               13,721.60                      
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00                    528.26               38,034.72                      
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00                    122.12               3,907.84                        
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 71.00                    2,320.09             164,726.39                     
928(1A) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00                    333,697.78         3336,977.80                   
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00                    664,325.89         15943,821.36                 
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m Ø(Incluye Acero , 
Concreto y Perforacion) 
m 483.00                  23,397.17           11300,833.11                 
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00                    32,538.28           1529,299.16                   
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00                      22,776.79           45,553.58                      
202(3) Remoción de Cercas Existentres m 3,600.00               17.89                 64,404.00                      
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00               47.61                 76,461.66                      
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplen m³ 9,565.00               156.54               1497,305.10                   
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección) m³ 1,690.00               3,317.17             5606,017.30                   
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00               820.69               2995,518.50                   
903(4A) Instalacion de Cerca y Portones de Alambres de Puas m 3,600.00               112.12               403,632.00                     
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" f´c = 210kg/cm² m² 3,255.00               817.51               2660,995.05                   
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00                    2,836.29             70,907.25                      
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00                    5,047.51             50,475.10                      
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00                  7,887.06             1687,830.84                   
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria. m 31,865.00             1,028.73             32780,481.45                 
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00                    96,838.71           968,387.10                     
801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00                    4,243.05             63,645.75                      
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00                    4,707.45             178,883.10                     
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00                  4,243.05             432,791.10                     
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00                      7,068.44             35,342.20                      
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00                      8,987.96             53,927.76                      
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00                      8,258.86             49,553.16                      
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00                      5,840.89             11,681.78                      
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00                    4,243.05             63,645.75                      
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00                    1,242.11             19,873.76                      
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00                      1,913.01             15,304.08                      
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00                    3,007.44             36,089.28                      
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00                  3,658.84             1137,899.24                   
802 (1A) Linea Continua Amarilla ml 28,602.00             17.34                 495,958.68                     
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca ml 2,110.00               14.25                 30,067.50                      
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00                  185.75               71,328.00                      
914 (4) Postes Guías c/u 348.00                  776.47               270,211.56                     
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) m 4,150.00               2,321.99             9636,258.50                   
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00                    1,361.00             39,469.00                      
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00                      215,250.00                     
915 (9) Siembra de Plantulas C/u 2,000.00               211.65               423,300.00                     
918(3) Gaviones, Galvanizados  o  Revestidos Con Aluminio m³ 5,200.00               1,819.64             9462,128.00                   
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00                      33,776.00                      
- Talleres de Educación Vial  Ambiental Global 1.00                      33,776.00                      
Subtotal C$ 516289,201.93 $16299,065.60
Escalamiento de Precios C$ 25475,320.00 $804,246.75
C$ 541764,521.93 $17103,312.35
Impuesto Municipal C$ 5417,645.22 $171,033.12
I.V.A C$ 81264,678.29 $2565,496.85
C$ 628446,845.44 $19839,842.32
MISCELANEOS
TOTAL CON IMPUESTOS
SEÑALIZACION
TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
 Tabla N°36. Presupuesto de construcción del tramo Empalme El Regadío - Puente 
Gualilica (longitud 29.29 Km) Alternativa N°1 Carpeta de concreto asfaltico en caliente. 
Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
 
Costo de construcción sin Impuesto: US$ 17,103, 312.35 
Costo de construcción con impuestos: US$ 19,839, 842.32 
 
3.5.1.3 Presupuesto de Supervisión  
 
El presupuesto estimado para la supervisión de las obras de la Alternativa N°1 Carpeta 
de concreto asfaltico en caliente se presenta en la tabla N°37.  
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TablaN°37. 
Presupuesto de 
supervisión 
Alternativa N°1 
Carpeta de 
concreto asfaltico 
en caliente.  
Fuente: 
Elaboración 
propia basada en 
EDICRO, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ETAPA  DE  PRECONSTRUCCION TC 31.676
1 - Salarios Nombre/Concepto Cargo
Unidad de 
Medida
Cantidad
Cantidad 
personas/otros
Salario  
Córdobas 
Monto Córdobas Monto en Dólar 
1.1 Nombre Gerente Supervisión mes 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00 1,578.48            
1.2 Nombre Ingeniero Residente mes 1.00 1.00 40,000.00 40,000.00 1,262.79            
1.3 Nombre Dibujante Calculista mes 2.00 1.00 10,000.00 20,000.00 631.39               
1.4 Nombre Topògrafo mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 315.70               
1.5 Nombre Porta prisma mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00 378.84               
1.6 Nombre Ayudante Topografia mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 142.06               
1.7 Nombre Laboratorista mes 1.00 1.00 9,000.00 9,000.00 284.13               
1.8 Nombre Ayudantes de Laboratorio mes 2.00 2.00 4,500.00 18,000.00 568.25               
1.9 Nombre Conductor (de campo) mes 2.00 2.00 4,500.00 18,000.00 568.25               
1.10 Nombre Operador PC mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 189.42               
1.11 Nombre Conductor (director de proyectos)mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 142.06               
1.12 Nombre Conserje mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 142.06               
1.13 Nombre Vigilante mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 142.06               
Sub Total Salarios 201,000.00 6,345.50            
Sub Total Prestaciones  Sociales (45%) 90,450.00 2,855.47            
A.Sub Total Salarios + Prestaciones Sociales 291,450.00 9,200.97            
2 Activos Fijos
Unidad de 
Medida
Cantidad
Precio 
Unitario 
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
2.1 Renta de computadoras e impresoras mes 1.00 3,000.00 3,000.00 94.71                 
2.2 Renta de vehículo de campo (2) mes 1.00 35,000.00 70,000.00 2,209.87            
2.3 Renta de vehículo del Director mes 1.00 35,000.00 35,000.00 1,104.94            
B. Sub Total Activos Fijos 108,000.00 3,409.52            
3.0 Costos Opertativos
Unidad de 
Medida
Cantidad
Precio 
Unitario 
Córdobas
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
3.1 Viáticos personal de campo mes 1.00 12.00 4,500.00 54,000.00 1,704.76            
3.2 Viáticos profesionales mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00 378.84               
3.3 Horas extras personal de campo Global 1.00 1.00 34,017.00 34,017.00 1,073.90            
3.4 Alquiler de Oficina de campo y campamento mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 315.70               
3.5 Materiales varios para oficina mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00 126.28               
3.6 Alquiler Laboratorio Suelos y Materiales mes 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 1,104.94            
3.7 Comunicaciones Teléfono convencional mes 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 31.57                 
3.8 Correo electrónico mes 1.00 1.00 500.00 500.00 15.78                 
3.9 Comunicaciones teléfono celular mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00 47.35                 
3.10 Redacción y reproducción de informes mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 94.71                 
3.11 Gastos legales, fianzas, protocolo, seguros, etc. Global 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 1,104.94            
C. Sub total Costos Operativos 190,017.00 5,998.77
ETAPA  DE  CONSTRUCCION
1 - Salarios Nombre/Concepto Cargo
Unidad de 
Medida
Cantidad
Cantidad 
personas/otros
Salario  
Córdobas 
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
1.1 Nombre Gerente Supervisión mes 23.00 1.00 50,000.00 1150,000.00 36,305.09           
1.2 Idem Ingeniero Residente mes 23.00 1.00 40,000.00 920,000.00 29,044.07           
1.3 Idem Especialista Ambiental mes 11.50 1.00 30,000.00 345,000.00 10,891.53           
1.4 Idem Dibujante Calculista mes 23.00 2.00 10,000.00 460,000.00 14,522.04           
1.5 Idem Inspector Mov. Tierra mes 23.00 2.00 9,000.00 414,000.00 13,069.83           
1.6 Idem Inspector Drenaje Menor mes 23.00 2.00 9,000.00 414,000.00 13,069.83           
1.7 Idem Inspector Adoquinado mes 23.00 2.00 9,000.00 414,000.00 13,069.83           
1.8 Idem Topografo mes 23.00 1.00 10,000.00 230,000.00 7,261.02            
1.9 Idem Porta prismas mes 23.00 2.00 6,000.00 276,000.00 8,713.22            
1.10 Idem Ayudante Topografia mes 23.00 1.00 4,500.00 103,500.00 3,267.46            
1.11 Idem Laboratorista mes 23.00 1.00 9,000.00 207,000.00 6,534.92            
1.12 Idem Ayudantes de Laboratorio mes 23.00 2.00 4,500.00 207,000.00 6,534.92            
1.13 Idem Conductor de campo mes 23.00 2.00 4,500.00 207,000.00 6,534.92            
1.14 Idem Operador PC mes 23.00 1.00 6,000.00 138,000.00 4,356.61            
1.15 Idem Conductor (director de proyectos)mes 23.00 1.00 4,500.00 103,500.00 3,267.46            
1.16 Idem Conserje mes 23.00 1.00 4,500.00 103,500.00 3,267.46            
1.17 Idem Vigilante mes 23.00 1.00 4,500.00 103,500.00 3,267.46            
Sub Total Salarios 5796,000.00 182,977.65         
Sub Total Prestaciones  Sociales (45%) 2608,200.00 82,339.94           
D.Sub Total Salarios + Prestaciones Sociales 8404,200.00 265,317.59
2 Activos Fijos
Unidad de 
Medida
Cantidad
Precio 
Unitario 
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
2.1 Renta de computadoras e impresoras mes 23.00 3,000.00 69,000.00 2,178.31            
2.2 Renta de vehículo de campo mes 23.00 35,000.00 805,000.00 25,413.56           
2.3 Renta de vehículo del Director mes 23.00 35,000.00 805,000.00 25,413.56           
E. Sub Total Activos Fijos 1679,000.00 53,005.43
3.0 Costos Opertativos
Unidad de 
Medida
Cantidad
Precio 
Unitario 
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
3.1 Viáticos personal de campo mes 23.00 21.00 4,500.00 2173,500.00 68,616.62           
3.2 Viáticos profesionales mes 23.00 2.00 6,000.00 276,000.00 8,713.22            
3.3 Horas extras personal de campo Global 1.00 1.00 1127,563.50 1127,563.50 35,596.78           
3.4 Alquiler de Oficina de campo y campamento mes 23.00 1.00 12,000.00 276,000.00 8,713.22            
3.5 Materiales varios para oficina mes 23.00 1.00 4,000.00 92,000.00 2,904.41            
3.6 Alquiler Laboratorio Suelos y Materiales mes 23.00 1.00 45,000.00 1035,000.00 32,674.58           
3.7 Comunicaciones Teléfono convencional mes 23.00 1.00 1,000.00 23,000.00 726.10               
3.8 Correo electrónico mes 23.00 1.00 500.00 11,500.00 363.05               
3.9 Comunicaciones teléfono celular mes 23.00 1.00 1,500.00 34,500.00 1,089.15            
3.10 Redacción y reproducción de informes mes 23.00 1.00 3,000.00 69,000.00 2,178.31            
3.11 Gastos legales, fianzas, protocolo, seguros, etc. Global 23.00 1.00 35,000.00 805,000.00 25,413.56           
F. Sub total Costos Operativos 5923,063.50 186,989.00
ETAPA  DE  POSTCONSTRUCCION
1 - Salarios Nombre/Concepto Cargo
Unidad de 
Medida
Cantidad
Cantidad 
personas/otros
Salario  
Córdobas 
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
1.1 Nombre Gerente Supervisión mes 1.00 1.00 50,000.00 50,000.00 1,578.48            
1.2 Nombre Ingeniero Residente mes 1.00 1.00 40,000.00 40,000.00 1,262.79            
1.3 Nombre Especialista ambiental mes 1.00 1.00 30,000.00 30,000.00 947.09               
1.4 Nombre Dibujante Calculista mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 315.70               
1.5 Nombre Conductor mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 142.06               
1.6 Nombre Operador PC mes 1.00 1.00 6,000.00 6,000.00 189.42               
1.7 Nombre Conductor (director de proyectos)mes 1.00 1.00 4,500.00 4,500.00 142.06               
Sub Total Salarios 145,000.00 4,577.60            
Sub Total Prestaciones  Sociales (45%) 65,250.00 2,059.92            
G.Sub Total Salarios + Prestaciones Sociales 210,250.00 6,637.52
2 Activos Fijos
Unidad de 
Medida
Cantidad
Precio 
Unitario 
Córdobas
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
2.1 Renta de computadoras e impresoras mes 1.00 3,000.00 3,000.00 94.71                 
2.2 Renta de vehículo de campo mes 1.00 1.00 35,000.00 35,000.00 1,104.94            
2.3 Renta de vehículo del Director mes 1.00 35,000.00 35,000.00 1,104.94            
H. Sub Total Activos Fijos 73,000.00 2,304.58
3.0 Costos Opertativos
Unidad de 
Medida
Cantidad
Precio 
Unitario 
Córdobas
Monto Córdobas  Monto en Dólar  
3.1 Viáticos profesionales mes 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00 378.84               
3.2 Materiales varios para oficina mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00 126.28               
3.3 Comunicaciones Teléfono convencional mes 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00 31.57                 
3.4 Correo electrónico mes 1.00 1.00 500.00 500.00 15.78                 
3.5 Comunicaciones teléfono celular mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00 47.35                 
3.6 Redacción y reproducción de informes mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 94.71                 
I. Sub total Costos Operativos 22,000.00 694.53
4 J. Gastos Generales (60 % salarios) 3685,200.00 116,340.45
5 K.Utilidades (18% de A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 3705,512.49 116,981.71
TOTAL SIN IMPUESTOS C$ 24291,692.99 $766,880.07
MUNICIPAL (1%) C$ 242,916.93 $7,668.80
IVA (15%) C$ 3643,753.95 $115,032.01
COSTO TOTAL MAS IMPUESTOS C$ 28178,363.87 $889,580.88
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3.5.1.4 Control de Calidad 
 
La construcción de caminos, calles y puentes en Nicaragua está normada por la NIC-
2000 la cual contiene las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento para 
este tipo de construcciones. 
 
Con respecto a las carpetas de concreto asfáltico, la NIC-2000 indica lo descrito a 
continuación: 
 De las Mezclas de concreto Asfaltico en caliente: 
Para la capa asfáltica debe emplearse mezcla de concreto asfáltico densamente 
gradadas, mezcladas en planta en caliente, de las características determinadas de 
acuerdo al Ensayo Marshall (AASHTO T-245) y que se indican a continuación en la 
Tabla N°38: 
 
Parámetros de Diseño Mezcla Tipo A 
Estabilidad, KN mín. 8.00 
Flujo, 0.25 mm 8-14 
Porcentaje de vacíos de aire 3-5 
Compactación, número de golpes en cada 
extremo del espécimen de prueba. 
75 
Vacíos en el Agregado mineral( VAM)% >13 
Tabla N°38. Requisitos de Calidad de la mezcla de Asfaltico en caliente. Fuente: Elaboración 
propia basada en las NIC-2000 
 
3.5.1.5 Maquinaria y equipo mínimo propuesto 
 
La maquinaria y equipo mínimo propuesto para ejecutar las obras contempladas en la 
Alternativa N°1 Carpeta de concreto asfaltico en caliente se presentan en la Tabla 
N°39. 
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No. 
DESCRIPCION 
Cantidad 
1  Tractor de orugas D 155   6 
2  Tractor de orugas D 6  6 
3  Excavadora   6 
4  Retroexcavadora  6 
5  Cargador frontal  6 
6  Motoniveladora  6 
7  Camión volquete   24 
8  Vibrocompactadora  6 
9  Camión cisterna  6 
10  Compresor  6 
11  Compactadora  manual  15 
12  Mezcladora de dos sacos  15 
13  Camión Grúa  4 
14  Bomba de Succión  6 
15  Camión concretero  10 
16  Minicargador  6 
17  Vibrador de concreto  15 
18  Camión cabezal / rastra  6 
19  Camión cabezal / Low Boy  6 
20  Compactadora con ruedas neumáticas  6 
21  Compactadora de plato vibratorio  6 
22  Camión plataforma  6 
23  Welder  6 
24  Camión mantenimiento  6 
25  Camión Grúa  4 
26  Camión distribuidor de asfalto  6 
27  Distribuidor de agregados  1 
28  Bookey  4 
29  Minicargador/Barredora  4 
30  Pavimentadora  2 
31  Planta asfáltica  1 
32  Camión cisterna asfalto  6 
33  Camión roquero  6 
34  Planta trituradora  1 
35  Generador  6 
Tabla N°39. Maquinaria y equipos mínimo propuesto. Fuente: Elaboración propia 
 
3.5.1.6 Costos de Mantenimiento 
 
Las actividades de mantenimiento  deben cumplirse adecuadamente, para mantener en 
buenas condiciones el tramo de carretera y poder cumplir con los beneficios que el 
proyecto generará. Las actividades de mantenimiento consideradas para Alternativa 
N°1 Carpeta de concreto asfaltico en caliente son las siguientes: 
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 Mantenimiento Rutinario: Su ejecución será anual durante los veinte años de 
proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°40. 
 
 
 Código  
   Unidad 
de  
 Medida  
 Cantidad  
  
 Costo   
 Concepto de Obra  
 C$P/U  
 Total  
SIECA 10105 (c) Limpieza del derecho de vía Ha 17.57        12,022.46       211,282.71  
SIECA 80205 (c) Limpieza de Alcantarillas  ml 328.05            458.93       150,551.07  
SIECA  80505 (b) Reconformación de cunetas sin revestir km 7.32        14,172.74       103,779.89  
SIECA 80605 (a) Limpieza de cunetas y contracunetas  ml 2,929.00              24.11         70,618.19  
SIECA  90204 (a) Señalización vertical c/u 2.00          3,987.75           7,975.50  
SIECA 100205 (b) Limpieza de canales de forma manual ml 30.00              82.13           2,463.90  
NIC  2000 - 110 (9) Movilización y desmovilización Glb 1.00        60,323.52         60,323.52  
- Divulgación e información al  usuario C$ 1.00        49,110.00         49,110.00  
- Protocolo del contrato C$ 1.00          8,185.00           8,185.00  
            
     C$  SUB TOTAL          C$ 664,289.78  
  
 F.S.C              1.32917  
  
US$  TOTAL  (Tasa Cambiaria  C$  
31.6760 x 1US$) US$ 27,874.54 
Tabla N°40. Costos de mantenimiento rutinario Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
 
 
 Mantenimiento  Periódico:  Su ejecución será cada tres años durante los 
veinte años de proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°41:  
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 Código  
 
 Concepto de Obra   U.M  
 Cantidad  
  
Costo 
 C$ Unit   Total  
SIECA 10105 (c) Limpieza del derecho de vía Ha 17.57 
                 
8,534.69  
         
149,988.64  
 SIECA 31408(a)   Base   m³  
392.47 
                    
302.46  
         
118,705.27  
 SIECA 31408(b)   Material estabilizante   Saco   
982.00 
                    
226.11  
         
222,040.02  
 SIECA 80205 (c)   Limpieza de Alcantarillas    ml  
328.05 
                    
325.79  
         
106,874.76  
 SIECA  80505 (b)   Reconformación de cunetas sin revestir   km  
7.32 
                
10,061.17  
          
73,672.92  
 SIECA 80605 (a)   Limpieza de cunetas y contracunetas    ml  
2,929.00 
                      
17.12  
          
50,144.48  
 SIECA  90105(b)   Señalización horizontal, línea continua amarilla   ml  4,370.00 
                      
17.30  
          
75,601.00  
 SIECA  90105(1b)   Señalización horizontal, línea discontinua amarilla   ml  7,012.00 
                      
13.72  
          
96,204.64  
 SIECA  90105(2b)   Señalización horizontal, línea continua blanca   ml  
580.00 
                      
17.30  
          
10,034.00  
 SIECA 90105(2b)   Señalización horizontal, simbología y letras   m²  
100.00 
                    
178.99  
          
17,899.00  
 SIECA  90204 (a)   Señalización vertical   c/u  
2.00 
                 
2,830.89  
            
5,661.78  
SIECA 100205 (b) Limpieza de canales de forma manual ml 30.00 
                      
58.30  
            
1,749.00  
 SIECA 100505 (d)   Pintura anticorrosiva   m²  650.00 
                      
20.48  
          
13,312.00  
 NIC  2000 - 110 (9)   Movilización y desmovilización   Glb  1.00 
                
67,736.98  
          
67,736.98  
 SIECA 303   Bacheo Superficial de Pavimento Bituminoso en Frío    m³  
313.98 
                
11,830.92  
       
3714,658.06 
 NIC 2000 - 403  Sello de Grietas Mecanizado con Emulsión CRS-2P  m²  
206,055.75 
                      
59.26  
     
12210,039.52  
 -   Divulgación e información al  usuario   C$  1.00 
                
34,863.00  
          
34,863.00  
 -   Protocolo del contrato   C$  1.00 
                 
5,810.50  
            
5,810.50  
     C$  SUB TOTAL      16974,995.57 
  
F.S.C   1.329170773 
  
US$  TOTAL  (Tasa  C$  31.676 x 1U$) $ 712,295.37 
Tabla N°41. Costos de mantenimiento periódico Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
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3.5.2 Alternativa N° 2: Carpeta de Concreto Hidráulico  
 
3.5.2.1 Descripción 
 
Consiste en el mejoramiento del tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica, 
mediante la construcción de obras de movimiento de tierra, estructura de pavimento 
con base estabilizada y colocación de una carpeta de rodamiento a base de concreto 
hidráulico, obras de drenaje menor, drenaje mayor, obras misceláneas, obras de 
señalización y obras ambientales y sociales, entre las estaciones 0+000 hasta la 
estación 29+290, longitud 29.29 Km. 
Las obras se ejecutarán en un plazo no mayor de 25 meses. 
 
3.5.2.2 Presupuesto de Construcción 
 
El presupuesto de construcción para la construcción de las obras de la Alternativa N°2 
Carpeta de concreto hidráulico se presenta en la Tabla N°42: 
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00              1500,000.00                    
110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00              1000,000.00                    
S/C Reubicacion de Tuberia de Agua Potable Glb. 1.00              4000,000.00                    
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00             40,152.89      1003,822.25                    
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47      153.24           6166,602.86                    
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00      123.16           2838,838.00                    
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81    237.40           29912,592.29                  
304(2)  Base Estabilizada con cemento f´c= 21kg/cm² (e =20cm) m³ 49,450.00      949.86           46970,577.00                  
501(4)  Concreto Hidraulico MR = 48kg/cm² m³ 34,650.00      6,505.87        225428,395.50                
202(2A) Remoción y Almacenaje de Alcantarillas c/u 47.00             12,040.57      565,906.79                      
202(2B) Remoción de Cabezales y Aletones c/u 115.00           2,600.12        299,013.80                      
203(14) Canales Menores de 4m m³ 419.00           119.87           50,225.53                       
207(1A)
 Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en Terraplen,  
Gaviones y Subdrenes 
m³ 13,551.00      160.82           2179,271.82                    
608 (1) Mampostería  Clase A para Drenaje Menor m³ 1,851.00        3,365.01        6228,633.51                    
701(19-B) Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II m 996.25           6,255.94        6232,480.23                    
701 (19-C) Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II m 321.25           7,271.10        2335,840.88                    
701 (19-D) Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II m 35.25             9,357.45        329,850.11                      
701 (19-F) Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II m 107.50           14,314.22      1538,778.65                    
701(16) Material de Lecho Clase "B" m³ 248.00           717.98           178,059.04                      
701(18) Relleno de Alcantarillas m³ 3,491.00        680.32           2374,997.12                    
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00             120.01           10,320.86                       
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00        160.82           254,578.06                      
602 (1B) Concreto Clase "D"  Colados in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00           7,790.12        5289,491.48                    
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm2 Kg 76,269.00      47.48            3621,252.12                    
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00           3,817.77        2584,630.29                    
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00             165.42           1,654.20                         
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00             327.81           13,112.40                       
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00           3,331.81        449,794.35                      
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00           2,319.91        262,149.83                      
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00              38,354.00      76,708.00                       
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00              79,826.63      159,653.26                      
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00        230.82           1079,775.96                    
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00        1,683.94        1859,069.76                    
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00        7,260.72        15385,465.68                  
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00    47.11            10613,600.34                  
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00             1,474.96        29,499.20                       
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00             1,676.18        160,913.28                      
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00             93.22            1,864.40                         
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00           124.79           16,971.44                       
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00             168.37           8,081.76                         
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00              26,761.97      160,571.82                      
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00             24,618.37      246,183.70                      
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84             2,813.93        114,920.90                      
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36           4,066.18        1156,258.94                    
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00              949,226.57    1898,453.14                    
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00             18,127.18      870,104.64                      
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00             23,542.68      470,853.60                      
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00             428.77           13,720.64                       
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00             528.22           38,031.84                       
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00             122.11           3,907.52                         
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 70.00             2,319.91        162,393.70                      
928(1) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00             333,671.45    3336,714.50                    
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00             664,273.48    15942,563.52                  
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m Ø(Incluye Acero , 
Concreto y Perforacion) 
m 483.00           23,395.32      11299,939.56                  
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00             32,535.71      1529,178.37                    
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00              22,775.00      45,550.00                       
202(3) Remoción de Cercas Existentes m 3,600.00        19.60            70,560.00                       
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00        48.90            78,533.40                       
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplén m³ 9,565.00        156.52           1497,113.80                    
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección) m³ 1,690.00        3,365.01        5686,866.90                    
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00        793.86           2897,589.00                    
903(4A) Instalación de Cerca y Portones de Alambres de Púas m 3,600.00        120.12           432,432.00                      
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" m² 3,255.00        817.45           2660,799.75                    
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00             2,836.07        70,901.75                       
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00             5,047.11        50,471.10                       
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00           7,886.44        1687,698.16                    
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria m 31,865.00      1,028.65        32777,932.25                  
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00             96,831.07      968,310.70                      
801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00             4,242.72        63,640.80                       
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00             4,707.08        178,869.04                      
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00           4,242.72        432,757.44                      
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00              7,067.88        35,339.40                       
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00              8,987.25        53,923.50                       
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00              8,258.21        49,549.26                       
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00              5,840.42        11,680.84                       
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00             4,242.72        63,640.80                       
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00             1,242.01        19,872.16                       
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00              1,912.86        15,302.88                       
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00             3,007.21        36,086.52                       
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00           3,658.55        1137,809.05                    
802 (1A) Linea Continua Amarilla ml 28,602.00      17.34            495,958.68                      
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca ml 2,110.00        14.25            30,067.50                       
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00           185.74           71,324.16                       
914 (4) Postes Guías c/u 348.00           776.41           270,190.68                      
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) ml 4,150.00        2,321.81        9635,511.50                    
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00             1,360.89        39,465.81                       
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00              215,250.00                      
915 (9) Siembra de Plantulas C/u 2,000.00        211.63           423,260.00                      
918(3) Mitigacion Ambiental - Revestimiento de Taludes m³ 5,200.00        1,819.50        9461,400.00                    
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00              33,776.00                       
- Talleres de Educación Vial  Ambiental Global 1.00              33,776.00                       
Subtotal C$ 491989,479.28
Escalamiento de Precios C$ 24260,333.86
C$ 516249,813.14
Impuesto Municipal C$ 5162,498.13
I.V.A C$ 77437,471.97
TOTAL CON IMPUESTOS C$ 598849,783.24
$16297,822.11
Impuesto Municipal $162,978.22
I.V.A $2444,673.32
$18905,473.65
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
 Tipo de Cambio AL 
31/07/2018:31.6760 
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
MISCELANEOS
SEÑALIZACION
TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
TOTAL SIN IMPUESTOS
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
TOTAL CON IMPUESTOS  
Tabla N°42. Presupuesto de construcción del tramo Empalme El Regadío - Puente Gualilica (29.29 Km) 
Alternativa N°2 Carpeta de concreto Hidráulico. Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
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Costo de construcción sin Impuesto: US$ 16,297,822.11 
Costo de construcción con impuestos: US$ 18,905,473.65 
 
3.5.2.3 Presupuesto de Supervisión 
 
El presupuesto de supervisión para la construcción de las obras de la Alternativa N°2 
Carpeta de concreto hidráulico es el mismo de la alternativa N°1 y se presenta en la 
Tabla N°37. 
 
3.5.2.4 Control de Calidad 
 
 De la mezcla de concreto hidráulico para pavimentos 
 
Las mezclas de concreto para pavimentos, deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones técnicas de calidad:  
 
 
Tabla N°43. Especiaciones técnicas de calidad para mezclas de concreto para pavimentos. Fuente: 
Elaboración propia basada en las NIC-2000. 
 
3.5.2.5 Maquinaria y equipo mínimo propuesto 
 
La maquinaria y equipo mínimo propuesto para ejecutar las obras contempladas en la 
Alternativa N°2 Carpeta de concreto hidráulico se presentan en la Tabla N°44 siguiente: 
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No. 
DESCRIPCION 
Cantidad 
1  Tractor de orugas D 155   6 
2  Tractor de orugas D 6  6 
3  Excavadora   6 
4  Retroexcavadora  6 
5  Cargador frontal  6 
6  Motoniveladora  6 
7  Camión volquete   24 
8  Vibrocompactadora  6 
9  Camión cisterna  6 
10  Compresor  6 
11 Track Drill ( Perforador de Roca) 4 
12 Trituradora  2 
13  Compactadora  manual  15 
14  Mezcladora de dos sacos  15 
15  Camión Grúa  4 
16  Bomba de Succión  6 
17  Camión concretero  10 
18  Minicargador  6 
19  Vibrador de concreto  15 
20  Camión cabezal / rastra  6 
21  Camión cabezal / Low Boy  6 
22  Compactadora con ruedas 
neumáticas  
6 
23  Compactadora de plato vibratorio  6 
24  Camión plataforma  6 
25  Welder  6 
26  Camión mantenimiento  6 
27  Camión Grúa  4 
28  Distribuidor de agregados  1 
29  Bookey  4 
30  Minicargador/Barredora  4 
31 Maquina Recicladora 6 
32  Pavimentadora  2 
33  Camión cisterna asfalto  6 
34  Camión roquero  6 
35  Planta trituradora  1 
36  Generador  6 
37 Planta dosificadora de concreto 2 
38 Sierra corta juntas 6 
Tabla N°44. Maquinaria y equipos mínimo propuesto. Fuente: Elaboración propia  
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3.5.2.6 Costos de Mantenimiento 
 
Los costos de mantenimiento considerados para la construcción de la alternativa N°2 
Carpeta de concreto hidráulico son los siguientes: 
 
 Mantenimiento Rutinario: Su ejecución será anual durante los veinte años de 
proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°45 : 
 
 Código  
  
 Concepto de Obra  
 Unidad 
de  
 Medida  
 Cantidad  
  
 Costo   
 C$P/U  
 Total  
SIECA 10105 (c) Limpieza del derecho de vía Ha 17.57        12,022.46       211,282.71  
SIECA 80205 (c) Limpieza de Alcantarillas  ml 328.05            458.93       150,551.07  
SIECA  80505 (b) Reconformación de cunetas sin revestir km 7.32        14,172.74       103,779.89  
SIECA 80605 (a) Limpieza de cunetas y contracunetas  ml 2,929.00              24.11         70,618.19  
SIECA  90204 (a) Señalización vertical c/u 2.00          3,987.75           7,975.50  
SIECA 100205 (b) Limpieza de canales de forma manual ml 30.00              82.13           2,463.90  
NIC  2000 - 110 (9) Movilización y desmovilización Glb 1.00        60,323.52         60,323.52  
- Divulgación e información al  usuario C$ 1.00        49,110.00         49,110.00  
- Protocolo del contrato C$ 1.00          8,185.00           8,185.00  
            
     C$  SUB TOTAL          C$ 664,289.78  
  
 F.S.C              1.239488 
  
US$  TOTAL  (Tasa Cambiaria  C$  
31.6760 x 1US$) US$ 27,874.62 
Tabla N°45. Costos de mantenimiento rutinario Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
 
 
 Mantenimiento  Periódico:  Su ejecución será cada siete años durante los 
veinte años de proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°46 :  
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Código 
 
Concepto de Obra 
Unidad 
de 
Medida 
Cantidad 
 
Costo de Venta 
C$ Unit Total 
SIECA 10105 (c) Limpieza del derecho de vía Ha 17.57 8,115.18 142,616.17 
 SIECA 31408(a)   Base   m³  39.25 339.05 13,307.24 
 SIECA 31408(b)   Material estabilizante   Saco   98.00 223.22 21,875.56 
 SIECA 80205 (c)   Limpieza de Alcantarillas    ml  328.05 365.21 119,806.41 
 SIECA  80505 (b)   Reconformación de cunetas sin revestir   km  7.32 11,278.45 82,586.45 
 SIECA 80605 (a)   Limpieza de cunetas y contracunetas    ml  2,929.00 8.74 25,599.46 
 SIECA  90105(b)  
 Señalización horizontal, línea continua 
amarilla  
 ml  
                
4,370.00  19.23 84,035.10 
 SIECA  90105(1b)  
 Señalización horizontal, línea 
discontinua amarilla  
 ml  
                
7,012.00  15.38 107,844.56 
 SIECA  90105(2b)  
 Señalización horizontal, línea continua 
blanca   ml  
                  
580.00  19.23 11,153.40 
 SIECA 90105(2b)  
 Señalización horizontal, simbología y 
letras   m²  
100.00 
200.64 20,064.00 
 SIECA  90204 (a)   Señalización vertical   c/u  2.00 3,173.39 6,346.78 
SIECA 100205 (b) Limpieza de canales de forma manual ml 120.00 65.36 7,843.20 
 SIECA 100505 (d)   Pintura anticorrosiva   m²  
                  
650.00  22.95 14,917.50 
 NIC  2000 - 110 (9)   Movilización y desmovilización   Glb  
                      
1.00  74,321.76 74,321.76 
NIC  2000 - 501 (4) Concreto Hidráulico  m³ 43.17 5,903.23 254,862.86 
 -   Reforzamiento de hombros   ml  878.60 140.54 123,478.44 
 -   Divulgación e información al  usuario   C$  
                      
1.00  43,158.45 43,158.45 
 -   Protocolo del contrato   C$  
                      
1.00  5,471.34 5,471.34 
    
SUB TOTAL 
 C$1159,288.69 
 
  
F.S.C 
 1.3291704 
  
US$   TOTAL ( TAZA DE 
CAMBIO C$ 31.676/ 1 $ ) 
 US$48,645.42 
Tabla N°46. Costos de mantenimiento periódico Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
 
3.5.3 Alternativa N° 3: Carpeta de Pavimento de Adoquín Tipo Tráfico 
 
3.5.3.1 Descripción 
 
Consiste en el mejoramiento del tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica, 
mediante la construcción de obras de movimiento de tierra, estructura de pavimento 
con base estabilizada y colocación de una carpeta de rodamiento a base de adoquines 
de concreto tipo Tráfico, obras de drenaje menor, drenaje mayor, obras misceláneas, 
obras de señalización y obras ambientales y sociales, entre las estaciones 0+000 hasta 
la estación 29+290, longitud 29.29 Km. 
Las obras se ejecutarán en un plazo no mayor de 25 meses. 
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3.5.3.2 Presupuesto de Construcción 
 
El presupuesto de construcción para la construcción de las obras de la Alternativa N°3 
Carpeta de adoquines de concreto se presenta en la Tabla N°47 : 
  
Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00              1500,000.00                     
 110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00              1000,000.00                     
 S/C Reubicación de Tubería de Agua Potable Glb. 1.00              4000,000.00                     
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00             41,819.20     1045,480.00                     
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47      159.60          6422,538.61                     
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00      128.27          2956,623.50                     
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81    247.25          31153,700.27                   
304(2A)  Base Estabilizada con cemento f´c= 21kg/cm² (e =20cm) m³ 49,450.00      1,026.34       50752,513.00                   
502(1)  Pavimento de Adoquines de Concreto f´c = 250kg/cm² m² 222,000.00    586.14          130123,080.00                  
905(1A)
  Bordillo de Concreto para Confinamiento del Adoquinado f´c = 
250kg/cm² 
m³ 3,300.00        8,274.31       27305,223.00                   
202(2A)  Remoción y Almacenaje de Alcantarillas  c/u 47.00             12,540.24     589,391.28                       
202(2B)  Remoción de Cabezales y Aletones   c/u 115.00           2,708.03       311,423.45                       
203(14)  Canales Menores de 4m  m³ 419.00           124.84          52,307.96                         
207(1A)
 Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en 
Terraplen,  Gaviones y Subdrenes 
 m³ 13,551.00      167.49          2269,656.99                     
608 (1)  Mampostería  Clase A para Drenaje Menor  m³ 1,851.00        3,689.63       6829,505.13                     
701(19-B)  Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II  m 996.25           6,515.16       6490,728.15                     
701 (19-C)  Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II  m 321.25           7,572.40       2432,633.50                     
701 (19-D)  Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II  m 35.25             9,745.26       343,520.42                       
701 (19-F)  Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II  m 107.50           14,907.60     1602,567.00                     
701(16)  Material de Lecho Clase "B"  m³ 248.00           730.61          181,191.28                       
701(18)  Relleno de Alcantarillas  m³ 3,491.00        708.55          2473,548.05                     
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00             124.84          10,736.24                         
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00        167.49          265,136.67                       
602 (1B) Concreto Clase "D"  colado in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00           8,443.25       5732,966.75                     
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm² Kg 76,269.00      50.06            3818,026.14                     
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00           4,157.85       2814,864.45                     
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00             193.94          1,939.40                           
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00             351.85          14,074.00                         
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00           3,640.85       491,514.75                       
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00           2,506.17       283,197.21                       
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00              41,167.49     82,334.98                         
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00              85,641.18     171,282.36                       
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00        247.86          1159,489.08                     
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00        1,838.11       2029,273.44                     
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00        7,833.13       16598,402.47                   
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00    50.06            11278,217.64                   
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00             1,607.86       32,157.20                         
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00             1,828.10       175,497.60                       
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00             102.31          2,046.20                           
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00           136.85          18,611.60                         
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00             184.58          8,859.84                           
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00              29,168.06     175,008.36                       
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00             26,872.22     268,722.20                       
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84             3,074.47       125,561.35                       
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36           4,445.19       1264,034.23                     
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00              988,618.53   1977,237.06                     
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00             19,841.31     952,382.88                       
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00             25,769.10     515,382.00                       
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00             452.73          14,487.36                         
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00             556.30          40,053.60                         
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00             128.30          4,105.60                           
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 71.00             2,506.17       177,938.07                       
928(1A) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00             365,235.91   3652,359.10                     
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00             727,112.02   17450,688.48                   
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m 
Ø(Incluye Acero , Concreto y Perforacion) 
m 483.00           25,105.46     12125,937.18                   
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00             33,885.91     1592,637.77                     
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00              23,720.14     47,440.28                         
202(3) Remoción de Cercas Existentes m 3,600.00        20.41            73,476.00                         
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00        50.93            81,793.58                         
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplén m³ 9,565.00        167.49          1602,041.85                     
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección)m³ 1,690.00        3,689.63       6235,474.70                     
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00        914.91          3339,421.50                     
903(4A) Instalación de Cerca y Portones de Alambres de Púas m 3,600.00        125.59          452,124.00                       
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" f´c = 210kg/cm² m² 3,255.00        891.56          2902,027.80                     
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00             3,035.39       75,884.75                         
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00             5,384.25       53,842.50                         
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00           8,502.33       1819,498.62                     
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria m 31,865.00      1,137.42       36243,888.30                   
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00             102,899.47   1028,994.70                     
801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00             4,644.06       69,660.90                         
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00             5,152.35       195,789.30                       
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00           4,644.06       473,694.12                       
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00              7,736.50       38,682.50                         
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00              9,837.42       59,024.52                         
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00              9,039.41       54,236.46                         
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00              6,392.91       12,785.82                         
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00             4,644.06       69,660.90                         
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00             1,359.50       21,752.00                         
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00              2,093.81       16,750.48                         
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00             3,291.68       39,500.16                         
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00           4,004.64       1245,443.04                     
802 (1A) Linea Continua Amarilla m 28,602.00      18.97            542,579.94                       
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca m 2,110.00        15.59            32,894.90                         
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00           203.32          78,074.88                         
914 (4) Postes Guías c/u 348.00           849.85          295,747.80                       
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) m 4,150.00        2,541.44       10546,976.00                   
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00             1,489.63       43,199.27                         
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00              215,250.00                       
915 (9) Siembra de Plántulas C/u 2,000.00        230.38          460,760.00                       
918(3) Gaviones, Galvanizados  o  Revestidos con Aluminio m³ 5,200.00        2,022.99       10519,548.00                   
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00              33,776.00                         
- Talleres de Educación Vial Ambiental Global 1.00              33,776.00                         
Subtotal C$ 444216,266.42
Escalamiento de Precios C$ 21871,673.22
C$ 466087,939.64
Impuesto Municipal C$ 4660,879.40
I.V.A C$ 69913,190.95
C$ 540662,009.99
$14714,229.69
Impuesto Municipal $147,142.30
I.V.A $2207,134.45
TOTAL CON IMPUESTOS $17068,506.44
TOTAL SIN IMPUESTOS
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
TOTAL CON IMPUESTOS
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
SEÑALIZACION
TOTAL CON IMPUESTOS
TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
MISCELANEOS
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
 
Tabla N°47. Presupuesto de construcción del tramo Empalme El Regadío - Puente Gualilica 
(longitud 29.29 Km) Alternativa N°3 Carpeta de Adoquín Tipo Tráfico. Fuente: Elaboración propia 
basada en EDICRO, 2013 
 
Costo de construcción sin Impuesto: US$ 14,714,229.69 
Costo de construcción con impuestos: US$ 17,068,506.44 
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3.5.3.3 Presupuesto de Supervisión 
 
El presupuesto de supervisión para la construcción de las obras de la Alternativa N°3 
Carpeta de adoquines de concreto es el mismo de la alternativa N°1 y se presenta en la 
Tabla N°37. 
 
3.5.3.4 Control de Calidad 
 
Con respecto a las carpetas de adoquinado, la NIC-2000 indica que los materiales se 
ajustarán a lo establecido en el siguiente cuadro: 
Material Especificaciones Técnicas 
Adoquines  de  
concreto 
El  adoquín,  incluyendo  las  “cuchillas”,  será  del  TIPO  TRAFICO, con 
resistencia a los 28 días mayor a 34.3 MPa o 5,000 psi. 
Bordillos laterales El adoquinado estará confinado en sus bordes laterales por Bordillos o cunetas de 
concreto simple. 
Capa de arena La arena que servirá de colchón a los adoquines deberá ser arena lavada, dura, 
angular y uniforme y no deberá contener Más del 3% (en peso) de limo, arcilla o de 
ambos. 
Remate  de  
pavimento 
Las áreas adoquinadas deberán quedar confinadas en todos sus  bordes  y  a  los  
intervalos  mostrados  en  los  planos.  Al comienzo y al final del adoquinamiento 
deberán construirse remates  de  concreto  simple,  Clase  A,  de  las  dimensiones 
mostradas en los planos. 
Tabla N°48. Especiaciones Técnicas de los materiales de la carpeta con adoquines de concreto. Fuente: 
Elaboración Propia basada en las NIC 2000. 
3.5.3.5 Maquinaria y equipo mínimo propuesto 
 
La maquinaria y equipo mínimo propuesto para ejecutar las obras contempladas en la 
Alternativa N°3 Carpeta de adoquines de concreto se presentan en la Tabla N°49: 
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No. 
DESCRIPCION 
Cantidad 
1  Tractor de orugas D 155   6 
2  Tractor de orugas D 6  6 
3  Excavadora   6 
4  Retroexcavadora  6 
5  Cargador frontal  6 
6  Motoniveladora  6 
7  Camión volquete   24 
8  Vibrocompactadora  6 
9  Camión cisterna  6 
10  Compresor  6 
11 Track Drill ( Perforador de Roca) 4 
12 Trituradora  2 
13  Compactadora  manual  15 
14  Mezcladora de dos sacos  15 
15  Camión Grúa  4 
16  Bomba de Succión  6 
17  Camión concretero  1 
18  Minicargador  6 
19  Vibrador de concreto  15 
20  Camión cabezal / rastra  6 
21  Camión cabezal / Low Boy  6 
22  Compactadora con ruedas neumáticas  6 
23  Compactadora de plato vibratorio  6 
24  Camión plataforma  6 
25  Welder  6 
26  Camión mantenimiento  6 
27  Camión Grúa  4 
28  Distribuidor de agregados  1 
29  Bookey  4 
30  Minicargador/Barredora  4 
31 Maquina Recicladora 6 
32  Pavimentadora  2 
33  Camión roquero  6 
34  Planta trituradora  1 
35  Generador  6 
36 Bomba para verter el concreto 2 
37 Martinete para hincar pilotes 2 
 Tabla N°49. Maquinaria y equipos mínimo propuesto. Fuente: Elaboración propia  
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3.5.3.6 Costos de Mantenimiento 
 
Los costos de mantenimiento considerados para la construcción de la alternativa N°3 
Carpeta de adoquines de concreto son los siguientes: 
 Mantenimiento Rutinario: Su ejecución será anual durante los veinte años de 
proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°50: 
Código Concepto de Obra Unidad de Cantidad Costo  
Medida 
 
C$P/U Total 
SIECA 10105 (c) Limpieza del derecho de vía Ha 17.57 10,514.69 184,785.16 
SIECA 80205 (c) Limpieza de Alcantarillas  ml 328.05 178.18 58,451.59 
SIECA  80505 (b) 
Reconformación de cunetas 
sin revestir 
km 7.32 
12,423.28 90,969.47 
SIECA 80605 (a) 
Limpieza de cunetas y 
contracunetas  
ml 2,929.00 
21.65 63,412.85 
SIECA  90204 (a) Señalización vertical c/u 2.00 3,487.64 6,975.28 
SIECA 100205 (b) 
Limpieza de canales de forma 
manual 
ml 120.00 
71.83 8,619.60 
NIC  2000 - 110 (9) Movilización y desmovilización Glb 1.00 52,758.20 52,758.20 
- Reposición de adoquín c/u 1,846.00 60.66 111,978.36 
- Sello de adoquín con arena m² 9,227.00 20.47 188,876.69 
- 
Divulgación e información al  
usuario 
C$ 1.00 
42,951.00 42,951.00 
- Protocolo del contrato C$ 1.00 7,158.50 7,158.50 
     C$  SUB TOTAL             C$ 816,936.70  
 
  F.S.C 
 
          1.3291706 
 
  
US$  TOTAL  (Tasa  C$  31.676 x 1U$) 
  
            US$ 
34,279.84 
Tabla N°50. Costos de mantenimiento rutinario Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
 
 Mantenimiento  Periódico:  Su ejecución será cada tres años durante los 
veinte años de proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°51:  
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 Código  
  
 Concepto de Obra   U.M  
 Cantidad  
  
Costo 
C$ Unit Total 
SIECA 10105 (c) Limpieza del derecho de vía Ha 17.57 8,717.57          153,202.58  
 SIECA 31408(a)   Base   m³  392.49 308.94          121,254.62  
 SIECA 31408(b)   Material estabilizante   Saco   982.00 230.95          226,792.90  
 SIECA 80205 (c)   Limpieza de Alcantarillas    ml  328.05 147.72           48,459.25  
 SIECA  80505 (b)   Reconformación de cunetas sin revestir   km  7.32 10,299.94           75,421.31  
 SIECA 80605 (a)   Limpieza de cunetas y contracunetas    ml  2,929.00 17.95           52,575.55  
 SIECA  90105(b)  
 Señalización horizontal, línea continua 
amarilla  
 ml  13,275.50 17.52          232,586.76  
 SIECA  90105(1b)  
 Señalización horizontal, línea discontinua 
amarilla  
 ml  3,116.50 14.02           43,693.33  
 SIECA  90204 (a)   Señalización vertical   c/u  2.00 2,891.54             5,783.08  
SIECA 100205 (b) Limpieza de canales de forma manual ml 120.00 59.55             7,146.00  
 SIECA 100505 (d)   Pintura anticorrosiva   m²  650.00 20.91           13,591.50  
 NIC  2000 - 110 (9)   Movilización y desmovilización   Glb  1.00 91,829.67           91,829.67  
 NIC 2000 - 901(1)   Concreto   m³  26.76 6,402.08          171,326.06  
 NIC  2000 - 502(1)   Pavimento de Adoquines de Concreto   m²  1,846.06 472.38          872,041.82  
 -   Reforzamiento de hombros   ml  878.60 128.05          112,504.73  
 -   Sello de adoquín con arena   m²  18,452.60 16.97          313,140.62  
 -   Divulgación e información al  usuario   C$  1.00 35,610.00           35,610.00  
 -   Protocolo del contrato   C$  1.00 5,935.00             5,935.00  
    C$ SUB TOTAL 
 
2582,894.79 
 
  F.S.C 
 
1.32917077 
 
US$  TOTAL  (Tasa Cambiaria  C$  31.6760 x 1US$ $ 108,382.00 
Tabla N°51. Costos de mantenimiento periódico Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
 
3.5.4 Alternativa N° 4: Terracería  
 
3.5.4.1 Descripción 
 
Consiste en el mejoramiento del tramo Empalme El Regadío – Puente Gualilica, 
mediante la construcción de obras de movimiento de tierra como superficie de 
rodamiento, obras de drenaje menor, drenaje mayor, obras misceláneas, obras de 
señalización y obras ambientales y sociales, entre las estaciones 0+000 hasta la 
estación 29+290, longitud 29.29 Km. 
Las obras se ejecutarán en un plazo no mayor de 17.5 meses. 
3.5.4.2 Presupuesto de Construcción 
 
El presupuesto de construcción para la construcción de las obras de la Alternativa N°4 
Terracería se presenta en la Tabla N°52: 
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00              1500,000.00                     
 110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00              1000,000.00                     
 S/C Reubicación de Tubería de Agua Potable Glb. 1.00              4000,000.00                     
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00             47,176.08     1179,402.00                     
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47      180.04          7245,074.26                     
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00      144.71          3335,565.50                     
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81    278.93          35145,405.93                   
202(2A)  Remoción y Almacenaje de Alcantarillas  c/u 47.00             14,146.60     664,890.20                       
202(2B)  Remoción de Cabezales y Aletones   c/u 115.00           3,054.92       351,315.80                       
203(14)  Canales Menores de 4m  m³ 419.00           140.83          59,007.77                         
207(1A)
 Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en 
Terraplen,  Gaviones y Subdrenes 
 m³ 13,551.00      188.95          2560,461.45                     
608 (1)  Mampostería  Clase A para Drenaje Menor  m³ 1,851.00        4,162.25       7704,324.75                     
701(19-B)  Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II  m 996.25           7,349.72       7322,158.55                     
701 (19-C)  Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II  m 321.25           8,542.39       2744,242.79                     
701 (19-D)  Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II  m 35.25             10,993.59     387,524.05                       
701 (19-F)  Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II  m 107.50           16,817.21     1807,850.08                     
701(16)  Material de Lecho Clase "B"  m³ 248.00           824.20          204,401.60                       
701(18)  Relleno de Alcantarillas  m³ 3,491.00        799.31          2790,391.21                     
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00             140.83          12,111.38                         
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00        188.95          299,107.85                       
602 (1B) Concreto Clase "D"  colado in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00           9,524.80       6467,339.20                     
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm² Kg 76,269.00      56.47            4306,910.43                     
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00           4,690.46       3175,441.42                     
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00             218.78          2,187.80                           
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00             396.92          15,876.80                         
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00           4,107.23       554,476.05                       
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00           2,827.20       319,473.60                       
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00              46,440.90     92,881.80                         
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00              96,611.51     193,223.02                       
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00        279.61          1308,015.58                     
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00        2,073.56       2289,210.24                     
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00        8,836.53       18724,607.07                   
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00    56.47            12722,352.18                   
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00             1,813.82       36,276.40                         
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00             2,062.27       197,977.92                       
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00             115.41          2,308.20                           
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00           154.39          20,997.04                         
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00             208.22          9,994.56                           
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00              32,904.38     197,426.28                       
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00             30,314.45     303,144.50                       
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84             3,468.30       141,645.37                       
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36           5,014.60       1425,951.66                     
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00              1115,256.97  2230,513.94                     
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00             22,382.91     1074,379.68                     
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00             29,070.03     581,400.60                       
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00             510.72          16,343.04                         
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00             627.56          45,184.32                         
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00             144.74          4,631.68                           
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 71.00             2,827.20       200,731.20                       
928(1A) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00             412,021.30   4120,213.00                     
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00             820,252.42   19686,058.08                   
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m 
Ø(Incluye Acero , Concreto y Perforacion) 
m 483.00           28,321.38     13679,226.54                   
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
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Unidad de
Medida C$ Unit C$ Total
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00             38,226.57     1796,648.79                     
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00              26,758.60     53,517.20                         
202(3) Remoción de Cercas Existentes m 3,600.00        23.02            82,872.00                         
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00        57.45            92,264.70                         
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplén m³ 9,565.00        188.95          1807,306.75                     
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección)m³ 1,690.00        4,162.25       7034,202.50                     
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00        1,032.10       3767,165.00                     
903(4A) Instalación de Cerca y Portones de Alambres de Púas m 3,600.00        141.68          510,048.00                       
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" f´c = 210kg/cm² m² 3,255.00        1,005.76       3273,748.80                     
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00             3,424.21       85,605.25                         
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00             6,073.96       60,739.60                         
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00           9,591.45       2052,570.30                     
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria m 31,865.00      1,283.12       40886,618.80                   
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00             116,080.52   1160,805.20                     
801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00             5,238.95       78,584.25                         
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00             5,812.35       220,869.30                       
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00           5,238.95       534,372.90                       
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00              8,727.52       43,637.60                         
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00              11,097.56     66,585.36                         
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00              10,197.33     61,183.98                         
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00              7,211.82       14,423.64                         
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00             5,238.95       78,584.25                         
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00             1,533.65       24,538.40                         
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00              2,362.02       18,896.16                         
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00             3,713.34       44,560.08                         
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00           4,517.62       1404,979.82                     
802 (1A) Linea Continua Amarilla m 28,602.00      21.40            612,082.80                       
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca m 2,110.00        17.59            37,114.90                         
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00           229.37          88,078.08                         
914 (4) Postes Guías c/u 348.00           958.72          333,634.56                       
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) m 4,150.00        2,866.99       11898,008.50                   
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00             1,680.44       48,732.76                         
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00              215,250.00                       
915 (9) Siembra de Plántulas C/u 2,000.00        259.90          519,800.00                       
918(3) Gaviones, Galvanizados  o  Revestidos con Aluminio m³ 5,200.00        2,282.12       11867,024.00                   
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00              33,776.00                         
- Talleres de Educación Vial Ambiental Global 1.00              33,776.00                         
Subtotal C$ 265402,240.59
Escalamiento de Precios C$ 12930,971.93
C$ 278333,212.52
Impuesto Municipal C$ 2783,332.13
I.V.A C$ 41749,981.88
TOTAL CON IMPUESTOS C$ 322866,526.52
TOTAL SIN IMPUESTOS $8786,880.05
Impuesto Municipal $87,868.80
I.V.A $1318,032.01
TOTAL CON IMPUESTOS $10192,780.86
TOTAL SIN IMPUESTOS
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
SEÑALIZACION
TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
MISCELANEOS
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
 
Tabla N°52. Presupuesto de construcción del tramo Empalme El Regadío - Puente Gualilica 
(29.29 Km) Alternativa N°4 Terracería. Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO, 2013 
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Costo de construcción sin Impuesto: US$ 8, 786,880.05 
Costo de construcción con impuestos: US$ 10,192, 780.86 
 
3.5.4.3 Presupuesto de Supervisión 
 
El presupuesto de supervisión para la construcción de las obras de la Alternativa N°4 
Terracería, se estima que es un 30% menos en relación al  presupuesto establecido en 
la tabla N°37, debido que esta alternativa incluye hasta la terracería y no la 
construcción de la estructura de pavimento. 
 
3.5.4.4 Control de calidad 
 
 De la Terracería 
La terracería será construida con material de préstamo selecto caso II, el cual 
comprenderá   el   material   obtenido   de   los  yacimientos  propuestos por el 
Contratista, éste podrá  proponer mezcla de bancos o triturar para cumplir con las 
especificaciones, los que deberán ser aprobados por el Ingeniero. Como Material 
Selecto (Terraplenes) pueden utilizarse los bancos estudiados en su forma natural, este 
deberá colocarse en capas no mayores de 20 cm y compactadas al 100% Proctor 
Estándar, debiéndose eliminarse las partículas mayores de 3” antes de su 
conformación y compactación, los materiales a utilizar en la construcción de terraplén 
deberán garantizar un valor de CBR > 10 y un Índice de Plasticidad < 10. 
El concepto de Préstamo Selecto caso II, se refiere al material obtenido de bancos de 
préstamos aprobados que cumple la clasificación de suelo AASHTOM145 designados 
como A-2-4 y A-1 respectivamente, con tamaño máximo de 3 y 2 pulgadas , según lo 
indique el ingeniero, para su uso en la construcción de terraplenes. Se podrán utilizar 
materiales A-2-6 y A-2-7 si cuentan con la aprobación del ingeniero. 
El préstamo selecto caso II, Incluye el suministro, acarreo hasta el sitio final de 
colocación, acopio, mezclas entre materiales de diferentes bancos de préstamo que 
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sean necesarias realizar, tendido, proceso, humectación y compactación en su posición 
final.  
3.5.4.5 Maquinaria y equipo mínimo propuesto 
 
La maquinaria y equipo mínimo propuesto para ejecutar las obras contempladas en la 
Alternativa N°4 Terracería se presentan en la Tabla N°53: 
 
No. 
DESCRIPCION 
Cantidad 
1  Tractor de orugas D 155   6 
2  Tractor de orugas D 6  6 
3  Excavadora   6 
4  Retroexcavadora  6 
5  Cargador frontal  6 
6  Motoniveladora  6 
7  Camión volquete   24 
8  Vibrocompactadora  6 
9  Camión cisterna  6 
10  Compresor  6 
11 Track Drill ( Perforador de Roca) 4 
12 Trituradora  2 
13  Compactadora  manual  15 
14  Mezcladora de dos sacos  15 
15  Camión Grúa  4 
16  Bomba de Succión  6 
17  Camión concretero  1 
18  Minicargador  6 
19  Vibrador de concreto  15 
20  Camión cabezal / rastra  6 
21  Camión cabezal / Low Boy  6 
22  Compactadora con ruedas neumáticas  6 
23  Compactadora de plato vibratorio  6 
24  Camión plataforma  6 
25  Welder  6 
26  Camión mantenimiento  6 
27  Camión Grúa  4 
28  Distribuidor de agregados  1 
29  Bookey  4 
30  Minicargador/Barredora  4 
31 Maquina Recicladora 6 
32  Planta trituradora  1 
33  Generador  6 
34 Bomba para verter el concreto 2 
37 Martinete para hincar pilotes 2 
 Tabla N°53. Maquinaria y equipos mínimo propuesto. Fuente: Elaboración propia  
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3.5.4.6 Costos de Mantenimiento 
 
Los costos de mantenimiento considerados para la construcción de la alternativa N°4 
Terracería son los siguientes: 
 Mantenimiento Rutinario: Su ejecución será anual durante los veinte años de 
proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°54: 
  
 Código  Concepto de Obra 
 Unidad de   Cantidad   Costo     
 Total   Medida     C$ P/U  
SIECA 10105 ( c ) Limpieza del derecho de vía Ha 18.22 
               
8,484.65         154,624.26  
SIECA 20205 ( c ) Conformación sin Reposición de Balasto m² 123,018.00 
                    
18.00       2214,324.00  
SIECA 80205 (c) Limpieza de Alcantarillas  ml 414.00 
                  
380.45         157,506.30  
SIECA (805) Reconformación de cunetas sin revestir km 10.25 
             
10,987.00         112,633.23  
SIECA 80605 (a) Limpieza de cunetas y contracunetas  ml 450.00 
                      
9.01            4,054.50  
SIECA 10305(a) Remoción de derrumbe m³ 150.00 
                    
85.65           12,847.50  
NIC 110.09 Movilización y Desmovilización Glb. 
                      
1.00  
             
97,610.39           97,610.39  
NIC 203(14) Canales menores de 4m m3 950.00 
                  
198.09         188,185.50  
 -  Divulgación e información al  usuario C$ 
                      
1.00  
             
37,317.00           37,317.00  
 -  Protocolo del contrato C$ 
                      
1.00  
               
6,219.50            6,219.50  
  
 C$ SUB  TOTAL   
 
 
2985,322.18 
  
 F.S.C  
 
 
1.3291708 
  
US$  TOTAL  (Tasa Cambiaria  C$  31.6760 
x 1US$) 
$125,268.44 
Tabla N°54. Costos de mantenimiento rutinario Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO,2013 
 
 
 Mantenimiento  Periódico:  Su ejecución será cada tres años durante los 
veinte años de proyección, el presupuesto se muestra en la Tabla N°55:  
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 Código  
  
 Concepto de Obra  
 Unidad de   Cantidad   Costo  
 Medida    C$P/U Total 
SIECA 10105 ( c ) Limpieza del derecho de vía Ha             18.22  7,961.48 145,090.01 
SIECA 20305 ( b )  Capa de Balasto m3 17398.68 340.73 5928252.24 
SIECA 80205 (c) Limpieza de Alcantarillas  ml            414.00  356.99 147,793.86 
SIECA 80404 (a) Cunetas revestidas ml         2,500.00  954.76 2,386,900 
SIECA 80605 (a) 
Limpieza de cunetas y 
contracunetas  
ml 
           450.00  8.45 3,802.50 
SIECA 10305(a) Remoción de derrumbe m³            150.00  80.37 12,055.50 
SIECA (805) 
Reconformación de cunetas sin 
revestir 
km 
            10.25  10,309.53 105,688.15 
 SIECA 100505 (d)   Pintura anticorrosiva   m²             650.00  45.32 29,458.00 
NIC 110.09 Movilización y Desmovilización Glb.               1.00  261,462.02 261,462.02 
NIC 203(14) Canales menores de 4m m3            950.00  185.88 176,586.00 
NIC 207(1)  Excavación para Estructuras  m3             55.00  120.95 6,652.25 
NIC  608(1)  Mampostería Clase "A"   m3            150.00  2,861.04 429,156.00 
 -  
Divulgación e información al  
usuario 
C$ 
              1.00  35,016.00 35,016.00 
 -  Protocolo del contrato C$               1.00  5,836.00 5,836.00 
 
   C$  TOTAL     9,673,748.53 
 
   F.S.C    1.329170 
  
US$  TOTAL  (Tasa Cambiaria  C$  31.676 x 
1US$) 
  
$ 405,924.24 
Tabla N°55. Costos de mantenimiento rutinario Fuente: Elaboración propia basada en EDICRO,2013 
 
3.6 Criterios técnicos de evaluación para la escogencia de la 
mejor alternativa de solución para la realización del proyecto de 
desarrollo. 
 
Los criterios técnicos de evaluación para la escogencia de la mejor alternativa de 
solución para la realización del proyecto de desarrollo se presentan en la Tabla N°56: 
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Criterio a evaluar Valor 
asignado 
Alternativas de solución 
1. Carpeta de 
Concreto asfaltico 
en caliente 
2.Carpeta de 
Concreto 
Hidráulico 
3.Carpeta de 
Adoquines de 
concreto 
4.Terracería 
Tecnología y 
equipos 
5 4 4 5 5 
Mano de obra local 5 3 3 5 3 
Mantenimientos 
posteriores de la 
vía 
5 2 5 3 1 
Inversión de la 
obra 
5 4 3 5 5 
Vida útil de la obra 5 4 5 4 1 
Total 25 18 20 22 15 
5 Totalmente favorable, 4  Muy Favorable, 3  Favorable, 2 Poco Favorable, 1 Nada Favorable 
Tabla N°56. Criterios técnicos de solución para la escogencia de la mejor alternativa de solución 
para la realización del proyecto de desarrollo. Fuente. Elaboración propia. 
 
De acuerdo a la Tabla N°56, la alternativa N°3 Carpeta de adoquines de concreto es la 
que presenta los criterios técnicos de evaluación más favorables para el beneficio del 
proyecto. 
3.7 Aspectos organizacionales y legales 
 
   3.7.1 Aspectos Organizacionales 
 
El  proyecto  de  construcción  del  tramo  de  carretera  Empalme  El Regadío – Puente 
Gualilica cuenta con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración 
económica, quién mediante el  contrato de préstamo 2182, Proyecto: “VI Proyecto de 
Mejoramiento de Carreteras”,  garantizará  los  recursos financieros necesarios para la 
ejecución del proyecto. 
El MTI para ésta y otras operaciones financiadas por el Banco, cuenta en su estructura 
orgánica con la Unidad Coordinadora de Proyectos, constituida por personal de planta 
de la institución, el cual es responsable de tres niveles de coordinación: (i) hacia el 
interior  del  MTI  en  los  aspectos  técnicos,  contrataciones,  socio  ambientales, 
financieros, así como del reporte continuo a la alta dirección; (ii) con contratistas y 
consultores contratados en el marco de la ejecución del préstamo a efecto de verificar 
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el cumplimiento de los productos y actividades que forman parte del PEP/POA; y (iii) 
con el BCIE en materia de seguimiento, informes, gestión y comunicaciones. 
La gestión financiera y de contabilidad del proyecto será desarrollada por la unidad 
financiero-contable del MTI. 
 
Las adquisiciones de bienes, las contrataciones de obras y servicios contempladas en 
serán llevadas a cabo por la Dirección de Adquisiciones del MTI, de acuerdo con las 
Normas y Políticas del BCIE. 
 
3.7.2 Aspectos Legales 
 
De  acuerdo  con  el  Sistema  de  Evaluación  Ambiental de  Nicaragua,  el  tramo  por 
corresponder  a  un  camino  secundario  existente,  se  consideran  de  bajo  impacto 
ambiental.  En  tal  sentido,  el  marco  legal  vigente  requiere  la  obtención  del  Aval 
Ambiental que deberá ser otorgado por la municipalidad de Estelí y San Juan de Limay. 
 
En relación al uso del recurso agua, la legislación puntualiza que el suministro de agua 
para actividades que requieran un uso menor a 3,000 m3 mensuales, precisan de la 
obtención de una concesión o autorización, que debe ser obtenida de las Alcaldías. De 
igual forma, el uso y aprovechamiento de bancos de material de préstamo debe contar 
un permiso de concesión,  para  lo  cual  se  requiere  la  presentación  y  aprobación  
de  un  Plan  de Gestión Ambiental ante la autoridad competente. 
 
El proyecto de rehabilitación y mejoramiento del tramo Empalme El Regadío - Puente 
Gualilica debe conseguir  el aval ambiental correspondiente, las  concesiones o 
autorización de uso del  recurso hídrico y  los permisos de concesión para canteras. La 
presentación de estos permisos, autorizaciones y concesiones son requisito 
indispensable para el inicio de obras. 
 
Asimismo, es necesario que el MTI realice el levantamiento de las afectaciones de  
propiedades ubicadas dentro del derecho de vía y gestionar el debido tratamiento de 
las mismas, de manera que estén acordadas previo al inicio de las obras. 
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De conformidad con lo previsto en la Ley Creadora del FOMAV (Ley 355), el FOMAV 
será responsable del mantenimiento de las obras viales financiadas por medio de este 
programa, la cual tiene carácter prioritario por ser una inversión reciente en vías que 
adquieren la condición mantenible. A ese fin, el FOMAV preparará un plan anual de 
mantenimiento de las obras del programa. 
 
 
3.8 Conclusiones del Estudio Técnico 
 
 La alternativa N°3 Carpeta de rodamiento de adoquines de concreto (Pavimento 
semirrígido) presenta los criterios técnicos de evaluación más favorables para el 
beneficio del proyecto, requiriendo menos tecnología y equipos especializados, 
mayor aprovechamiento de la mano de obra local, el costo de construcción es 
menor, los costos de operación y mantenimientos son favorables, simples y 
sencillos, también, hay mayor beneficio social en la construcción de las obras. 
 
 El estudio técnico de las 4 alternativas de construcción, aporta toda la 
información relevante para evaluar luego la conveniencia económica de la 
selección de la mejor alternativa de construcción del proyecto. 
 
 Las capa de rodamiento de la Alternativa N°4 Terracería no es a base de 
pavimento, siendo vulnerable al desgaste y a los agentes climáticos, menos 
durable y de baja resistencia, requiere de mayores costos de mantenimientos 
posteriores en la etapa de funcionamiento, ante lo cual, no es técnicamente 
viable a los intereses del proyecto. 
 
 En etapas posteriores de la formulación del proyecto, actualizar los 
presupuestos de obras y de mantenimientos y realizar el diseño final (estudio 
topográfico, geotécnico y geológico, estudio  de  pavimentos,  estudio  
hidrotécnico,  estudio  estructural,  planos, etc.). 
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4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
4.1       Objetivos de la evaluación económica 
 
 Estimar el efecto económico que generará en su área de influencia el 
mejoramiento del tramo Empalme El regadío – Puente Gualilica, la  cual  es  una  
de  las  vías  colectoras  más importantes del departamento de Estelí. 
 
 Elaborar el flujo de fondos económicos netos de las alternativas de construcción, 
conteniendo ingresos o beneficios del proyecto, específicamente los ahorros en 
los costos generalizados de viaje, los ingresos marginales agropecuarios y otros, 
los ahorros en los costos de mantenimiento rutinario y periódico que debe 
someterse la vía; y los egresos o gastos del proyecto, relacionados a la inversión 
inicial para la ejecución y supervisión de las obras civiles del mejoramiento de la 
carretera y los gastos marginales agropecuarios. 
 
 Calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto, relacionados al valor  
actual neto económico  (VANE),  la  Tasa  Interna  de  Retorno  Económica 
(TIRE) y  la  Relación Beneficio-Costo (R B/C), para cada una de las alternativas 
de construcción planteadas. 
 
 Efectuar el análisis de sensibilidad de las alternativas de construcción 
planteadas. 
 
4.2 Cálculo de las transformaciones a precios sociales 
 
Los factores de corrección social utilizados en la evaluación económica corresponden a 
los normados por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para las 
evaluaciones sociales de proyectos de inversión. En el cuadro N°57, se pueden 
observar: 
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Tasa social de descuento 8% 
Precio de la divisa 1.015 
Mano de obra :  
Calificada con desempleo involuntario: 0.82 
No calificada con desempleo involuntario: 0.54 
Calificada con pleno empleo: 1.00 
No calificada con pleno empleo: 0.83 
Tabla N°57. Precios sociales de Nicaragua. Fuente: SNIP 
Los factores de corrección social fueron aplicados a los diferentes componentes de los 
presupuestos de obra de las 4 alternativas analizadas, es decir, fueron aplicados a la 
mano de obra, al equipo y a los materiales, con el objetivo de convertir el costo de 
inversión  financiera  del  proyecto,  al  costo  de  inversión  económica.  El  costo  de 
inversión económica es necesario para llevar a cabo la evaluación económica. 
Los bienes transables fueron afectados por el factor de corrección social del precio de 
la  divisa,  mientras  que  la  mano  de  obra  fue  corregida  en  dependencia  del  tipo.  
El detalle de los factores de corrección utilizados puede observarse en  la Tabla N°58: 
Mano de obra calificada 0.82 
Mano de obra no calificada 0.54 
Viáticos 0.985 
Depreciación 0.985 
Intereses Financieros 0.985 
Reparaciones Generales 0.985 
Combustible 1.015 
Lubricantes 1.015 
Llantas 1.015 
Baterías 1.015 
Accesorios/Mantenimiento 1.015 
Nacionales 0.985 
Importados 1.015 
Tabla N°58. Factores de corrección social. Fuente: SNIP 
Los presupuestos de referencia utilizados para la evaluación económica pueden 
observarse  en  los  Anexos  No. 10.1, No.10.2, No.10.3, No.10.4. El  tipo  de  cambio  
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utilizado  fue utilizado es 31.6760, correspondiente al 30 de Julio de 2018. Los costos 
de inversión para la construcción del proyecto se resumen en la Tabla N°59: 
NO. Tipo de carpeta de rodamiento Costo 
Financiero  
( US$) 
Costo Económico 
 ( US$ ) 
1 Alternativa 1: Carpeta de Concreto Asfaltico en 
Caliente (Pavimento Flexible) 
$19,839,842.32 $16,829,151.84 
2 Alternativa 2: Carpeta de Concreto Hidráulico 
(Pavimento Rígido) 
$18,905,473.65 $15,856,579.31 
3 Alternativa 3: Adoquín Tipo Tráfico de 3,500psi 
(Pavimento Semi Rígido) 
$17,068,506.44 $14,159,032.94 
4 Alternativa 4: Terracería  $10,192,780.86 $8419,040.71 
Tabla N°59. Costo financiero y económico para la construcción del proyecto. Fuente: Elaboración 
Propia. 
4.3 Parámetros de evaluación 
 
4.3.1 Periodo de análisis 
 
Han sido considerados 20 años como período de evaluación a partir del primer año 
establecido para la intervención de mejoramiento vial la cual se prevé iniciaría en el año 
2018. Es decir el período de análisis está comprendido entre los años 2018  a 2038. 
4.3.2 Tasa social de descuento. 
 
La tasa social de descuento utilizada en la evaluación económica de un proyecto debe 
reflejar el costo de oportunidad de los recursos y para la presente evaluación se utilizó 
el 8%, valor que es el requerido por el SNIP. 
4.3.3 Valor de rescate de las inversiones. 
 
El valor de rescate de las inversiones ha sido establecido como el 30% del monto de 
construcción para las alternativas de pavimento asfáltico y pavimento de adoquín, 40% 
del monto correspondiente a la alternativa de pavimento hidráulico y 15% para la 
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alternativa de terracería. Estos valores han sido aplicados en el último año del período 
de análisis con el propósito de reflejar en la evaluación la capacidad remanente de la 
infraestructura vial luego de los 20 años de análisis. 
4.3.4 Tráfico promedio diario anual (TPDA) por tipo de vehículo. 
 
Ver Tabla N° 13. En la sección 2 Estudio de Mercado. 
4.3.5 Proyecciones de crecimiento del tráfico. 
 
La proyección del tránsito normal, tráfico generado y transito total del proyecto se 
presenta en las Tablas N°14, Tabla N°21 y Tabla N°22. 
4.3.6 Costos de transporte 
 
Los  costos  de  transporte,  es  decir  los  Costos  de  Operación  Vehicular  han  sido 
calculados por el MTI (el  Modelo RED), cuyos costos de operación han sido calibrados 
con las características de la flota vehicular y los datos geométricos del camino en la 
condición sin proyecto. Ver Tabla N°16. 
 
4.3.7 Costo de tiempo de viaje y tasas de ocupación de 
vehículos. 
 
El  costo  del  tiempo  de  viaje  de  los  pasajeros considerado  en  el  análisis  fue  
establecido  conforme la metodología indicada en el documento Preparación y 
Evaluación de  proyectos  de  infraestructura  vial  indicado  por  el  Sistema  Nacional  
de  Inversión Pública (SNIP).Ver Cuadro N°9, en la sección 2 estudios de mercado. 
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4.3.8 Costos de operación vehicular y velocidad de 
desplazamiento 
 
Los  costos  de  operación  vehicular y velocidad de desplazamiento  en  la  situación  
sin  proyecto  se  presentan  en  la Tabla  N°9  y  los  costos  de  operación  vehicular  y 
velocidad de desplazamiento en  la  situación  con  proyecto  se presentan en la Tabla 
N°18. 
 
4.4 Flujo de fondos económicos netos 
 
El flujo de caja desarrollado contiene ingresos o beneficios y egresos o gastos. Los 
beneficios de cada alternativa en el escenario con  proyecto, han sido calculados al 
comparar los flujos anuales de los costos generalizados de viaje sin proyecto y restarle 
los costos generalizados de viaje con proyecto. Dicho ahorro es el beneficio generado 
por el proyecto el cual se ve incrementando por el tráfico generado como resultado del 
mejoramiento de la superficie de rodamiento del tramo. El otro ingreso considerado en 
los flujos es el valor de rescate de la inversión. Otros beneficios del proyecto son los 
ingresos marginales agropecuarios y otros, derivados de la producción agrícola (maíz, 
frijol, café, sorgo y repollo), ganadería y de las artesanías y materiales de construcción 
y los ahorros en los costos de mantenimiento.  
Por otra parte, los gastos son la inversión inicial para la ejecución y supervisión de las 
obras civiles del mejoramiento de la carretera, los costos de mantenimiento rutinario y 
periódico a los que se debe someter la vía, y los gastos marginales agropecuarios.  
A continuación se presentan en las Tablas N°59, N°60, N°61, N°62 los flujos de caja de 
cada una de  las  cuatro  alternativas,  en  los  cuales se  puede  observar el  Valor  
Actual  Neto Económico  (VANE),  la  Tasa  Interna  de  Retorno  Económico  (TIRE)  y  
la  Relación Beneficio-Costo (R B/C): 
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Tabla N°60. Flujo evaluativo de caja económico de la Alternativa N°1 Carpeta de 
Mezcla Asfáltica en caliente (DOLARES): 
AÑOS/CONCEPTO
Ingresos 
M arginales 
Agropecuarios y 
otros 
Ahorros en 
costos de 
transporte
Ahorros en costos 
de mantenimiento
Valor residual Total Ingresos
Costos de 
construcción
Costos de 
supervisión
Costos 
Marginales 
Agropecuarios
Total Costos Flujo Evaluativo
0 -                           -                        -                          -                        2524,373           95,419                 -                       2619,792          -2619,792        
1 -                           585,594.9            80,788                   666,383               14304,779        540,708               -                       14845,487       -14179,104      
2 -                           622,955.8            80,788                   703,744               -                       -                     703,744            
3 2,745                       662,700.4            80,788                   746,234               1,159                   1,159                 745,075            
4 1644,086                704,980.7            47,298                   2396,365             794,014              794,014            1602,350          
5 2391,855                749,958.5            80,788                   3222,602             876,940              876,940            2345,662          
6 2794,869                797,805.8            80,788                   3673,463             959,106              959,106            2714,357          
7 4221,113                848,705.8            80,788                   5150,607             1237,330            1237,330          3913,277          
8 4414,022                902,853.3            47,298                   5364,173             1250,084            1250,084          4114,089          
9 4583,664                960,455.3            80,788                   5624,907             1263,640            1263,640          4361,268          
10 4831,257                1021,732.4         80,788                   5933,777             1280,858            1280,858          4652,919          
11 5062,921                1086,918.9         80,788                   6230,628             1299,578            1299,578          4931,050          
12 5304,295                1156,264.3         47,298                   6507,857             1319,840            1319,840          5188,016          
13 5576,183                1230,034.0         80,788                   6887,005             1342,375            1342,375          5544,630          
14 5867,757                1308,510.1         80,788                   7257,056             1367,298            1367,298          5889,758          
15 6181,368                1391,993.1         80,788                   7654,150             1394,726            1394,726          6259,424          
16 6521,946                1480,802.2         47,298                   8050,046             1424,937            1424,937          6625,109          
17 6892,136                1575,277.4         80,788                   8548,202             1458,208            1458,208          7089,994          
18 7296,339                1675,780.1         80,788                   9052,907             1494,810            1494,810          7558,097          
19 7733,877                1782,694.9         80,788                   9597,360             1535,053            1535,053          8062,308          
20 8211,963                1896,430.8         47,298                   5048,746             15204,437          1579,276            1579,276          13625,161       
VAN 19499,010
TIR 16.86%
VAN INGRESOS 44632,066
VAN EGRESOS 25133,057
R B/C 1.78  
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al flujo evaluativo de la alternativa N°1 indicado en la tabla N°60, se tienen 
los siguientes comentarios y resultados: 
 Los valores monetarios de los ingresos y costos marginales agropecuarios y 
otros, se encuentran indicados en la Tabla 28 de la sección 2 del estudio de 
mercado. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de transporte se presentan 
en la Tabla N°27 de la sección 2 del estudio de mercado. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de mantenimiento rutinario y 
periódico se presentan en el anexo 10.5. 
 El valor residual se estima que es el 30% del costo de construcción de las obras, 
al final de la vida útil del proyecto. 
 Se estima que los costos de construcción y supervisión son distribuidos en dos 
años, en el primer años un 15% y en el segundo año un 85%, durante el tiempo 
de ejecución del proyecto.  
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  El costo de construcción económico se presenta en la Tabla N°59. 
 El costo de supervisión económico sin impuesto se obtiene de la tabla N°37 
multiplicado por el factor de corrección social de 0.8295. 
 De acuerdo a los indicadores de evaluación VAN, TIR y R B/C, la Alternativa N°1 
Carpeta de Mezcla Asfáltica en caliente es rentable. 
Tabla N°61. Flujo evaluativo de caja económico de la Alternativa N°2 Concreto 
Hidráulico (DOLARES): 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al flujo evaluativo de la alternativa N°2 indicado en la tabla N°61, se tienen 
los siguientes comentarios y resultados: 
 Los valores monetarios de los ingresos y costos marginales agropecuarios y 
otros, se encuentran indicados en la Tabla 28 de la sección 2 del estudio de 
mercado. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de transporte se presentan 
en la Tabla N°27 de la sección 2 del estudio de mercado. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de mantenimiento rutinario y 
periódico se presentan en el anexo 10.5. 
AÑOS/CONCEPTO
Ingresos 
M arginales 
Agropecuarios y 
otros 
Ahorros en 
costos de 
transporte
Ahorros en costos 
de mantenimiento
Valor residual Total Ingresos
Costos de 
construcción
Costos de 
supervisión
Costos 
Marginales 
Agropecuarios
Total Costos Flujo Evaluativo
0 -                           -                        -                          -                        7928,290           95,419                 -                       8023,709          -8023,709        
1 -                           585,594.9            82,348                   667,943               7928,290           540,708               -                       8468,998          -7801,054        
2 -                           622,955.8            82,348                   705,304               -                       -                     705,304            
3 2,745                       662,700.4            82,348                   747,794               1,159                   1,159                 746,635            
4 1644,086                704,980.7            639,707                 2988,774             794,014              794,014            2194,760          
5 2391,855                749,958.5            82,348                   3224,162             876,940              876,940            2347,222          
6 2794,869                797,805.8            82,348                   3675,023             959,106              959,106            2715,918          
7 4221,113                848,705.8            41,997                   5111,816             1237,330            1237,330          3874,486          
8 4414,022                902,853.3            639,707                 5956,582             1250,084            1250,084          4706,498          
9 4583,664                960,455.3            82,348                   5626,467             1263,640            1263,640          4362,828          
10 4831,257                1021,732.4         82,348                   5935,337             1280,858            1280,858          4654,479          
11 5062,921                1086,918.9         82,348                   6232,188             1299,578            1299,578          4932,610          
12 5304,295                1156,264.3         639,707                 7100,266             1319,840            1319,840          5780,426          
13 5576,183                1230,034.0         82,348                   6888,565             1342,375            1342,375          5546,191          
14 5867,757                1308,510.1         41,997                   7218,265             1367,298            1367,298          5850,966          
15 6181,368                1391,993.1         82,348                   7655,710             1394,726            1394,726          6260,984          
16 6521,946                1480,802.2         639,707                 8642,455             1424,937            1424,937          7217,518          
17 6892,136                1575,277.4         82,348                   8549,762             1458,208            1458,208          7091,554          
18 7296,339                1675,780.1         82,348                   9054,467             1494,810            1494,810          7559,657          
19 7733,877                1782,694.9         82,348                   9598,921             1535,053            1535,053          8063,868          
20 8211,963                1896,430.8         639,707                 6342,632             17090,732          1579,276            1579,276          15511,456       
VAN 21542,257
TIR 17.48%
VAN INGRESOS 46175,074
VAN EGRESOS 24632,817
R B/C 1.87
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 El valor residual se estima que es el 40% del costo de construcción de las obras, 
al final de la vida útil del proyecto. 
 Se estima que los costos de construcción y supervisión serán distribuidos en dos 
años, en el primer años un 15% y en el segundo año un 85%.  
 El costo de construcción económico se presenta en la Tabla N°59. 
 El costo de supervisión económico sim impuesto se obtiene de la tabla N°37 
multiplicado por el factor de corrección social de 0.8295. 
 De acuerdo a los indicadores de evaluación VAN, TIR y R B/C, la Alternativa N°2 
Carpeta de concreto hidráulico, también es rentable. 
Tabla N°62. Flujo evaluativo de caja económico de la alternativa N°3 Adoquinado 
(DOLARES): 
AÑOS / 
CONCE P T O
Ingresos 
M arginales 
Agropecuarios y 
otros 
Ahorros en 
costos de 
transporte
Ahorros en costos 
de mantenimiento
V alor residual T otal Ingresos
Costos de 
construcción
Costos de 
supervisión
Costos M arginales 
Agropecuarios
T otal Costos Flujo E valuativo
0 -                              -                                 -                             -                           2123,854.9                 95,419.1                -                                   2219,274.0           -2219,274.0             
1 -                              585,594.9               -                                 -                             585,594.9               12035,178.0               540,708.0              -                                   12575,886.0        -11990,291.1          
2 -                              622,955.8               75,475.0                       -                             698,430.9               -                                   -                         698,430.9                
3 2,745.2                      662,700.4               75,475.0                       -                             740,920.6               1,158.6                           1,158.6                  739,762.1                
4 1644,086.2               704,980.7               75,475.0                       -                             2424,542.0            794,014.1                      794,014.1             1630,527.8              
5 2391,855.0               749,958.5               542,930.6                     -                             3684,744.0            876,939.7                      876,939.7             2807,804.3              
6 2794,869.2               797,805.8               75,475.0                       -                             3668,150.1            959,105.8                      959,105.8             2709,044.3              
7 4221,113.1               848,705.8               75,475.0                       -                             5145,294.0            1237,330.2                    1237,330.2           3907,963.8              
8 4414,021.8               902,853.3               75,475.0                       -                             5392,350.1            1250,083.8                    1250,083.8           4142,266.4              
9 4583,663.7               960,455.3               542,930.6                     -                             6087,049.6            1263,639.6                    1263,639.6           4823,410.0              
10 4831,256.6               1021,732.4             75,475.0                       -                             5928,464.0            1280,857.8                    1280,857.8           4647,606.2              
11 5062,921.2               1086,918.9             75,475.0                       -                             6225,315.1            1299,577.9                    1299,577.9           4925,737.2              
12 5304,294.9               1156,264.3             75,475.0                       -                             6536,034.3            1319,840.4                    1319,840.4           5216,193.8              
13 5576,183.0               1230,034.0             542,930.6                     -                             7349,147.6            1342,374.7                    1342,374.7           6006,772.8              
14 5867,757.4               1308,510.1             75,475.0                       -                             7251,742.6            1367,298.2                    1367,298.2           5884,444.4              
15 6181,368.4               1391,993.1             75,475.0                       -                             7648,836.5            1394,725.7                    1394,725.7           6254,110.9              
16 6521,945.9               1480,802.2             75,475.0                       -                             8078,223.2            1424,936.8                    1424,936.8           6653,286.4              
17 6892,135.9               1575,277.4             542,930.6                     -                             9010,343.9            1458,207.5                    1458,207.5           7552,136.3              
18 7296,338.8               1675,780.1             75,475.0                       -                             9047,593.9            1494,809.9                    1494,809.9           7552,784.1              
19 7733,877.3               1782,694.9             75,475.0                       -                             9592,047.2            1535,052.6                    1535,052.6           8056,994.6              
20 8211,963.1               1896,430.8             75,475.0                       4247,709.9              14431,578.8          1579,276.2                    1579,276.2           12852,302.7            
VAN 22630,278
TIR 19.43%
VAN INGRESOS 45261,334
VAN EGRESOS 22631,056
R B/C 2.00
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al flujo evaluativo de la alternativa N°3 indicado en la tabla N°62, se tienen 
los siguientes comentarios y resultados: 
 Los valores monetarios de los ingresos y costos marginales agropecuarios y 
otros, se encuentran indicados en la Tabla 28 de la sección 2 del estudio de 
mercado. 
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 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de transporte se presentan 
en la Tabla N°27 de la sección 2 del estudio de mercado. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de mantenimiento rutinario y 
periódico se presentan en el anexo 10.5. 
 El valor residual se estima que es el 30% del costo de construcción de las obras, 
al final de la vida útil del proyecto. 
 Se estima que los costos de construcción y supervisión serán distribuidos en dos 
años, en el primer años un 15% y en el segundo año un 85%.  
 El costo de construcción económico se presenta en la Tabla N°59 y el costo de 
supervisión económico sin impuesto se obtiene de la tabla N°37 multiplicado por 
el factor de corrección social de 0.8295. 
 De acuerdo a los indicadores de evaluación VAN, TIR y R B/C, la Alternativa N°3 
Carpeta de adoquines de concreto, también es rentable. 
Tabla N°63. Flujo evaluativo de caja económico de la alternativa N°4 Terracería 
(DOLARES): 
AÑOS / 
CONCE P T O
Ingresos 
M arginales 
Agropecuarios y 
otros 
Ahorros en 
costos de 
transporte
Ahorros en costos 
de mantenimiento
V alor residual T otal Ingresos
Costos de 
construcción
Costos de 
supervisión
Costos M arginales 
Agropecuarios
T otal Costos Flujo E valuativo
0 -                              80,788.2                       -                             80,788.2                 1262,856.1                 66,793.3                -                                   1329,649.4           -1248,861.2             
1 -                              204,958.2               80,788.2                       -                             285,746.4               7156,184.6                 378,495.6              -                                   7534,680.2           -7248,933.7             
2 -                              218,034.5               80,788.2                       -                             298,822.8               -                                   -                         298,822.8                
3 960.8                         231,945.1               301,432.5                     -                             534,338.5               1,158.6                           1,158.6                  533,179.9                
4 575,430.2                 246,743.2               80,788.2                       -                             902,961.7               794,014.1                      794,014.1             108,947.5                
5 837,149.2                 262,485.5               80,788.2                       -                             1180,422.9            876,939.7                      876,939.7             303,483.2                
6 978,204.2                 279,232.0               80,788.2                       -                             1338,224.5            959,105.8                      959,105.8             379,118.7                
7 1477,389.6               297,047.0               301,432.5                     -                             2075,869.1            1237,330.2                    1237,330.2           838,539.0                
8 1544,907.6               315,998.6               80,788.2                       -                             1941,694.5            1250,083.8                    1250,083.8           691,610.7                
9 1604,282.3               336,159.4               80,788.2                       -                             2021,229.9            1263,639.6                    1263,639.6           757,590.3                
10 1690,939.8               357,606.3               80,788.2                       -                             2129,334.4            1280,857.8                    1280,857.8           848,476.6                
11 1772,022.4               380,421.6               301,432.5                     -                             2453,876.5            1299,577.9                    1299,577.9           1154,298.6              
12 1856,503.2               404,692.5               80,788.2                       -                             2341,984.0            1319,840.4                    1319,840.4           1022,143.5              
13 1951,664.0               430,511.9               80,788.2                       -                             2462,964.2            1342,374.7                    1342,374.7           1120,589.4              
14 2053,715.1               457,978.5               80,788.2                       -                             2592,481.9            1367,298.2                    1367,298.2           1225,183.7              
15 2163,478.9               487,197.6               301,432.5                     -                             2952,109.0            1394,725.7                    1394,725.7           1557,383.4              
16 2282,681.1               518,280.8               80,788.2                       -                             2881,750.1            1424,936.8                    1424,936.8           1456,813.3              
17 2412,247.6               551,347.1               80,788.2                       -                             3044,382.9            1458,207.5                    1458,207.5           1586,175.3              
18 2553,718.6               586,523.0               80,788.2                       -                             3221,029.9            1494,809.9                    1494,809.9           1726,220.0              
19 2706,857.1               623,943.2               301,432.5                     -                             3632,232.8            1535,052.6                    1535,052.6           2097,180.2              
20 2874,187.1               663,750.8               -                                 1262,856.1              4800,794.0            1579,276.2                    1579,276.2           3221,517.8              
VAN -436,821 
TIR 7.47%
VAN INGRESOS 16636,827
VAN EGRESOS 17073,649
R B/C 0.97  
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo al flujo evaluativo de la alternativa N°4 indicado en la tabla N°63, se tienen 
los siguientes comentarios y resultados: 
TESIS ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL 
REGADÍO – PUENTE GUALILICA, (LONGITUD 29.29 KM) 
 
97 
 
 Los valores monetarios de los ingresos marginales agropecuarios y otros, se 
encuentran indicados en la Tabla 28 de la sección 2 del estudio de mercado, se 
reducen en un 65%, dicha estimación resulta porque el rodamiento de terracería 
se erosiona y desgasta más rápidamente que el rodamiento de las otras 
alternativas y no produce los beneficios esperados de las otras alternativas. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de transporte se presentan 
en la Tabla N°27 de la sección 2 del estudio de mercado, se reducen en un 65%. 
 Los valores monetarios de los ahorros en los costos de mantenimiento rutinario y 
periódico se presentan en el anexo 10.5. 
 El valor residual se estima que es el 15% del costo de construcción de las obras, 
al final de la vida útil del proyecto. 
 Se estima que los costos de construcción y supervisión serán distribuidos en dos 
años, en el primer años un 15% y en el segundo año un 85%.  
 El costo de construcción económico se presenta en la Tabla N°59. 
 El costo de supervisión económico sin impuesto se obtiene de la tabla N°37 
multiplicado por el factor de corrección social de 0.8295, multiplicado por un 
0.70, debido que esta alternativa es hasta la terracería y no la construcción de la 
estructura de pavimento, por lo tanto, se estima que el presupuesto se reduce en 
un 30%. 
 De acuerdo a los indicadores de evaluación VAN, TIR y R B/C, la Alternativa N°4 
Terracería,  no es rentable o no es viable económicamente. 
El resumen de evaluación de la rentabilidad económica para las 4 alternativas se 
muestra en la tabla N°64:   
Tabla N° 64. Resumen Evaluativo de Rentabilidad Económica: 
Nombre del Indicador de 
Rentabilidad TERRACERÍA
VAN (US$) 19499,010     22630,278      21542,257     -436,821           
TIR (%) 16.86% 19.43% 17.48% 7.47%
R B/C 1.78              2.00               1.87             0.97                 
ASFALTO ADOQUINADO CONCRETO
 
Fuente: Elaboración Propia basada en los resultados de la evaluación. 
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De acuerdo a la tabla N°64, la alternativa que presenta indicadores de rentabilidad más 
convenientes económicamente es la alternativa N°3 de carpeta de adoquinado de 
concreto. 
4.5 Análisis de Sensibilidad  
 
Debido a la naturaleza del proyecto, y al comportamiento de las diferentes variables 
que  afectan la evaluación realizada, se ha efectuado la valoración de los indicadores 
de rentabilidad, para las cuatro alternativas, bajo los escenarios de variación siguiente. 
 Escenario 1: 
Disminución del 10% de los beneficios obtenidos por el desvío de personas y carga al 
corredor vial proyecto. 
 Escenario 2: 
Disminución del 20% de los beneficios obtenidos. 
 Escenario 3: 
Disminución del 25% de los beneficios obtenidos. 
 Escenario 4: 
Incremento de los costos en un 10%, con el objeto de valorar el efecto de un posible 
incremento en los costos de la intervención proyectada. 
 Escenario 5: 
Incremento de los costos en un 20%. 
 Escenario 6: 
Incremento de los costos en un 25%. 
 Escenario 7: 
Disminución del 10% de los beneficios e Incremento de los costos en un 10%. 
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 Escenario 8: 
Disminución del 20% de los beneficios e Incremento de los costos en un 20%. 
 Escenario 9: 
Disminución del 25% de los beneficios e Incremento de los costos en un 25%. 
Los indicadores de rentabilidad VANE,  TIRE y R B/C resultantes al aplicar los 9 
escenarios se presentan en la tabla N°65: 
Tabla 65. Análisis de sensibilidad de indicadores de rentabilidad 
Análisis de S ensibilidad CONCRETO TERRACERÍA
1. -10% E n Benef icios 
VAN (US$) 15144,123     18195,278      18003,795     -2073,410         
TIR (%) 15.17% 17.59% 16.23% 5.33%
R B/C 1.60              1.80               1.73             0.88                 
2. -20% en Benef icios
VAN (US$) 10789,236     13760,279      12579,403     -3709,998         
TIR (%) 13.36% 15.61% 14.05% 2.86%
R B/C 1.43              1.61               1.51             0.78                 
3 -25% en Benef icios
VAN (US$) 8611,793       11542,779      10338,689     -4528,292         
TIR (%) 12.39% 14.56% 13.11% 1.45%
R B/C 1.34              1.51               1.42             0.73                 
4. + 10% Costos Construc
VAN (US$) 16985,704     20367,172      19078,976     -2144,186         
TIR (%) 15.31% 17.75% 15.96% 5.49%
R B/C 1.61              1.82               1.70             0.89                 
5-  + 20% Costos Construc
VAN (US$) 14472,398     18104,067      16615,694     -3851,551         
TIR (%) 13.93% 16.25% 14.61% 3.63%
R B/C 1.48              1.67               1.56             0.81                 
6. + 25%  Costos Construc
VAN (US$) 13215,746     16972,514      15384,053     -4705,234         
TIR (%) 13.29% 15.57% 13.98% 2.72%
R B/C 1.42              1.60               1.50             0.78                 
7-+ 10% Costos Construc -10% 
E n Benef icios
VAN (US$) 12630,817     15932,173      15540,513     -3780,775         
TIR (%) 13.67% 15.96% 14.74% 3.28%
R B/C 1.46              1.64               1.57             0.80                 
8-  + 20% Costos Construc -
20% E n Benef icios
VAN (US$) 5762,625       9234,068        7652,839      -7124,728         
TIR (%) 10.59% 12.63% 11.34% -1.47%
R B/C 1.19              1.34               1.26             0.65                 
9-  + 25% Costos Construc -
25% E n Benef icios
VAN (US$) 4685,942       5885,015        4180,485      -8796,704         
TIR (%) 10.08% 10.97% 9.83% -4.30%
R B/C 1.15              1.21               1.14             0.59                 
ASFALTO ADOQUINADO
  
Fuente: Elaboración Propia. 
Del análisis de sensibilidad mostrado en la tabla N°65, se evidencia que aún en el 
escenario más crítico,  la  alternativa  de  adoquinado  presenta  los  indicadores  de  
rentabilidad  más favorables. 
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4.6 Conclusiones de la evaluación económica 
 
 Del análisis realizado se identifica que todas las alternativas de mejoramiento 
propuestas, reflejan indicadores de rentabilidad aceptables, con excepción la 
alternativa N°4 Terracería que no es rentable económicamente. Sin embargo, 
por eficiencia  en  la  utilización  de  los  recursos  es  recomendable  optar  por  
la alternativa que técnicamente responda a la demanda del tráfico y presente los 
mejores indicadores de rentabilidad económica.  
 
 Del análisis de los indicadores económicos se concluye que la alternativa de 
Adoquinado, es la que presenta el mayor Valor Actual Neto Económico (VANE) 
con US$22.63  millones, la mayor Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE) 
con 19.43% y la mayor Relación Beneficio-Costo (R B/C) con 2.00. 
 
 El análisis de sensibilidad practicado demuestra que incluso en el escenario 
extremo de disminución del 25% de los beneficios e incremento del 25% de los 
costos, la alternativa de adoquinado mantiene un VANE positivo y una TIRE 
mayor al 8% con 10.97%. 
 
 En el análisis económico fueron considerados los beneficios exógenos derivados 
del mejoramiento, como son los incrementos en la producción y productividad de 
la  zona,  en  rubros  como  el  maíz. Frijol, café, sorgo, repollo, la  ganadería y 
artesanía y materiales de construcción predominantes en la zona. En caso de no 
considerar dichos beneficios, el valor del VANE, TIRE y R B/C serían menores o 
negativos.  
 
 En virtud de lo anterior, se concluye que el proyecto cuenta con indicadores 
económicos de rentabilidad sólidos y acordes a los requisitos del SNIP, y en 
base  al  análisis  económico  realizado,  se  identifica  a  la  alternativa  de 
Adoquinado como la más viable económicamente.  
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5. ESTUDIO AMBIENTAL 
 
5.1 Objetivos del Estudio ambiental  
 
Elaborar un estudio ambiental para evaluar las implicancias ambientales y sociales que 
representa el mejoramiento de la infraestructura vial del tramo Empalme El Regadío – 
Puente Gualilica, estableciendo medidas de mitigación e integrando los lineamientos 
ambientales de prevención proporcionados por el organismo rector para la obtención 
del permiso ambiental correspondiente. 
5.2 Definición de área de Influencia 
 
De conformidad al Decreto 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua, 
en su Artículo cuatro, numeral tres, se refiere al “área de influencia de un Proyecto” 
a todo el espacio geográfico, incluyendo todos los factores ambientales dentro del que 
pudieran sufrir cambios cuantitativos o cualitativos en su calidad debido a las acciones 
en la ejecución de un proyecto, obra, industria o actividad. 
 Área de Influencia Directa (AID). 
Se denomina Área de Influencia Directa (AID) a la zona geográfica que incluye los 
medios bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales, que serán afectados por 
impactos directos generados por las actividades del proyecto.  
El área de influencia directa comprende el área aledaña a la infraestructura vial, donde 
los impactos son directos y de mayor intensidad, estos pueden generarse en las etapas 
de diseño, ejecución, mantenimiento y operación de la vía. Incluye además las áreas 
de uso y aprovechamiento definidas para las actividades propias de la obra, tales como 
campamentos, planteles, patios de máquinas, trituradoras, bancos de materiales, 
depósitos de materiales excedentes (botaderos), almacenes, puntos de extracción de 
aguas, desvíos para la fase de construcción, entre otros.  
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Considerando las características de las actividades del Proyecto, se ha definido el AID 
como el espacio comprendido de la longitud total del tramo por un ancho de referencia 
de 500 metro a cada lado de la vía, es decir un kilómetro de ancho, tomando como 
referencia el eje central del camino. El AID es de aproximadamente 29.58 km2. 
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 Ilustración N°15.Mapa de Influencia Directa del Proyecto El Regadío - Gualilica. Fuente: EDICRO, S. A.
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 Área de Influencia Indirecta (AII). 
Se denomina Área de Influencia Indirecta (AII) a la zona geográfica que incluye los 
medios bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales, que serán afectados por 
impactos indirectos generados por las actividades del Proyecto.  
Generalmente el área de influencia indirecta comprende el área de influencia directa, 
cuencas hidrográficas de los ríos que atraviesan el camino, límites de poblaciones, 
asentamientos conectados directamente al corredor que son generadores y/o 
receptores de tráfico, límites de los municipios o departamentos donde se ubica el 
tramo, por sus incidencias socioeconómicas en el ámbito municipal y departamental 
originadas principalmente en la etapa de operación del Proyecto.  
Se ha definido el AII como el espacio comprendido a los límites de los municipios que 
abarca el Proyecto, área sujeta a los impactos ambientales indirectos del Proyecto, 
abarcan una región geográfica más extensa cuyas poblaciones, actividades 
económicas y servicios sociales y de infraestructura serán impactados por el proyecto. 
El AII del Proyecto en estudio, se estima en 1,330.70 km2. 
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Ilustración N°16. Mapa de Influencia Indirecta del Proyecto El Regadío - Gualilica. Fuente: EDICRO, S. A. 
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5.3 Identificación de Impactos 
 
5.3.1 Identificación de impactos negativos durante la 
Construcción y Funcionamiento del proyecto 
  
Los impactos negativos identificados durante la construcción y funcionamiento del 
proyecto se presentan en la tabla N°66: 
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Etapa del 
proyecto 
Código Actividades 
del 
proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo de la acción sobre el factor ambiental  
CONSTRUCCIÓN C1M2 Movimiento 
de tierra 
 
Calidad del aire Generación de partículas sobre el aire. 
C1M3 Ruido Ambiental Ruido ocasionado por las máquinas y equipos de construcción. 
C1M6 Suelo Alteración del estado natural del suelo 
C1M7 Vegetación Abra y destronque  
C1M8 Fauna Alteración de los animales que habitan en las fuentes de bancos de materiales y 
sobre la carretera 
C1M9 Paisaje Alteración del estado natural del paisaje sobre la vía 
C1M12 Transporte y 
vialidad 
Retraso de la circulación vehicular 
C1M16 Habitat Humano Relocalización de viviendas localizadas sobre el derecho de vía 
C1M21 Salud La suspensión del polvo provoca problemas de salud 
C2M2 Estructura 
de 
Pavimento 
Calidad del aire Generación de partículas sobre el aire. 
C2M3 Ruido Ambiental Ruido ocasionado por las máquinas y equipos de construcción. 
C2M6 Suelo Alteración del estado natural del suelo 
C2M7 Vegetación Abra y destronque  
C2M8 Fauna Alteración de los animales que habitan en las fuentes de bancos de materiales y 
sobre la carretera 
C2M9 Paisaje Alteración del estado natural del paisaje sobre la vía 
C2M12 Transporte y 
vialidad 
Retraso de la circulación vehicular 
C2M16 Habitat Humano Relocalización de viviendas localizadas sobre el derecho de vía 
C2M21 Salud  
C3M3 Drenaje 
Menor 
Ruido Ambiental Ruido ocasionado por los equipos de construcción por la construcción de 
alcantarillas, cunetas, etc 
C3M6 Suelo Alteración del estado natural del suelo por la construcción de alcantarillas. 
C3M8 Fauna Alteración de los animales que habitan en las fuentes de agua tales como ríos, 
arroyos, etc. 
C3M9 Paisaje Alteración del estado natural del paisaje sobre la vía 
C3M12 Transporte y 
Vialidad 
Retraso de la circulación vehicular por la construcción de alcantarillas 
C3M14 Alcantarillado Ruptura del alcantarillado que se encuentra superficial sobre la vía 
C4M3 Drenaje 
Mayor 
Ruido Ambiental Ruido ocacionado por las máquinas y equipos de construcción en las cajas y 
puentes  
C4M6 Suelo Alteración del estado natural del suelo por la construcción de estructuras de 
cajas y puentes  
C4M8 Fauna Alteración de los animales que habitan en las fuentes de agua de ríos y arrollos 
naturales 
C4M9 Paisaje Alteración del estado natural del paisaje  
C4M12 Transporte y 
Vialidad 
Retraso de la circulación vehicular por la construcción de los desvíos 
provisionales y puentes 
C4M14 Alcantarillado Remoción de alcantarillado existente inadecuado 
C4M16 Habitat Humano Relocalización de viviendas localizadas sobre el derecho de vía 
C4M21 Salud Se crean focos de vectores por los desvíos provisionales y suspensión del polvo 
en verano afecta la salud. 
C5M3 Misceláneos Ruido Ambiental Ruido ocasionado por las máquinas y equipos de construcción  
C5M6 Suelo Alteración del estado natural del suelo por la construcción  
C5M8 Fauna Alteración de los animales  
C5M9 Paisaje Alteración del estado natural del paisaje sobre la vía 
C5M12 Transporte y 
Vialidad 
Retraso de la circulación vehicular por la construcción de los desvíos 
provisionales  
C5M16 Habitat Humano Relocalización de viviendas localizadas sobre el derecho de vía 
C5M21 Salud Se crean focos de vectores por los desvíos provisionales y suspensión del polvo 
en verano afecta la salud. 
C6M12 Señalización Transporte y 
Vialidad 
Retraso de la circulación vehicular por la construcción de los desvíos 
provisionales 
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Etapa del proyecto Código Actividades 
del proyecto 
Factor ambiental 
impactado 
Efecto directo de la acción sobre el factor ambiental  
FUNCIONAMIENTO F1M3 Operación Ruido Ambiental Ruido ocasionado por las máquinas y equipos de construcción 
F1M8 Fauna Alteración del estado natural del paisaje sobre la vía 
F1M21 Salud Suspensión del polvo y el humo de los vehículos afecta la salud. 
F2M3 Mantenimiento Ruido Ambiental Ruido ocasionado por las máquinas y equipos de construcción 
F2M6 Suelo Alteración del estado natural del suelo por la construcción 
F2M7  Vegetación Abra y destronque en el derecho de vía 
F2M8 Fauna Alteración del estado natural del paisaje sobre la vía 
F2M12 Transporte y Vialidad Retraso de la circulación vehicular por la construcción de los 
desvíos provisionales 
F2M21 Salud Se crean focos de vectores por los desvíos provisionales y 
suspensión del polvo afecta la salud. 
Tabla N°66. Identificación de impactos negativos durante la Construcción del proyecto. Fuente: 
Elaboración propia 
5.3.2 Identificación de impactos positivos durante la 
Construcción y el Funcionamiento del proyecto  
 
Los impactos positivos identificados durante la construcción y el 
funcionamiento del proyecto se presentan en la tabla N°67 : 
Etapa del 
proyecto 
código Actividades del 
proyecto 
Factor ambiental 
impactado 
Efecto directo de la acción sobre el factor 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSTRUCCIÓN 
M22 Movimiento de tierra Calidad de vida Aumento de los ingresos 
M25 Economía Contratación mano de obra local 
M22 Estructura de pavimento Calidad de vida Aumento de los ingresos 
M22 Economía Contratación mano de obra local 
M22 Drenaje Menor Calidad de vida Aumento de los ingresos, reducción de aguas 
estancadas 
M25 Economía Contratación mano de obra local 
M22 Drenaje Mayor Calidad de vida Aumento de los ingresos, construcción de 
puentes. 
M25 Economía Contratación mano de obra local 
M22 Señalización  Calidad de vida Aumento de los ingresos, disminución de 
accidentes. 
M25 Economía Contratación mano de obra local 
M22 Misceláneo Calidad de vida Aumento de los ingresos. 
M25 Economía Contratación mano de obra local 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcionamiento 
M21 Operación  Salud Disminución de aguas estancadas, charcos, 
afectaciones por el polvo etc.  
M22 Calidad de vida Mejores condiciones de circulación  sobre la 
vía. 
M25 Economía Disminución costos operativos del transporte, 
mejora en los tiempos de viaje, plus valía de 
las propiedades. 
M21 Mantenimiento Salud Disminución de aguas estancadas, charcos, 
afectaciones por el polvo etc. 
M22 Calidad de vida Aumento de los ingresos 
M22 Economía Contratación mano de obra local 
Tabla N°67. Identificación de impactos positivos durante la Construcción y el Funcionamiento del 
proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3 Evaluación cualitativa de impactos ambientales  
 
5.3.3.1 Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales 
negativos) 
 
 La Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales negativos) durante la Etapa de 
Construcción  se presenta en la Tabla N°68: 
 
 Tabla N°68. Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales negativos) durante la etapa de 
construcción. Fuente: Elaboración propia 
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CLIMA M1
CALIDAD DEL AIRE M2 X X
RUIDO AMBIENTAL M3 X X X X X
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5
SUELO M6 X X X X X
VEGETACION M7 X X
FAUNA M8 X X X X X
PAISAJE M9 X X X X X
RELACIONES ECOLÓGICAS M10
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 X X X X X X
ACUEDUCTO M13
ALCANTARILLADO M14 X X
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15
HABITAT HUMANO M16 X X X X
ESPACIOS PUBLICOS M17
PAISAJE URBANO M18
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20
SALUD M21 X X X X
CALIDAD DE VIDA M22
FACTORES SOCIOCULTURALES M23
VULNERABILIDAD M24
ECONOMIA M25
RELACIONES DEPENDENCIA M26
FUENTES ENERGETICAS M27
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
PROYECTO
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS  M001
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TRAMO COMALAPA - CAMOAPAEN 
LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
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La Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales negativos) durante la Etapa de 
Funcionamiento  se presenta en la Tabla N°69: 
 
Tabla N°69. Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales negativos) durante la etapa de 
funcionamiento. Fuente: Elaboración propia 
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FACTOR COD F1 F2
CLIMA M1
CALIDAD DEL AIRE M2
RUIDO AMBIENTAL M3 x x
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5
SUELO M6 x
VEGETACION M7 x
FAUNA M8 x x
PAISAJE M9
RELACIONES ECOLÓGICAS M10
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 x
ACUEDUCTO M13
ALCANTARILLADO M14
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15
HABITAT HUMANO M16
ESPACIOS PUBLICOS M17
PAISAJE URBANO M18
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20
SALUD M21 x x
CALIDAD DE VIDA M22
FACTORES SOCIOCULTURALES M23
VULNERABILIDAD M24
ECONOMIA M25
RELACIONES DEPENDENCIA M26
FUENTES ENERGETICAS M27
FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR 
EL PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TRAMO COMALAPA - CAMOAPA FASE II EN SU 
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
ETAPA: FUNCIONAMIENTO
ACCIONES IMPACTANTES
DEL PROYECTO
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5.3.3.2 Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales 
positivos)  
 
La Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales positivos) durante la Etapa de 
Construcción  se presenta en la Tabla N°70: 
 
Tabla N°70. Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales positivos) durante la etapa de 
construcción del proyecto Fuente: Elaboración propia 
 
La Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales positivos) durante la Etapa de 
Funcionamiento se presenta en la Tabla N°71: 
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Tabla N°71. Matriz Causa-Efecto (impactos ambientales positivos) durante la etapa de 
funcionamiento del proyecto Fuente: Elaboración propia 
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CLIMA M1
CALIDAD DEL AIRE M2
RUIDO AMBIENTAL M3
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4
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VEGETACION M7
FAUNA M8
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TRANSPORTE Y VIALIDAD M12
ACUEDUCTO M13
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DEL PROYECTO
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5.3.3.3 Matriz de Valoración de Impactos (impactos 
ambientales negativos) 
 
La Matriz de valoración de impactos ambientales negativos, generados durante la 
Etapa de construcción del proyecto se presenta en la Tabla N°72: 
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M002Matriz de Valorización de Impactos Ambientales Negativos, generados durante la Construcción del Proyecto 
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Tabla N°72. Matriz de Valoración de Impactos (impactos ambientales negativos) durante la 
construcción del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
La Matriz  de valoración de impactos ambientales negativos, generados durante el 
funcionamiento del proyecto, se presenta en la Tabla N°73: 
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 Tabla N°73. Matriz de Valoración de Impactos (impactos ambientales negativos) durante la etapa 
de funcionamiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3.3.4 Matriz de Valoración de Impactos (impactos  
ambientales positivos) 
 
La Matriz  de valoración de impactos ambientales positivos, generados 
durante la construcción del proyecto, se presenta en la Tabla N°74: 
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(+)
1
1
1
1
1
1
1 2
4
4 2
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
4
4 1 4
1
1
1
41
1 1 1 1
1 2 4 1
1 2
1
1
1
1
1
 Tabla N°74. Matriz de Valoración de Impactos (impactos  ambientales positivos) durante la etapa 
de construcción del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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La Matriz  de valoración de impactos ambientales positivos, generados durante la 
etapa de funcionamiento del proyecto, se presenta en la Tabla N°75: 
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Periodicidad 
(Regularidad de 
Manifestación)
Percepción Social (Grado 
de Percepción del Impacto 
por la Población)
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Matriz de Valorización de Impactos ambientales Positivos, generados durante el Funcionamiento del Proyecto M002
VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS
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(Permanencia del 
Efecto)
Reversibilidad 
(Recuperabilidad)
Acumulación 
(Incremento 
Progresivo)
Probabilidad 
(Certidumbre 
de Aparición)
Efecto 
(Relación 
Causa-Efecto)
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Signo I
Intensidad               
(grado de 
beneficio)
Ex
Momento 
(Plazo de 
Manifestación)
Mo
Extensión                  
(Area de 
influencia)
 Tabla N°75. Matriz de Valoración de Impactos (impactos ambientales positivos) durante la etapa 
de funcionamiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 
5.3.3.5 Matriz de Importancia de Impactos (impactos 
ambientales negativos) 
 
La Matriz  de importancia de impactos ambientales negativos, generados 
durante la construcción del proyecto, se presenta en la Tabla N°76: 
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FACTOR COD C1 C2 C3 C4 C5 C6
CLIMA M1 0
CALIDAD DEL AIRE M2 48 48 96 200 48
RUIDOS Y VIBRACIONES M3 34 34 28 28 25 149 500 30
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y M5 0
SUELO M6 36 36 30 28 25 155 500 31.00
VEGETACION M7 30 30 60 200 30.00
FAUNA M8 24 24 30 28 25 131 500 26.20
PAISAJE M9 21 21 30 28 25 125 500 25.00
RELACIONES ECOLOGICAS M10 0
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 34 34 36 25 28 27 184 600 30.67
ACUEDUCTO M13 0
ALCANTARILLADO M14 28 5 33 200 16.50
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0
HABITAT M16 24 24 25 28 101 400 25.25
ESPACIOS PUBLICOS M17 0
PAISAJE URBANO M18 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0
SALUD M21 32 32 25 25 114 400 28.50
CALIDAD DE VIDA M22 0
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0
VULNERABILIDAD M24 0
ECONOMIA M25 0
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0
FUENTES ENERGETICAS M27 0
21.66 35.74
283 283 182 192 181 27 0 1148
900 900 600 800 700 100 0 4000
31 31 30 24 26 27  
Valor por debajo  del rango IRRELEVANTE
Valor 
dentro 
del 
rango
IMPACTOS
MODERADOS
IMPACTOS
AMB. 
NEGATIVOS 
CRITICOS
MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración
ETAPA: CONSTRUCCION
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
Valor por encima del 
rango
28.70
Rango de Discriminación
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
PROYECTO
G
ra
d
o
 d
e
 A
lt
e
ra
c
ió
n
Valor Medio de Importancia
14
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 M003
7.04
 
Tabla N°76. Matriz de Importancia de Impactos (impactos ambientales negativos) durante la etapa 
de construcción del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 
La Matriz  de importancia de impactos ambientales negativos, generados durante 
la etapa de funcionamiento del proyecto, se presenta en la Tabla N°77: 
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FACTOR COD F1 F2
CLIMA M1 0
CALIDAD DEL AIRE M2 0
RUIDOS Y VIBRACIONES M3 24 27 51 200 26
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y M5 0
SUELO M6 27 27 100 27
VEGETACION M7 24 24 100 24
FAUNA M8 21 24 45 200 23
PAISAJE M9 0
RELACIONES ECOLOGICAS M10 0
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 33 33 100 33
ACUEDUCTO M13 0
ALCANTARILLADO M14 0
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0
HABITAT M16 0
ESPACIOS PUBLICOS M17 0
PAISAJE URBANO M18 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0
SALUD M21 22 27 49 200 25
CALIDAD DE VIDA M22 0
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0
VULNERABILIDAD M24 0
ECONOMIA M25 0
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0
FUENTES ENERGETICAS M27 13 13 13 39 300 13
16 29
80 175 13 268
400 700 400 1200
20 25 3 22
IMPACTOS
CRITICOS
IMPACTOS
MODERADOS
IMPACTOS
IRRELEVANTES
ETAPA: FUNCIONAMIENTO
Valor por debajo del rango
Valor dentro del rango
Valor por encima del rango
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
13
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
PROYECTO
G
ra
d
o
 d
e
 A
lt
e
ra
c
ió
n
 M003MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
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n
Valor Medio de Importancia 22
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
Grado de Alteración
6
 
Tabla N°77. Matriz de Importancia de Impactos (impactos ambientales negativos) durante la etapa 
de funcionamiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3.6 Matriz de importancia de Impactos (impactos 
ambientales positivos) 
 
La Matriz  de importancia de impactos ambientales positivos, generados durante la 
construcción del proyecto, se presenta en la Tabla N°78: 
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FACTOR COD C1 C2 C3 C4 C5 C6
CLIMA M1 0
CALIDAD DEL AIRE M2 0
RUIDOS Y VIBRACIONES M3 0
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5 0
SUELO M6 0
VEGETACION M7 0
FAUNA M8 0
PAISAJE M9 0
RELACIONES ECOLOGICAS M10 0
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 0
ACUEDUCTO M13 0
ALCANTARILLADO M14 0
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0
HABITAT M16 0
ESPACIOS PUBLICOS M17 0
PAISAJE URBANO M18 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0
SALUD M21 0
CALIDAD DE VIDA M22 32 50 22 23 17 16 160 600 27
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0
VULNERABILIDAD M24 0
ECONOMIA M25 32 50 17 23 18 16 156 600 26
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0
FUENTES ENERGETICAS M27 0
13.97 38.70
64 100 39 46 35 32 316
200 200 200 200 200 200 1200
32 50 20 23 18 16 26
Valor por encima del rango
IMPACTOS 
MODERADOS
Valor por encima del 
rango
IMPACTOS 
RELEVANTES
 M003MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
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Grado de Alteración
Valor Medio de Importancia
Valor de la Alteración
 M000
ETAPA: CONSTRUCCION
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
PROYECTO
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
12
25
26.33
Valor dentro del 
rango
Rango de Discriminación
G
ra
d
o
 d
e
 A
lt
e
ra
c
ió
n
Dispersión Típica
Máximo Valor de Alteración
IMPACTOS IRRELEVANTES
 Tabla N°78. Matriz de Importancia de Impactos (impactos ambientales positivos) durante la etapa 
de construcción del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 
La Matriz  de importancia de impactos ambientales positivos, generados durante la 
etapa de funcionamiento del proyecto, se presenta en la Tabla N°79: 
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O
P
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A
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N
M
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N
T
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N
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N
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FACTOR COD F1 F2
CLIMA M1 0 0 0
CALIDAD DEL AIRE M2 0 0 0
RUIDOS Y VIBRACIONES M3 0 0 0
GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA M4 0 0 0
HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA M5 0 0 0
SUELO M6 0 0 0
VEGETACION M7 0 0 0
FAUNA M8 0 0 0
PAISAJE M9 0 0 0
RELACIONES ECOLOGICAS M10 0 0 0
SISTEMA DE ASENTAMIENTO M11 0 0 0
TRANSPORTE Y VIALIDAD M12 0 0 0
ACUEDUCTO M13 0 0 0
ALCANTARILLADO M14 0 0 0
TRATAMIENTO DES. SOLIDOS M15 0 0 0
HABITAT M16 0 0 0
ESPACIOS PUBLICOS M17 0 0 0
PAISAJE URBANO M18 0 0 0
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO M19 0 0 0
REGULACIONES URB. Y ARQ. M20 0 0 0
SALUD M21 41 41 100 41
CALIDAD DE VIDA M22 73 35 108 200 54
FACTORES SOCIOCULTURALES M23 0 0 0
VULNERABILIDAD M24 0 0 0
ECONOMIA M25 61 35 96 200 48
RELACIONES DEPENDENCIA M26 0 0 0
FUENTES ENERGETICAS M27 0 0 0
31.85 66.15
175 70 0 245
300 200 0 500
58 35 49Grado de Alteración
34
Dispersión Típica
Rango de Discriminación
Valor de la Alteración
Máximo Valor de Alteración
17
 M003MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
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Valor Medio de Importancia
ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO
ETAPA: FUNCIONAMIENTO
49
Valor por debajo del rango
IMPACTOS 
RELEVANTES
IMPACTOS 
MODERADOS
FACTORES DEL MEDIO 
AFECTADOS POR EL 
PROYECTO
G
ra
d
o
 d
e
 A
lt
e
ra
c
ió
n
IMPACTOS 
IRRELEVANTES
Valor por encima del rango
Valor dentro del rango
 
Tabla N°79. Matriz de Importancia de Impactos (impactos ambientales positivos) durante la etapa 
de funcionamiento del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Resumen de Impactos  
 
5.3.7 Resumen de Impactos ambientales negativos  
 
El resumen de impactos ambientales negativos generados durante la etapa de 
construcción del proyecto, se presentan en la tabla N°80: 
 
Tabla N°80. Resumen de Impactos ambientales negativos en la etapa de construcción del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
CRITICO
12%
MODERADO
80%
IRRELEVANTE
8%
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
-ETAPA DE CONSTRUCCION
CRITICO
MODERADO
IRRELEVANTE
 
Ilustración N°17. Gráfico de resumen de Impactos Ambientales negativos en la etapa de 
construcción del Proyecto El Regadío - Gualilica. Fuente: Elaboración Propia 
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El resumen de impactos ambientales negativos generados durante la etapa de 
funcionamiento del proyecto, se presentan en la tabla N°81: 
CRITICO MODERADO IRRELEVANTE
No. 1 8 3 12
% 8% 67% 25% 100%
ETAPA / 
FUNCIONAMIENTO
I M P A C T O S   A M B I E N T A L E S  
N E G A T I V O S TOTAL
 
Tabla N°81. Resumen de Impactos ambientales negativos en la etapa de funcionamiento del 
proyecto. Fuente: Elaboración propia 
 
Ilustración N°17. Gráfico de resumen de Impactos Ambientales negativos en la etapa de 
funcionamiento del Proyecto El Regadío - Gualilica. Fuente: Elaboración Propia 
 
5.4.2 Resumen de Impactos ambientales positivos 
 
El resumen de impactos ambientales positivos generados durante la etapa de 
construcción del proyecto, se presentan en la tabla N°82: 
IRRELEVANTE MODERADO RELEVANTE
No. 0 10 2 12
% 0% 83% 17% 100%
ETAPA / 
CONSTRUCCION
I M P A C T O S   A M B I E N T A L E S  
P O S I T I V O S TOTAL
 
Tabla N°82. Resumen de Impactos ambientales positivos en la etapa de construcción del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
CRITICO
8%
MODERADO
67%
IRRELEVANTE
25%
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
-ETAPA DE FUNCIONAMIENTO-
CRITICO
MODERADO
IRRELEVANTE
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IRRELEVANTE
0%
MODERADO
83%
RELEVANTE
17%
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
-ETAPA DE CONSTRUCCION -
IRRELEVANTE
MODERADO
RELEVANTE
 
Ilustración N°18. Gráfico de resumen de Impactos Ambientales positivos en la etapa de 
construcción del Proyecto El Regadío - Gualilica. Fuente: Elaboración Propia 
El resumen de impactos ambientales positivos generados durante la etapa de 
funcionamiento del proyecto, se presentan en la tabla N°83: 
 
 Tabla N°83. Resumen de Impactos ambientales positivos en la etapa de funcionamiento 
del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
IRRELEVANTE
0%
MODERADO
80%
RELEVANTE
20%
IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
-ETAPA DE FUNCIONAMIENTO-
IRRELEVANTE
MODERADO
RELEVANTE
 
Ilustración N°19. Gráfico de resumen de Impactos Ambientales positivos en la etapa de 
funcionamiento del Proyecto El Regadío - Gualilica. Fuente: Elaboración Propia 
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5.5 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 
 
5.5.1 Plan de Medidas ambientales 
 
Las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas para las 
actividades con impactos críticos en rojo, se presentan en la Tabla N°84: 
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Etapa del  
proyecto 
Código Actividades del 
proyecto 
Factor 
ambiental 
impactado 
Efecto directo 
sobre el factor 
ambiental 
Categoría 
del 
impacto 
ambiental 
Medida 
ambiental 
propuesta 
Descripción 
de la 
propuesta 
Responsable Costo 
CONSTRUCCIÓN C1M2 Movimiento de 
Tierra 
Calidad del 
aire y suelo 
Afectaciones a la 
calidad del aire 
por la 
suspensión de 
partículas de 
polvo y 
afectación al 
suelo   por la 
eliminación de la 
capa vegetal 
Categoría A Riego y 
humectación 
del suelo 
 
 
 
Siembra de 
engramado en 
taludes de 
relleno 
Medida 
correctiva para 
humedecer 
con agua la 
superficie del 
suelo por la 
mañana  y por 
la tarde. 
 
Medida 
correctiva 
tendiente a 
estabilizar 
taludes 
inestables 
Siembra de 
Vetiver con 
tierra vegetal, 
para evitar la 
erosión. 
Gerente de la 
Empresa 
Constructora 
 
Especialista 
Ambiental de la 
Supervisión 
 
Unidad 
Ambiental del 
MTI 
 
 
U$ 50,000.00 
(U$60/Hora) 
 
 
 
 
 
U$ 60,0000.00 
(U$ 6/m2)  
C1M6 
C2M2 Estructura de 
Pavimento 
Calidad del 
aire y suelo 
Afectaciones a la 
calidad del aire 
por la 
suspensión de 
partículas de 
polvo, cemento y 
afectación al 
suelo   por la 
eliminación de la 
capa vegetal 
Categoría A Riego y 
humectación 
del suelo 
 
 
 
Siembra de 
engramado en 
taludes de 
relleno 
Medida 
correctiva para 
humedecer 
con agua la 
superficie del 
suelo por la 
mañana  y por 
la tarde. 
 
Medida 
correctiva 
tendiente a 
estabilizar 
taludes 
inestables 
Siembra de 
Vetiver con 
tierra vegetal, 
para evitar la 
erosión. 
Gerente de la 
Empresa 
Constructora 
 
Especialista 
Ambiental de la 
Supervisión 
 
Unidad 
Ambiental del 
MTI 
 
U$ 50,000.00 
(U$60/Hora) 
 
 
 
 
U$ 60,0000.00 
(U$ 6/m2) 
C2M6 
C3M12 Drenaje Menor Transporte y 
Vialidad 
Afectación a la 
circulación 
normal del 
transporte de 
vehículos sobre 
la vía por la 
construcción de 
alcantarillas y 
remoción de las 
mismas 
Categoría A Construcción 
de desvíos 
provisionales 
 
Control del 
tráfico  
 
Señalización 
vial 
Medida 
correctiva 
tendiente a 
agilizar la 
circulación de 
vehículos 
sobre la vía y 
facilitar la 
actividad 
constructiva. 
 
Utilización de 
rótulos de 
señalización y 
Dotación de 
equipos de 
seguridad y 
medidas 
preventivas 
Gerente de la 
Empresa 
Constructora 
 
Especialista 
Ambiental de la 
Supervisión 
 
Unidad 
Ambiental del 
MTI 
 
US$ 3,000.00 
 
 
 
 
U$ 2,000.00 
 
U$ 2,000.00 
 
 
 
 
FUNCIONAMIENTO F2M12 Mantenimiento  Transporte y 
Vialidad 
Afectación a la 
circulación 
normal del 
transporte de 
vehículos sobre 
la vía por las 
actividades de 
mantenimiento 
periódico y 
rutinario sobre la 
vía 
Categoría A Construcción 
de desvíos 
provisionales 
 
Control del 
tráfico 
 
Señalización 
vial 
Utilización de 
rótulos de 
señalización y 
Dotación de 
equipos de 
seguridad y 
medidas 
preventivas 
Gerente de la 
Empresa de 
Mantenimiento 
 
FOMAV 
U$ 10,000.00 
Tabla N°84. Identificación de impactos positivos durante la Construcción y el Funcionamiento del 
proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Conclusiones del plan de gestión ambiental 
 
Los resultados de las evaluaciones realizadas indican que el proyecto tendrá 
impactos negativos de diversa envergadura, sin embargo tendrán un carácter 
temporal, en tanto que  los  impactos  positivos  serán  de  carácter  permanente  
los  cuales  tendrán  un impacto sinérgico debido a que representará un logro 
importante de integrar esa región del país, así como, permitirá un mayor avance 
contra la pobreza de la región al permitir la comercialización fluida de los 
productos que brinda, esto traerá como consecuencia el  aumento  de  la  
capacidad  productiva  instalada  sentando  las  bases  para  un crecimiento 
económico sostenido. 
La valoración ambiental aplicada al proyecto ambientalmente viable por los 
siguientes aspectos: 
 Los impactos ambientales identificados son de carácter prevenible. 
 La ejecución del proyecto no generará conflictos sociales debido a que no  
se prevé que exista reubicación involuntaria de población. 
 El plan de gestión ambiental propuesto para el proyecto integra todos 
aquellos aspectos  de  sumo  interés  a  proteger  y  vigilar,  tanto  durante  
la  etapa  de construcción  como  durante  la  operación.  La  ejecución  del  
plan  de  gestión ambiental es de estricto cumplimiento lo que permitirá 
mantener bajo control los impactos  ambientales  donde  se  desarrollarán  
las  labores  de  construcción  y operación del proyecto. 
 
 En  etapas  posteriores  del  diseño  del  proyecto,  es  necesario  realizar  
un levantamiento de los árboles que se necesitan cortar, y aplicar la medida 
de reposición  de  plantar  10  arbolitos  por  cada  árbol  tumbado,  
conforme  lo dispuesto  en  el  artículo  90  de  la  Resolución  
Administrativa  No.  81-2007: Disposiciones  Administrativas  para  el  
Manejo  Sostenible  de  los  Bosques Latifoliados, Coníferas, Plantaciones 
Forestales y Fincas. 
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6. CONCLUSIONES GENERALES 
 
 La evaluación económica indica  que la alternativa de  adoquinado  para el 
camino Empalme El Regadío – Puente  Gualilica es  la  más  rentable.  
Presenta  un  VANE  de US$ 22.63  millones, una TIRE de 19.43% y una R 
B/C 2.00. 
 
 El  proyecto  es ambientalmente viable, sus  impactos negativos  son de  
diversa envergadura, sin embargo, tendrán un carácter temporal  y pueden 
ser mitigados adecuadamente,  en  tanto  que  los  impactos  positivos  
serán  de  carácter permanente y contribuirán al desarrollo socioeconómica 
de la zona. 
 
 Con el análisis del tránsito vehicular en el tramo Empalme El Regadío – 
Puente Gualilica en las condiciones proyectadas del trazado vial, se espera 
el incremento del tráfico en la vía; de tal manera que los costos de 
operación vehicular  y los tiempos de viaje disminuyan, factores que de 
manera combinada generen  los beneficios. 
 
 La Oferta del mejoramiento vial en el tramo de 29.29 km y  la  alternativa  
que maximiza  los  beneficios  del  costo  generalizado  de  viaje, aportará 
en el mejoramiento de los rendimientos productivos,  la accesibilidad de la 
población a servicios básicos y la comercialización de la producción de 
bienes agrícolas permanentes, transitorios y producción animal. 
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7. RECOMENDACIONES  
 
 Desarrollar todos los alcances del estudio ambiental, incluyen: (i) 
levantamiento de  árboles  que  necesitan  ser  cortados;  (ii)  cuantificación  
y  valoración  de propiedades que serán afectadas por el proyecto (dentro o 
fuera del derecho de vía). 
 
 Es  recomendable  que  el  Organismo  Ejecutor  implemente  campañas  o  
programas de educación vial efectivos, en coordinación con la Policía 
Nacional y  las  estructuras  comunitarias  de  la  zona,  para  evitar  el  
crecimiento  de accidentes de tránsito cuando el nuevo camino esté 
pavimentado. 
 
 Con la construcción del tramo se deberá de establecer un plan sistémico 
entre las  empresas  de  inversión  pública  y  privada,  de  tal  manera  que  
mitigue  la cantidad  de  intervenciones  no  programadas  y  de  imprevisto  
que  dañe parcialmente la nueva superficie de rodamiento.(Enacal, Disnorte 
Dissur, Claro, Movistar, Publicidad, aperturas privadas para nueva conexión 
domiciliar). 
 
 Se deberá de reemplazar los puentes existentes por la construcción de las 
obras de drenaje mayor  propuestas de tal manera que cumpla con la NIC-
2000 y se ajuste a la sección típica de Calle, para brindar continuidad al 
trazo vial en el tramo propuesto. 
 
 Es importante maximizar la inclusión del personal calificado y no calificado 
disponible en el área de influencia del proyecto, capacitarlos en temas  de  
construcción  vial  u  horizontal,  de  manera  que  esté  dentro  de  los 
costos operativos de las empresas ofertantes, de tal manera que tengan 
acceso a  capacitación  continua  para  otorgarle  una  herramienta  laboral  
para  su crecimiento. 
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 Se recomienda construir el proyecto de adoquinado mediante la modalidad 
de Módulos Comunitarios de Adoquinado, la cual ha tenido éxito y buenos 
resultados, porque se trabaja bajo el modelo de trabajo organizado con la 
comunidad, utilizando la mano de obra local, generando empleo temporal a 
la población, mejorando la su calidad de vida, mejorando la red vial en los 
sectores de mayor potencial económico y garantizando la sostenibilidad de 
las obras ejecutadas.  
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9. APENDICE  
 
Las  evidencias  internacionales  y  nacionales  indican  que  la  eficiencia  de  la 
infraestructura de transporte contribuye a la actividad económica y a los esfuerzos 
por disminución de la pobreza, tal como se describe a continuación: 
 
 El  impacto  de  la  pobreza  en  las  carreteras  rurales:  Evidencia  de 
Bangladesh: consiste en una  evaluación de impacto realizada por el 
Banco Mundial a un proyecto de mejoramiento de caminos rurales en 
Bangladesh encuentra  que  los  ahorros  en  los  gastos  de  transporte  de  
los  hogares  son bastante  importantes,  con  un  promedio  del  36  %  en  
aldeas  RDP  (Rural Development Project) y  38  por ciento  en  aldeas  
RRMIMP  (Rural Roads  and Markets  Improvement  and  Maintenance  
Project).  Al  mismo  tiempo,  hay  un incremento sustancial en los índices 
de producción agrícola siendo en un 38% en las aldeas RDP y un 30% en 
aldeas RRMIMP del proyecto. 
 
 Caminos  rurales:  Conectar  a  las  personas  con  los  mercados  y  
los servicios:  Proyectos  Viales  financiados  por  Asociación  
Internacional  de Fomento  (AIF),  a  través  del  Banco  Mundial ;  
demuestran  que  el  impacto económico y social de los caminos que 
vinculan a comunidades rurales con escuelas, servicios de salud y 
mercados, que se calcula que alrededor de 40% de la población rural de las 
regiones beneficiadas en los países más pobres del mundo, carecen de un 
camino transitable todo el año. 
 
 
 Informe de Terminación de Proyecto-PCR/Programa de Integración 
Vial Acoyapa-San Carlos-Frontera con Costa Rica del Plan Puebla 
Panamá: En comparaciones antes y después de proyectos de 
mejoramiento de caminos rurales en Nicaragua financiados por el BID, se 
evidencia que con la rehabilitación del tramo Acoyapa-San Carlos-Frontera 
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Costa Rica, han ocurrido incrementos relevantes en la producción agrícola. 
En efecto, la producción agropecuaria en las regiones de Chontales y Río 
San Juan, en el área de influencia del proyecto pasaron en 2006 de 34,600 
toneladas/año a 90.330 toneladas/año en el 2011; los ingresos por turismo 
pasaron de US$3,1 millones a US$5,2 millones; y la producción pesquera 
de 750 toneladas/año a 997 toneladas/año. 
 
 
TESIS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL REGADÍO – PUENTE GUALILICA, (LONGITUD 29.29 KM) 
 
132 
 
10. ANEXOS 
10.1 Presupuesto de Alternativa de Pavimento Asfaltico 
Unidad de Mano de Obra CalificadaMano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combistible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00                      1500,000.00                   92,550.00                      75,900.00                 25,050.00              68,400.00          51,150.00                        80,100.00                        254,250.00           26,400.00            24,000.00             5,100.00             12,000.00                          652,950.00                132,150.00          1500,000.00        
110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00                      1000,000.00                   61,700.00                      50,600.00                 16,700.00              45,600.00          34,100.00                        53,400.00                        169,500.00           17,600.00            16,000.00             3,400.00             8,000.00                           435,300.00                88,100.00            1000,000.00        
S/C Reubicacion de Tuberia de Agua Potable Glb. 1.00                      4000,000.00                   246,800.00                    202,400.00                66,800.00              182,400.00         136,400.00                      213,600.00                      678,000.00           70,400.00            64,000.00             13,600.00           32,000.00                          1741,200.00              352,400.00          4000,000.00        
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00                    40,156.06           1003,901.50                   89,417.22 5,015.18 26,809.28 140,066.94         134,046.58                      34,581.28                        445,115.66           44,237.19            57,685.05             4,816.77             22,110.34                          -                           -                      1003,901.50        
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47             153.25               6167,005.28                   579,618.25 60,548.05 162,250.38 1048,468.66 902,447.04 198,380.39 2432,340.82 276,671.37 327,943.61 36,328.81 142,007.92 -                           -                      6167,005.28        
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00             123.17               2839,068.50                   257,338.86 42,345.85 75,358.76 503,335.70 419,325.19 100,310.58 1075,715.55 137,097.39 143,408.52 14,124.02 70,708.09 -                           -                      2839,068.50        
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81            237.42               29915,112.31                 2308,754.21 337,737.77 720,551.01 4202,479.91 3750,830.47 830,208.15 11876,069.90 883,702.38 1332,858.31 91,187.10 538,093.23 3042,639.86 -                      29915,112.31      
304(2)  Base Estabilizada con cemento f´c= 21kg/cm² (e =20cm) m³ 49,450.00             949.94               46974,533.00                 1946,881.32 628,473.46 600,875.25 2699,808.15 2300,245.60 1817,107.38 9331,921.99 818,872.52 939,935.70 111,493.78 421,138.69 25357,779.15 -                      46974,533.00      
401(1)  Emulsión Asfáltica Para Imprimación Litro 270,000.00            26.66                 7198,200.00                   463,076.72 11,580.70 19,544.87 21,115.47 12,715.28 25,466.58 64,971.07 7,114.91 3,918.57 1,350.93 3,034.12 -                           6564,310.78        7198,200.00        
401(5)  Material de Secado m³ 2,200.00               728.39               1602,458.00                   32,420.97 14,274.57 10,955.11 42,452.82 45,618.02 9,661.27 164,973.58 13,227.97 23,097.53 459.71 10,489.22 1234,827.23 -                      1602,458.00        
402(5)  Emulsión Asfáltica Para Riego de Liga Litro 91,950.00             27.94                 2569,083.00                   175,009.43 13,698.00 9,555.93 21,189.89 15,720.48 21,487.48 64,054.16 8,530.17 6,478.38 1,599.10 3,519.85 -                           2228,240.13 2569,083.00        
405(1A)  Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente m³ 25,750.00             9,246.15             238088,362.50               8663,886.07 319,636.36 592,781.79 3203,310.35 2230,745.08 2355,949.60 5842,176.33 442,890.67 571,255.33 67,491.70 163,339.52 13538,366.21 200096,533.48 238088,362.50    
202(2A) Remoción y Almacenaje de Alcantarillas c/u 47.00                    12,041.52           565,951.44                     76,982.06 10,379.22 9,074.43 107,611.68 82,849.27 18,125.42 188,483.20 28,970.58 26,656.10 3,707.21 13,112.29 -                           -                      565,951.44          
202(2B) Remoción de Cabezales y Aletones c/u 115.00                  2,600.33             299,037.95                     27,880.12 10,379.22 9,074.43 9,074.43 62,496.04 41,606.22 19,695.70 90,803.79 13,876.87 11,879.51 2,271.63 -                           -                      299,037.95          
203(14) Canales Menores de 4m m³ 419.00                  119.88               50,229.72                      4,160.66                        1,218.73 1,065.77 10,875.79 8,067.20 2,027.11 16,394.48 2,845.28 2,105.08 397.78 1,071.83 -                           -                      50,229.72            
207(1A) Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en Terraplen,  Gaviones y Subdrenesm³ 13,551.00             160.83               2179,407.33                   244,246.74 108,741.43 76,083.82 224,265.09 375,065.01 86,879.14 740,763.52 139,312.66 110,156.04 20,156.32 53,737.55 -                           -                      2179,407.33        
608 (1) Mampostería  Clase A para Drenaje Menor m³ 1,851.00               3,546.88             6565,274.88                   930,416.16 1141,575.06 326,620.32 117,957.43 95,295.92 141,398.48 511,396.51 55,445.01 49,225.67 8,712.44 28,085.82 3159,146.06 -                      6565,274.88        
701(19-B) Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II m 996.25                  6,256.46             6232,998.28                   137,691.78 65,115.32 43,556.07 177,845.06 133,365.13 214,515.87 635,617.05 66,514.11 69,060.50 13,094.15 22,688.67 4653,934.57 -                      6232,998.28        
701 (19-C) Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II m 321.25                  7,271.70             2336,033.63                   58,049.86 28,003.41 18,251.48 73,492.68 56,392.72 78,013.65 257,279.27 27,367.20 29,071.05 5,356.55 9,182.44 1695,573.31 -                      2336,033.63        
701 (19-D) Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II m 35.25                    9,358.22             329,877.26                     7,766.69 3,709.02 2,453.43 9,792.93 7,400.14 11,233.70 34,655.38 3,659.37 3,824.92 721.75 1,230.04 243,429.88 -                      329,877.26          
701 (19-F) Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II m 107.50                  14,315.37           1538,902.28                   36,166.39 18,866.05 11,480.87 44,125.74 33,293.46 51,270.07 156,592.24 16,489.02 17,216.37 3,247.66 5,572.81 1144,581.58 -                      1538,902.28        
701(16) Material de Lecho Clase "B" m³ 248.00                  718.03               178,071.44                     17,620.25 15,991.89 6,146.06 5,454.98 6,008.87 1,272.69 21,803.59 1,662.52 3,044.28 17.05 1,448.62 97,600.65 -                      178,071.44          
701(18) Relleno de Alcantarillas m³ 3,491.00               680.37               2375,171.67                   395,926.93 420,958.40 146,642.85 254,889.85 155,713.20 88,352.75 672,761.28 59,430.82 55,606.28 3,519.72 37,069.68 84,299.90 -                      2375,171.67        
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00                    119.88               10,309.68                      853.98                           250.15 218.75 2,232.26 1,655.80 416.07 3,364.98 584.00 432.07 81.65 219.99 -                           -                      10,309.68            
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00               160.83               254,593.89                     28,532.40 12,702.95 8,887.96 26,198.19 43,814.32 10,149.04 86,534.47 16,274.22 12,868.20 2,354.62 6,277.51 -                           -                      254,593.89          
602 (1B) Concreto Clase "D"  colado in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00                  7,724.17             5244,711.43                   102,538.36 155,716.19 30,567.48 74,303.85 45,295.56 170,845.88 337,330.88 34,032.88 25,392.48 7,010.82 13,543.18 4248,133.88 -                      5244,711.43        
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm² Kg 76,269.00             48.32                 3685,318.08                   296,234.59 382,644.92 104,119.97 19,353.08 10,817.88 53,069.70 83,772.45 7,599.31 5,967.69 1,609.01 2,934.12 -                           2717,195.37        3685,318.08        
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00                  3,793.93             2568,490.61                   83,196.03 54,758.76 27,808.36 52,078.37 45,067.50 25,156.90 116,813.60 20,288.20 13,511.65 3,184.34 7,067.61 2119,559.30 -                      2568,490.61        
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00                    165.43               1,654.30                        63.79 89.90 22.49 -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   1,478.12                   -                      1,654.30             
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00                    327.84               13,113.60                      1,086.67 102.11 17.98 -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   11,906.84                 -                      13,113.60            
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00                  3,293.33             444,599.55                     15,899.04 16,068.39 5,555.04 3,381.59 2,676.33 3,673.07 20,554.71 2,266.01 1,654.69 347.44 1,016.84 371,506.40 -                      444,599.55          
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00                  2,406.50             271,934.50                     15,898.18 16,322.05 5,482.64 18,271.27 10,213.17 50,103.17 79,089.68 7,174.52 5,634.11 1,519.07 2,770.10 59,456.54 -                      271,934.50          
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00                      
COSTO TOTAL 
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
MANO DE OBRA EQUIPO MATERIALES
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Unidad de Mano de Obra CalificadaMano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combistible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00                      79,832.93           159,665.86                     18,033.81 8,054.18 4,910.89 37,133.15 25,430.86 5,636.80 39,335.78 10,150.63 6,243.11 1,577.48 3,159.18 0.00 -                      159,665.86          
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00               230.84               1079,869.52                   117,794.41 51,564.29 32,284.61 239,451.16 169,529.49 41,497.10 252,628.23 94,987.71 41,941.63 9,449.13 28,741.76 0.00 -                      1079,869.52        
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00               1,684.07             1859,213.28                   96,564.30 164,809.82 31,139.25 97,151.89 74,443.76 104,322.33 385,601.06 47,717.15 43,728.33 11,487.52 23,211.43 779,036.43 -                      1859,213.28        
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00               7,261.29             15386,673.51                 837,273.85 466,324.47 218,485.89 750,751.08 444,778.84 1815,914.37 3413,917.62 351,107.64 263,699.29 78,222.68 136,222.64 6558,437.40 51,537.73            15386,673.51      
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00            47.12                 10615,853.28                 907,295.71 1050,440.01 319,235.77 51,475.66 28,773.57 141,155.72 234,179.34 21,243.27 15,872.97 4,279.68 7,804.21 0.00 7834,097.35        10615,853.28      
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00                    1,475.08             29,501.60                      1,348.55 1,006.77 475.06 609.15 178.68 129.54 1,445.12 118.76 0.00 0.00 38.95 426.79 23,724.22            29,501.60            
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00                    1,676.31             160,925.76                     6,472.59 4,832.51 2,280.27 2,923.90 857.68 621.82 6,936.58 570.07 0.00 0.00 186.98 2,048.60 133,194.77          160,925.76          
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00                    92.62                 1,852.40                        76.52 107.88 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,641.02              1,852.40             
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00                  124.80               16,972.80                      1,048.23 1,566.09 369.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,988.99            16,972.80            
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00                    168.39               8,082.72                        374.71 559.32 131.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,016.74              8,082.72             
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00                      26,764.08           160,584.48                     4,135.44 2,912.70 1,456.81 1,307.61 383.57 278.08 3,102.14 254.94 0.00 0.00 83.62 0.00 146,669.57          160,584.48          
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00                    24,620.32           246,203.20                     8,270.90 5,825.40 2,913.62 2,615.22 767.13 556.17 6,204.27 509.88 0.00 0.00 167.24 0.00 218,373.36          246,203.20          
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84                    2,814.15             114,929.89                     792.34 352.46 275.45 540.27 302.00 1,481.51 2,457.85 222.96 166.60 44.92 81.91 68.85 108,142.77          114,929.89          
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36                  4,066.50             1156,349.94                   6,826.10 3,036.46 2,372.98 4,654.46 2,601.72 12,763.37 21,174.62 1,920.83 1,435.24 386.97 705.66 5,512.44 1092,959.08        1156,349.94        
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00                      949,301.46         1898,602.92                   191,656.48 126,151.19 64,063.05 119,970.32 103,820.18 57,954.96 269,099.91 46,737.54 31,126.12 7,335.77 16,281.36 864,406.04 -                      1898,602.92        
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00                    18,128.61           870,173.28                     1,798.05 1,342.36 633.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 866,399.46          870,173.28          
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00                    23,544.54           470,890.80                     749.37 559.32 263.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469,318.19          470,890.80          
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00                    428.80               13,721.60                      1,997.84 1,641.04 703.87 - - - - - - - - - 9,378.85              13,721.60            
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00                    528.26               38,034.72                      4,494.73 3,691.50 1,583.52 - - - - - - - - - 28,264.96            38,034.72            
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00                    122.12               3,907.84                        199.90 298.30 70.37 - - - - - - - - - 3,339.26              3,907.84             
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 71.00                    2,320.09             164,726.39                     10,331.58 8,932.28 3,562.73 11,297.58 6,315.06 30,980.05 51,396.34 4,662.35 3,483.71 939.28 1,712.82 31,112.61 -                      164,726.39          
928(1A) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00                    333,697.78         3336,977.80                   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3336,977.80 -                      3336,977.80        
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00                    664,325.89         15943,821.36                 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15943,821.36 -                      15943,821.36      
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m Ø(Incluye Acero , 
Concreto y Perforacion) 
m 483.00                  23,397.17           11300,833.11                 365,250.32 141,464.34 112,346.36 430,757.57 303,667.62 393,913.16 4471,684.31 282,321.98 220,868.94 89,800.44 120,840.02 2169,466.48 2198,451.59        11300,833.11      
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00                    32,538.28           1529,299.16                   94,357.76                      77,382.54                 25,539.30              69,736.04          52,149.10                        81,664.58                        259,216.21           26,915.67            24,468.79             5,199.62             12,234.39                          665,703.92                134,731.26          1529,299.16        
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00                      22,776.79           45,553.58                      2,810.66                        2,305.01                   760.74                  2,077.24            1,553.38                          2,432.56                         7,721.33              801.74                 728.86                  154.88                364.43                              19,829.47                 4,013.27              45,553.58            
202(3) Remoción de Cercas Existentres m 3,600.00               17.89                 64,404.00                      17,190.36                      38,999.59                 8,214.05                -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   -                           -                      64,404.00            
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00               47.61                 76,461.66                      24,814.73                      42,906.06                 8,740.87                -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   -                           -                      76,461.66            
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplen m³ 9,565.00               156.54               1497,305.10                   16,220.34                      6,077.12                   5,048.66                14,159.58          23,680.71                        5,551.69                         1405,699.59         9,244.30              6,955.00               1,272.62             3,395.48                           -                           -                      1497,305.10        
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección) m³ 1,690.00               3,317.17             5606,017.30                   903,836.27                    934,117.52                317,283.83            108,870.79         87,904.05                        130,673.67                      496,127.56           53,813.01            45,409.25             8,053.55             25,914.75                          2494,013.06              -                      5606,017.30        
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00               820.69               2995,518.50                   109,154.38                    76,434.20                 38,658.65              59,020.59          58,402.39                        15,601.97                        238,965.87           20,718.91            34,041.46             1,068.10             14,258.23                          1365,753.58              963,440.17          2995,518.50        
903(4A) Instalacion de Cerca y Portones de Alambres de Puas m 3,600.00               112.12               403,632.00                     35,491.95 146,248.45 22,371.56 6,052.50 6,667.07 1,412.10 24,191.91 1,844.63 3,377.74 18.92 1,607.29 154,347.89                -                      403,632.00          
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" f´c = 210kg/cm² m² 3,255.00               817.51               2660,995.05                   216,106.75 255,067.87 92,467.90 159,328.45 103,895.30 258,653.56 716,562.21 73,430.38 62,389.32 15,052.15 33,315.72 674,725.44                -                      2660,995.05        
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00                    2,836.29             70,907.25                      4,092.47 4,875.72 1,484.78 3,511.56 3,146.48 5,084.06 15,347.64 1,798.95 1,528.20 323.98 748.95 28,482.03                 482.43                70,907.25            
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00                    5,047.51             50,475.10                      2,080.21 1,950.62 733.92 7,113.54 2,454.36 2,952.42 14,293.75 2,056.29 1,225.47 550.96 782.80 14,087.83                 192.92                50,475.10            
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00                  7,887.06             1687,830.84                   105,028.82 92,515.15 35,377.84 96,878.99 63,523.84 195,698.79 444,158.49 44,143.36 33,890.47 8,490.10 18,402.36 541,300.64                8,421.99              1687,830.84        
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria. m 31,865.00             1,028.73             32780,481.45                 2936,356.66 2773,837.26 1024,517.97 925,435.50 786,632.16 947,752.06 4175,116.00 427,943.05 404,938.37 61,649.82 223,031.23 18093,271.36            -                      32780,481.45      
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00                    96,838.71           968,387.10                     244,391.12 104,641.45 81,163.66 22,927.98 15,199.93 23,650.65 100,854.38 11,580.16 11,457.94 2,356.58 6,102.02 106,803.00 237,258.22 968,387.10
COSTO TOTAL 
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Unidad de Mano de Obra CalificadaMano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combistible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00                    4,243.05             63,645.75                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   63645.74565 -                      63,645.75
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00                    4,707.45             178,883.10                     -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   178883.0957 -                      178,883.10
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00                  4,243.05             432,791.10                     -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   432791.0957 -                      432,791.10
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00                      7,068.44             35,342.20                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   35342.19565 -                      35,342.20
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00                      8,987.96             53,927.76                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   53927.75565 -                      53,927.76
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00                      8,258.86             49,553.16                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   49553.15565 -                      49,553.16
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00                      5,840.89             11,681.78                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   11681.77565 -                      11,681.78
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00                    4,243.05             63,645.75                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   63645.74565 -                      63,645.75
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00                    1,242.11             19,873.76                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   19873.75565 -                      19,873.76
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00                      1,913.01             15,304.08                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   15304.07565 -                      15,304.08
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00                    3,007.44             36,089.28                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   36089.27565 -                      36,089.28
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00                  3,658.84             1137,899.24                   -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   1137899.236 -                      1137,899.24
802 (1A) Linea Continua Amarilla ml 28,602.00             17.34                 495,958.68                     -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   495958.6757 -                      495,958.68
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca ml 2,110.00               14.25                 30,067.50                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   30067.49565 -                      30,067.50
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00                  185.75               71,328.00                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   71327.99565 -                      71,328.00
914 (4) Postes Guías c/u 348.00                  776.47               270,211.56                     -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   270211.5557 -                      270,211.56
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) m 4,150.00               2,321.99             9636,258.50                   -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   9636258.496 -                      9636,258.50
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00                    1,361.00             39,469.00                      -                                -                           -                        -                    -                                  -                                 -                      -                      -                       -                     -                                   39468.99565 -                      39,469.00
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00                      215,250.00                     13,280.93                      10,891.65                 3,594.68                9,815.40            7,340.03                          11,494.35                        36,484.88             3,788.40              3,444.00               731.85                1,722.00                           93,698.33                 18,963.53            215,250.00          
915 (9) Siembra de Plantulas C/u 2,000.00               211.65               423,300.00                     22,975.10                      88,336.83                 7,798.20                22,942.27          19,987.13                        10,229.90                        108,211.48           13,704.35            10,898.12             2,309.24             6,397.39                           109,510.00                -                      423,300.00          
918(3) Gaviones, Galvanizados  o  Revestidos Con Aluminio m³ 5,200.00               1,819.64             9462,128.00                   295,289.51 1091,276.59 98,537.90 240,658.32 221,701.12 59,880.02 721,842.82 72,912.99 94,902.00 4,985.12 45,823.09 2964,003.47 3550,315.05        9462,128.00        
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00                      33,776.00                      2,083.98                        1,709.07                   564.06                  1,540.19            1,151.76                          1,803.64                         5,725.03              594.46                 540.42                  114.84                270.21                              14,702.69                 2,975.67              33,776.00            
- Talleres de Educación Vial  Ambiental Global 1.00                      33,776.00                      2,083.98                        1,709.07                   564.06                  1,540.19            1,151.76                          1,803.64                         5,725.03              594.46                 540.42                  114.84                270.21                              14,702.69                 2,975.67              33,776.00            
Subtotal C$ 516289,201.93 25029,095.52 12022,557.61 5733,371.46 16912,080.29 13827,221.96 11151,906.27 54317,399.36 4955,874.89 5325,186.82 753,840.03 2369,620.05 133581,849.83 230309,197.84 516289,201.94    
Escalamiento de Precios C$ 25475,320.00 1230,529.83                   583,967.39                281,004.93            830,139.23         679,796.42                      539,485.23                      2658,385.72         241,824.88           260,833.10           36,538.93           115,767.88                        6531,464.81              11485,581.65      25475,320.00
C$ 541764,521.93 26259,625.36 12606,525.00 6014,376.39 17742,219.51 14507,018.39 11691,391.50 56975,785.08 5197,699.77 5586,019.92 790,378.96 2485,387.93 140113,314.64 241794,779.49 541764,521.93
Impuesto Municipal C$ 5417,645.22 262596.2536 126065.25 60143.76391 177422.1951 145070.1839 116913.915 569757.8508 51976.99769 55860.1992 7903.789583 24853.87927 1401133.146 2417947.795 5417645.219
I.V.A C$ 81264,678.29 3938943.803 1890978.75 902156.4586 2661332.927 2176052.758 1753708.726 8546367.763 779654.9653 837902.9879 118556.8437 372808.1891 21016997.2 36269216.92 81264678.29
C$ 628446,845.44 30461,165.41 14623,569.00 6976,676.61 20580,974.63 16828,141.33 13562,014.14 66091,910.70 6029,331.73 6479,783.11 916,839.59 2883,050.00 162531,444.98 280481,944.21 628446,845.44
$829,006.99 $397,983.49 $189,871.71 $560,115.53 $457,981.39 $369,093.05 $1798,705.17 $164,089.52 $176,348.65 $24,951.98 $78,462.81 $4423,327.27 $7633,374.78 $17103,312.35
Impuesto Municipal $8,290.07 $3,979.83 $1,898.72 $5,601.16 $4,579.81 $3,690.93 $17,987.05 $1,640.90 $1,763.49 $249.52 $784.63 $44,233.27 $76,333.75 $171,033.12
I.V.A $124,351.05 $59,697.52 $28,480.76 $84,017.33 $68,697.21 $55,363.96 $269,805.78 $24,613.43 $26,452.30 $3,742.80 $11,769.42 $663,499.09 $1145,006.22 $2565,496.85
$961,648.11 $461,660.85 $220,251.19 $649,734.01 $531,258.41 $428,147.94 $2086,498.00 $190,343.85 $204,564.44 $28,944.30 $91,016.86 $5131,059.63 $8854,714.74 $19839,842.32
31.6760C$            C$ 628446,845.44 $19839,842.32
0.82 0.54 0.985 0.985 0.985
0.985
1.015 1.015 1.015 1.015
1.015 0.985 1.015
C$ 21532,892.79 C$ 6807,523.50 C$ 5924,160.74 C$ 17476,086.22 C$ 14289,413.11 C$ 11516,020.63 C$ 57830,421.86 C$ 5275,665.27 C$ 5669,810.22 C$ 802,234.64 C$ 2522,668.75 C$ 138011,614.92 C$ 245421,701.18 533080,213.83
C$ 533080,213.83 $16829,151.84
0.848
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10.2 Presupuesto de Alternativa de Pavimento de Concreto Hidráulico. 
 
Unidad de Mano de Obra Calificada
Mano de Obra no  
Calificada
Viàticos Depreciaciòn
Intereses 
Finacieros
Reparaciones 
Generales
Combistible Lubricantes Llantas Bateria
Accesorios 
/Mantenimieto
Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00              1500,000.00         92,550.00                     75,900.00              25,050.00            68,400.00           51,150.00            80,100.00            254,250.00           26,400.00            24,000.00          5,100.00           12,000.00          652,950.00            132,150.00          1500,000.00        
110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00              1000,000.00         61,700.00                     50,600.00              16,700.00            45,600.00           34,100.00            53,400.00            169,500.00           17,600.00            16,000.00          3,400.00           8,000.00            435,300.00            88,100.00           1000,000.00        
S/C Reubicacion de Tuberia de Agua Potable Glb. 1.00              4000,000.00         246,800.00                   202,400.00            66,800.00            182,400.00         136,400.00          213,600.00          678,000.00           70,400.00            64,000.00          13,600.00         32,000.00          1741,200.00          352,400.00          4000,000.00        
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00             40,152.89      1003,822.25         89,410.12 5,014.79 26,807.17 140,055.89         134,036.01          34,578.55            445,080.54           44,233.70            57,680.50          4,816.39           22,108.60          -                        -                     1003,822.25        
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47      153.24           6166,602.86         579,656.61 60,543.28 162,237.58 1048,385.94 902,375.84 198,364.74 2432,148.94 276,649.54 327,917.74 36,325.94 141,996.72 -                        -                     6166,602.86        
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00      123.16           2838,838.00         257,312.03 42,342.51 75,352.81 503,296.00 419,292.11 100,302.66 1075,630.68 137,086.58 143,397.20 14,122.91 70,702.51 -                        -                     2838,838.00        
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81    237.40           29912,592.29        2308,412.04 337,711.13 720,494.16 4202,148.38 3750,534.57 830,142.66 11875,133.01 883,632.67 1332,753.16 91,179.91 538,050.78 3042,399.83 -                     29912,592.30      
304(2)  Base Estabilizada con cemento f´c= 21kg/cm² (e =20cm) m³ 49,450.00      949.86           46970,577.00        1946,881.32 628,473.46 600,875.25 2699,808.15 2300,245.60 1817,107.38 9331,921.99 818,872.52 939,935.70 111,493.78 421,138.69 25353,823.15 -                     46970,577.00      
501(4)  Concreto Hidraulico MR = 48kg/cm² m³ 34,650.00      6,505.87        225428,395.50      10207,547.93 1183,594.83 1610,500.74 12311,942.50 9921,193.23 20390,599.10 42282,518.24 3399,616.57 3223,619.23 718,299.20 1228,701.66 118950,262.28 -                     225428,395.50    
202(2A) Remoción y Almacenaje de Alcantarillas c/u 47.00             12,040.57      565,906.79           59,189.10 19,799.15 17,439.85 107,603.19 82,842.73 18,123.99 188,468.33 28,968.29 26,654.00 3,706.92 13,111.25 -                        -                     565,906.79          
202(2B) Remoción de Cabezales y Aletones c/u 115.00           2,600.12        299,013.80           30,366.65 10,378.40 9,073.72 62,491.11 41,602.94 19,694.15 90,796.62 13,875.77 11,878.57 2,271.45 6,584.42 -                        -                     299,013.80          
203(14) Canales Menores de 4m m³ 419.00           119.87           50,225.53             4,160.10                       1,218.64 1,065.69 10,874.93 8,066.56 2,026.95 16,393.19 2,845.06 2,104.91 397.75 1,071.75 -                        -                     50,225.53            
207(1A)
 Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en Terraplen,  
Gaviones y Subdrenes 
m³ 13,551.00      160.82           2179,271.82         244,263.90 108,732.86 76,077.82 224,247.40 375,035.42 86,872.28 740,705.08 139,301.67 110,147.35 20,154.73 53,733.31 -                        -                     2179,271.82        
608 (1) Mampostería  Clase A para Drenaje Menor m³ 1,851.00        3,365.01        6228,633.51         968,446.73 1060,909.89 339,961.71 116,652.91 94,187.22 140,014.90 531,591.24 57,659.72 48,655.01 8,629.28 27,767.12 2834,157.77 -                     6228,633.51        
701(19-B) Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II m 996.25           6,255.94        6232,480.23         137,676.79 65,110.18 43,552.63 177,831.03 133,354.61 214,498.94 635,566.90 66,508.86 69,055.06 13,093.12 22,686.88 4653,545.22 -                     6232,480.23        
701 (19-C) Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II m 321.25           7,271.10        2335,840.88         58,045.00 28,001.20 18,250.04 73,486.89 56,388.27 78,007.49 257,258.97 27,365.04 29,068.76 5,356.13 9,181.72 1695,431.37 -                     2335,840.88        
701 (19-D) Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II m 35.25             9,357.45        329,850.11           7,766.00 3,708.73 2,453.23 9,792.15 7,399.56 11,232.81 34,652.65 3,659.08 3,824.62 721.69 1,229.94 243,409.64 -                     329,850.12          
701 (19-F) Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II m 107.50           14,314.22      1538,778.65         36,165.20 18,864.56 11,479.96 44,122.26 33,290.84 51,266.03 156,579.89 16,487.72 17,215.01 3,247.41 5,572.37 1144,487.39 -                     1538,778.65        
701(16) Material de Lecho Clase "B" m³ 248.00           717.98           178,059.04           17,620.51 15,990.63 6,145.58 5,454.55 6,008.39 1,272.59 21,801.87 1,662.39 3,044.04 17.05 1,448.50 97,592.95 -                     178,059.04          
701(18) Relleno de Alcantarillas m³ 3,491.00        680.32           2374,997.12         395,908.53 420,925.19 146,631.28 254,869.75 155,700.92 88,345.78 672,708.20 59,426.13 55,601.89 3,519.45 37,066.76 84,293.25 -                     2374,997.12        
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00             120.01           10,320.86             855.09                         250.34 219.02 2,233.95 1,657.42 416.68 3,369.56 584.43 432.48 81.67 220.22 -                        -                     10,320.86            
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00        160.82           254,578.06           28,543.13 12,701.55 8,886.91 26,195.09 43,809.26 10,147.87 86,524.09 16,272.36 12,866.67 2,354.36 6,276.76 -                        -                     254,578.06          
602 (1B) Concreto Clase "D"  Colados in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00           7,790.12        5289,491.48         350,985.63 565,146.94 104,626.18 254,331.69 155,013.82 584,960.43 1154,548.69 116,449.19 86,806.39 23,988.53 46,354.13 1846,279.87 -                     5289,491.48        
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm2 Kg 76,269.00      47.48            3621,252.12         292,597.52 382,614.74 103,036.48 13,194.33 7,375.29 36,181.28 57,113.46 5,180.97 4,068.59 1,096.98 2,000.39 -                        2716,792.10        3621,252.12        
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00           3,817.77        2584,630.29         255,033.00 177,969.49 85,247.98 159,621.66 138,122.32 77,117.25 357,935.31 62,188.13 41,398.31 9,763.20 21,655.80 1198,577.84 -                     2584,630.29        
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00             165.42           1,654.20               63.79 89.90 22.49 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    1,478.02 -                     1,654.20             
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00             327.81           13,112.40             1,086.67 102.11 17.98 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    11,905.64 -                     13,112.40            
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00           3,331.81        449,794.35           52,490.79 56,233.87 18,339.77 11,164.52 8,836.25 12,125.33 67,856.57 7,480.74 5,462.81 1,147.08 3,356.96 205,299.67 -                     449,794.35          
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00           2,319.91        262,149.83           5,839.59 5,048.68 2,013.72 6,385.59            3,569.38              17,510.46            29,050.10             2,635.24             1,969.05           530.90              968.12               186,629.00 -                     262,149.83          
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00              38,354.00      76,708.00             8,676.05 4,027.09 2,339.65 18,203.45           12,315.43            2,733.68             18,264.36             4,959.00             2,918.90           787.60              1,482.78            0.00 -                     76,708.00            
COSTO TOTAL 
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
MANO DE OBRA EQUIPO MATERIALES
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Intereses 
Finacieros
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202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00              79,826.63      159,653.26           18,033.81 8,054.18 4,910.89 37,133.15           25,430.86            5,636.80             39,323.18             10,150.63            6,243.11           1,577.48           3,159.18            0.00 -                     159,653.26          
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00        230.82           1079,775.96         117,794.41 51,564.29 32,284.61 239,451.16         169,529.49          41,497.10            252,534.67           94,987.71            41,941.63          9,449.13           28,741.76          0.00 -                     1079,775.96        
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00        1,683.94        1859,069.76         96,564.30 164,809.82 31,139.25 97,151.89           74,443.76            104,322.33          385,601.06           47,717.15            43,728.33          11,487.52         23,211.43          778,892.91 -                     1859,069.76        
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00        7,260.72        15385,465.68        837,273.85 466,324.47 218,485.89 750,751.08         444,778.84          1815,914.37        3413,917.62         351,107.64          263,699.29        78,222.68         136,222.64        6557,229.57 51,537.73           15385,465.68      
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00    47.11            10613,600.34        526,884.95 576,213.01 185,617.02 29,929.72           16,729.95            82,072.80            136,159.95           12,351.57            9,229.09           2,488.36           4,537.64            0.00 9031,386.29        10613,600.34      
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00             1,474.96        29,499.20             1,348.55 1,006.77 475.06 609.15               178.68                129.54                1,445.12              118.76                -                   -                   38.95                426.79 23,721.82           29,499.20            
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00             1,676.18        160,913.28           6,472.59 4,832.51 2,280.27 2,923.90            857.68                621.82                6,936.58              570.07                -                   -                   186.98               2,048.60 133,182.29          160,913.28          
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00             93.22            1,864.40               149.88 223.73 52.78 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    0.00 1,438.01             1,864.40             
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00           124.79           16,971.44             1,048.23 1,566.09 369.49 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    0.00 13,987.63           16,971.44            
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00             168.37           8,081.76               374.71 559.32 131.96 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    0.00 7,015.78             8,081.76             
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00              26,761.97      160,571.82           4,135.44 2,912.70 1,456.81 1,307.61            383.57                278.08                3,102.14              254.94                -                   -                   83.62                0.00 146,656.91          160,571.82          
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00             24,618.37      246,183.70           8,270.90 5,825.40 2,913.62 2,615.22            767.13                556.17                6,204.27              509.88                -                   -                   167.24               0.00 218,353.86          246,183.70          
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84             2,813.93        114,920.90           792.34 352.46 275.45 540.27               302.00                1,481.51             2,457.85              222.96                166.60              44.92               81.91                68.85 108,133.78          114,920.90          
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36           4,066.18        1156,258.94         6,826.10 3,036.46 2,372.98 4,654.46            2,601.72              12,763.37            21,174.62             1,920.83             1,435.24           386.97              705.66               5,512.44 1092,868.09        1156,258.95        
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00              949,226.57    1898,453.14         191,656.48 126,151.19 64,063.05 119,970.32         103,820.18          57,954.96            269,099.91           46,737.54            31,126.12          7,335.77           16,281.36          864,256.26 -                     1898,453.14        
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00             18,127.18      870,104.64           1,798.05 1,342.36 633.41 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    0.00 866,330.82          870,104.64          
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00             23,542.68      470,853.60           749.37 559.32 263.92 -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    0.00 469,280.99          470,853.60          
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00             428.77           13,720.64             1,997.84 1,641.04 703.87 - - - - - - - - - 9,377.89             13,720.64            
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00             528.22           38,031.84             4,494.73 3,691.50 1,583.52 - - - - - - - - - 28,262.08           38,031.84            
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00             122.11           3,907.52               199.90 298.30 70.37 - - - - - - - - - 3,338.94             3,907.52             
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 70.00             2,319.91        162,393.70           10,331.58 8,932.28 3,562.73 11,297.58           6,315.06              30,980.05            51,396.34             4,662.35             3,483.71           939.28              1,712.82            28,779.92 -                     162,393.70          
928(1) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00             333,671.45    3336,714.50         -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    3336,714.50 -                     3336,714.50        
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00             664,273.48    15942,563.52        -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    15942,563.52 -                     15942,563.52      
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m Ø(Incluye Acero , 
Concreto y Perforacion) 
m 483.00           23,395.32      11299,939.56        365,250.32                   141,464.34            112,346.36          430,757.57         303,667.62          393,913.16          4471,684.31         282,321.98          220,868.94        89,800.44         120,840.02        1600,676.02 2766,348.50        11299,939.56      
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00             32,535.71      1529,178.37         94,350.31                     77,376.43              25,537.28            69,730.53           52,144.98            81,658.12            259,195.73           26,913.54            24,466.85          5,199.21           12,233.43          665,651.34            134,720.61          1529,178.37        
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00              22,775.00      45,550.00             2,810.44                       2,304.83                760.69                2,077.08            1,553.26              2,432.37             7,720.73              801.68                728.80              154.87              364.40               19,827.92              4,012.96             45,550.00            
202(3) Remoción de Cercas Existentes m 3,600.00        19.60            70,560.00             23,350.09                     38,996.51              8,213.40             -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    -                        -                     70,560.00            
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00        48.90            78,533.40             6,737.43                       1,611.02                1,832.27             16,432.51           12,293.61            2,697.83             26,360.30             4,385.52             3,735.75           599.88              1,847.30            -                        -                     78,533.40            
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplén m³ 9,565.00        156.52           1497,113.80         16,220.34                     6,077.12                5,048.66             14,159.58           23,680.71            5,551.69             1405,508.29         9,244.30             6,955.00           1,272.62           3,395.48            -                        -                     1497,113.80        
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección) m³ 1,690.00        3,365.01        5686,866.90         884,211.23                   968,631.94            310,391.84          106,506.44         85,994.81            127,836.40          485,353.43           52,644.48            44,422.99          7,878.71           25,351.94          2587,642.70          -                     5686,866.90        
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00        793.86           2897,589.00         104,994.56                   69,630.80              37,329.82            56,992.27           56,395.73            15,065.68            230,754.78           20,007.02            32,871.95          1,031.41           13,768.31          1359,430.23          899,316.45          2897,589.00        
903(4A) Instalación de Cerca y Portones de Alambres de Púas m 3,600.00        120.12           432,432.00           63,698.46                     146,236.91            22,369.79            6,052.03            6,666.54              1,411.98             24,190.00             1,844.49             3,377.48           18.91               1,607.17            154,958.24            -                     432,432.00          
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" m² 3,255.00        817.45           2660,799.75         216,106.75                   255,067.87            92,467.90            159,328.45         103,895.30          258,653.56          716,562.21           73,430.38            62,389.32          15,052.15         33,315.72          674,530.14            -                     2660,799.75        
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00             2,836.07        70,901.75             4,091.11                       4,874.25                1,484.33             3,510.49            3,145.53              5,082.52             15,342.99             1,798.41             1,527.74           323.89              748.72               28,489.51              482.28                70,901.75            
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00             5,047.11        50,471.10             2,079.58                       1,950.03                733.70                7,111.39            2,453.62              2,951.53             14,289.42             2,055.67             1,225.10           550.79              782.56               14,094.86              192.86                50,471.10            
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00           7,886.44        1687,698.16         105,028.82                   92,515.15              35,377.84            96,878.99           63,523.84            195,698.79          444,158.49           44,143.36            33,890.47          8,490.10           18,402.36          541,167.96            8,421.99             1687,698.16        
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria m 31,865.00      1,028.65        32777,932.25        2936356.657 2773,837.26           1024,517.97        925,435.50         786,632.16          947,752.06          4175,116.00         427,943.05          404,938.37        61,649.82         223,031.23        18090,722.16        -                     32777,932.25      
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00             96,831.07      968,310.70           244,391.12 104,641.45 81,163.66 22,927.98 15,199.93 23,650.65 100,854.38 11,580.16 11,457.94 2,356.58 6,102.02 106,803.00 237,181.82 968,310.70          
COSTO TOTAL 
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
MISCELANEOS
MANO DE OBRA EQUIPO MATERIALES
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801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00             4,242.72        63,640.80                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    63640.79565 -                     63,640.80            
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00             4,707.08        178,869.04                      -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    178,869.04 -                     178,869.04
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00           4,242.72        432,757.44                      -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    432,757.44 -                     432,757.44
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00              7,067.88        35,339.40                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    35,339.40 -                     35,339.40
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00              8,987.25        53,923.50                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    53,923.50 -                     53,923.50
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00              8,258.21        49,549.26                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    49,549.26 -                     49,549.26
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00              5,840.42        11,680.84                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    11,680.84 -                     11,680.84
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00             4,242.72        63,640.80                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    63,640.80 -                     63,640.80
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00             1,242.01        19,872.16                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    19,872.16 -                     19,872.16
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00              1,912.86        15,302.88                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    15,302.88 -                     15,302.88
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00             3,007.21        36,086.52                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    36,086.52 -                     36,086.52
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00           3,658.55        1137,809.05                    -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    1137,809.05 -                     1137,809.05
802 (1A) Linea Continua Amarilla ml 28,602.00      17.34            495,958.68                      -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    495,958.68 -                     495,958.68
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca ml 2,110.00        14.25            30,067.50                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    30,067.50 -                     30,067.50
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00           185.74           71,324.16                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    71,324.16 -                     71,324.16
914 (4) Postes Guías c/u 348.00           776.41           270,190.68                      -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    270,190.68 -                     270,190.68
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) ml 4,150.00        2,321.81        9635,511.50                    -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    9635,511.50 -                     9635,511.50
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00             1,360.89        39,465.81                       -                               -                        -                     -                    -                      -                     -                      -                     -                   -                   -                    39,465.81 -                     39,465.81
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00              215,250.00                      13,280.93                     10,891.65              3,594.68             9,815.40            7,340.03              11,494.35            36,484.88             3,788.40             3,444.00           731.85              1,722.00            93,698.33              18,963.53           215,250.00
915 (9) Siembra de Plantulas C/u 2,000.00        211.63           423,260.00                      22,975.10                     88,336.83              7,798.20             22,942.27           19,987.13            10,229.90            108,211.48           13,704.35            10,898.12          2,309.24           6,397.39            109,470.00            -                     423,260.00
918(3) Mitigacion Ambiental - Revestimiento de Taludes m³ 5,200.00        1,819.50        9461,400.00                    295,289.51 1091,276.59 98,537.90 240,658.32 221,701.12 59,880.02 721,842.82 72,912.99 94,902.00 4,985.12 45,823.09 2964,003.47 3549,587.05        9461,400.00        
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00              33,776.00                       2,083.98                       1,709.07                564.06                1,540.19            1,151.76              1,803.64             5,725.03              594.46                540.42              114.84              270.21               14,702.69              2,975.67             33,776.00            
- Talleres de Educación Vial  Ambiental Global 1.00              33,776.00                       2,083.98                       1,709.07                564.06                1,540.19            1,151.76              1,803.64             5,725.03              594.46                540.42              114.84              270.21               14,702.69              2,975.67             33,776.00            
Subtotal C$ 491989,479.28 25988,638.53 12853,440.45 6725,980.77 26273,525.95 21628,622.33 29474,520.79 91509,802.06 7930,022.10 8026,710.72 1413,770.76 3467,872.89 233577,077.53 23119,494.41 491989,479.28
Escalamiento de Precios C$ 24260,333.86 1278,506.98                 625,511.53            330,635.40          1298,211.51       1069,866.44        1455,615.96        4518,005.86         390,532.24          395,909.29        69,535.46         170,680.52        11531,226.19        1126,096.48        24260,333.86
C$ 516249,813.14 27267,145.52 13478,951.99 7056,616.17 27571,737.45 22698,488.77 30930,136.74 96027,807.91 8320,554.34 8422,620.02 1483,306.22 3638,553.41 245108,303.72 24245,590.89 516249,813.14
Impuesto Municipal C$ 5162,498.13 272671.4552 134789.5199 70566.16169 275717.3745 226984.8877 309301.3674 960278.0791 83205.54343 84226.20019 14833.06219 36385.5341 2451083.037 242455.9089 5162498.131
I.V.A C$ 77437,471.97 4090071.827 2021842.798 1058492.425 4135760.618 3404773.315 4639520.512 14404171.19 1248083.151 1263393.003 222495.9328 545783.0115 36766245.56 3636838.633 77437471.97
C$ 598849,783.24 31629,888.80 15635,584.30 8185,674.76 31983,215.45 26330,246.97 35878,958.62 111392,257.18 9651,843.04 9770,239.22 1720,635.21 4220,721.96 284325,632.31 28124,885.43 598849,783.25
$860,814.04 $425,525.70 $222,774.85 $870,429.90 $716,583.18 $976,453.36 $3031,563.58 $262,676.93 $265,899.10 $46,827.45 $114,867.83 $7737,981.55 $765,424.64 $16297,822.11
Impuesto Municipal $8,608.14 $4,255.26 $2,227.75 $8,704.30 $7,165.83 $9,764.53 $30,315.64 $2,626.77 $2,658.99 $468.27 $1,148.68 $77,379.82 $7,654.25 $162,978.22
I.V.A $129,122.11 $63,828.85 $33,416.23 $130,564.48 $107,487.48 $146,468.00 $454,734.54 $39,401.54 $39,884.87 $7,024.12 $17,230.17 $1160,697.23 $114,813.70 $2444,673.32
$998,544.29 $493,609.81 $258,418.83 $1009,698.68 $831,236.49 $1132,685.90 $3516,613.75 $304,705.24 $308,442.96 $54,319.84 $133,246.68 $8976,058.60 $887,892.58 $18905,473.65
C$ 598849,783.25 $18905,473.65
0.82 0.54 0.985 0.985 0.985 0.985 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 0.985 1.015
C$ 22359,059.32 C$ 7278,634.07 C$ 6950,766.93 C$ 27158,161.39 C$ 22358,011.44 C$ 30466,184.69 C$ 97468,225.03 C$ 8445,362.66 C$ 8548,959.32 C$ 1505,555.81 C$ 3693,131.71 C$ 241431,679.16 C$ 24609,274.75 502273,006.29
C$ 502273,006.29 $15856,579.31
0.839
FACTOR DE CONVERSIÓN SOCIAL
ECONÓMICO
ECONÓMICO
FACTOR
 Tipo de Cambio AL 
31/07/2018:31.6760 
COSTO TOTAL 
TOTAL SIN IMPUESTOS CON ESCALAMIENTO
TOTAL CON IMPUESTOS
FINANCIERO
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
TOTAL CON IMPUESTOS
SEÑALIZACION
TOTAL CON IMPUESTOS
TRABAJOS  AMBIENTALES Y SOCIALES 
TOTAL SIN IMPUESTOS
 TOTAL SIN IMPUESTOS CON 
ESCALAMIENTO 
MANO DE OBRA EQUIPO MATERIALES
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10.3 Presupuesto de Alternativa de Adoquinado 
Unidad de
Mano de Obra 
Calificada
Mano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combustible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00                1500,000.00               92,550.00                  75,900.00                              25,050.00              68,400.00             51,150.00                        80,100.00                        254,250.00           26,400.00                 24,000.00           5,100.00               12,000.00                          652,950.00             132,150.00       1500,000.00           
 110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00                1000,000.00               61,700.00                  50,600.00                              16,700.00              45,600.00             34,100.00                        53,400.00                        169,500.00           17,600.00                 16,000.00           3,400.00               8,000.00                           435,300.00             88,100.00         1000,000.00           
 S/C Reubicación de Tubería de Agua Potable Glb. 1.00                4000,000.00               246,800.00                202,400.00                            66,800.00              182,400.00            136,400.00                      213,600.00                      678,000.00           70,400.00                 64,000.00           13,600.00             32,000.00                          1741,200.00           352,400.00       4000,000.00           
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00               41,819.20     1045,480.00               93,120.67 5,222.90 27,919.64 145,868.07            139,598.37                      36,013.52                        463,550.95           46,069.36                 60,074.19           5,016.27               23,026.08                          -                         -                   1045,480.00           
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47        159.60          6422,538.61               603,739.61 63,055.76 168,970.28 1091,892.93 939,823.55 206,596.68 2533,080.72 288,130.22 341,526.00 37,833.43 147,889.44 -                         -                   6422,538.62           
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00        128.27          2956,623.50               267,966.75 44,099.68 78,479.88 524,182.28 436,692.32 104,465.13 1120,268.30 142,775.54 149,348.04 14,708.99 73,636.59 -                         -                   2956,623.50           
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81      247.25          31153,700.27             2403,973.76 351,725.81 750,393.96 4376,533.39 3906,178.06 864,592.76 12367,939.32 920,302.55 1388,061.11 94,963.78 560,379.35 3168,656.43 -                   31153,700.28         
304(2A)  Base Estabilizada con cemento f´c= 21kg/cm² (e =20cm) m³ 49,450.00        1,026.34       50752,513.00             1930,110.86 698,077.90 595,820.19 2813,580.51 2397,180.03 1892,953.72 9253,414.14 811,983.49 979,545.44 116,192.22 438,152.60 28825,501.90 -                   50752,513.00         
502(1)  Pavimento de Adoquines de Concreto f´c = 250kg/cm² m² 222,000.00      586.14          130123,080.00            5632,275.45 4906,861.39 1955,954.52 5438,387.61 3127,137.46 14004,829.42 23113,673.26 2098,334.93 1740,954.25 431,613.05 832,059.86 66840,998.80 -                   130123,080.00       
905(1A)   Bordillo de Concreto para Confinamiento del Adoquinado f´c = 250kg/cm² m³ 3,300.00          8,274.31       27305,223.00             1419,751.79 3481,992.13 536,224.61 1181,812.66 677,588.95 2908,569.24 5078,099.29 462,563.38 396,845.67 103,274.99 195,901.83 10549,015.44 313,583.02 27305,223.00         
202(2A)  Remoción y Almacenaje de Alcantarillas  c/u 47.00               12,540.24     589,391.28                 61,645.32 20,620.79 18,163.59 112,068.61 86,280.62 18,876.12 196,289.58 30,170.45 27,760.12 3,860.75 13,655.35 -                         -                   589,391.28             
202(2B)  Remoción de Cabezales y Aletones   c/u 115.00             2,708.03       311,423.45                 31,627.98 10,809.10 9,450.27 65,084.42 43,329.42 20,511.44 94,564.59 14,451.60 12,371.52 2,365.71 6,857.41 -                         -                   311,423.45             
203(14)  Canales Menores de 4m  m³ 419.00             124.84          52,307.96                   4,330.67                    1,269.21 1,109.91 11,326.23 8,401.31 2,111.07 17,073.49 2,963.12 2,192.26 414.26 1,116.42 -                         -                   52,307.96               
207(1A)
 Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en Terraplen,  
Gaviones y Subdrenes 
 m³ 13,551.00        167.49          2269,656.99               254,348.15 113,245.16 79,234.98 233,553.45 390,599.02 90,477.40 771,443.61 145,082.56 114,718.36 20,991.13 55,963.19 -                         -                   2269,656.99           
608 (1)  Mampostería  Clase A para Drenaje Menor  m³ 1,851.00          3,689.63       6829,505.13               968,799.09 1188,855.50 340,090.52 122,646.48 99,026.47 147,208.95 531,792.02 57,681.52 51,154.85 9,072.66 29,196.90 3283,980.18 -                   6829,505.13           
701(19-B)  Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II  m 996.25             6,515.16       6490,728.15               143,390.26 67,812.19 45,360.02 185,210.84 138,888.69 223,400.44 661,942.30 69,268.91 71,920.77 13,636.47 23,628.37 4846,268.88 -                   6490,728.15           
701 (19-C)  Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II  m 321.25             7,572.40       2432,633.50               60,456.45 29,163.23 19,007.39 76,536.52 58,728.32 81,244.73 267,934.97 28,500.67 30,275.08 5,578.41 9,562.75 1765,644.99 -                   2432,633.50           
701 (19-D)  Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II  m 35.25               9,745.26       343,520.42                 8,088.58 3,862.64 2,555.04 10,198.52 7,706.63 11,698.96 36,090.70 3,810.93 3,983.34 751.64 1,280.98 253,492.45 -                   343,520.41             
701 (19-F)  Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II  m 107.50             14,907.60     1602,567.00               37,666.00 19,647.42 11,956.37 45,953.29 34,672.37 53,393.52 163,077.80 17,171.95 17,929.42 3,382.17 5,803.62 1191,913.07 -                   1602,567.00           
701(16)  Material de Lecho Clase "B"  m³ 248.00             730.61          181,191.28                 18,350.83 16,654.22 6,400.61 5,680.91 6,257.74 1,325.40 22,706.63 1,731.38 3,170.36 17.75 1,508.61 97,386.84 -                   181,191.28             
701(18)  Relleno de Alcantarillas  m³ 3,491.00          708.55          2473,548.05               412,326.29 438,393.17 152,716.34 265,446.59 162,162.35 92,012.04 700,624.93 61,892.26 57,909.32 3,665.50 38,604.99 87,794.28 -                   2473,548.05           
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00               124.84          10,736.24                   888.89                       260.51 227.81 2,324.72 1,724.37 433.30 3,504.34 608.18 449.96 85.03 229.13 -                         -                   10,736.24               
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00          167.49          265,136.67                 29,711.89 13,229.07 9,256.07 27,283.23 45,628.98 10,569.38 90,118.46 16,948.25 13,401.16 2,452.14 6,538.04 -                         -                   265,136.67             
602 (1B) Concreto Clase "D"  colado in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00             8,443.25       5732,966.75               351,110.67 633,303.60 104,665.82 267,399.47 162,978.56 615,016.20 1154,986.15 116,493.32 91,266.57 25,221.08 48,749.04 2161,776.27 -                   5732,966.75           
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm² Kg 76,269.00        50.06            3818,026.14               307,004.90 398,492.87 108,112.22 18,321.83 10,241.43 50,241.82 79,308.54 7,194.37 5,649.70 1,523.28 2,777.77 -                         2829,157.42     3818,026.14           
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00             4,157.85       2814,864.45               255,127.22 199,432.58 85,280.28 167,694.46 144,968.19 80,872.93 357,689.24 62,111.94 43,466.36 10,247.84 22,736.27 1385,237.14 -                   2814,864.45           
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00               193.94          1,939.40                     62.46 104.46 22.01 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   1,750.47 -                   1,939.40                
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00               351.85          14,074.00                   5,317.56 499.65 88.01 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   8,168.78 -                   14,074.00               
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00             3,640.85       491,514.75                 52,509.87 63,015.66 18,346.72 11,744.98 9,296.80 12,756.16 68,115.28 7,501.65 5,759.31 1,208.06 3,542.51 237,717.73 -                   491,514.75             
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00             2,506.17       283,197.21                 16,556.68 16,998.06 5,709.71 19,028.01             10,636.17                        52,178.29                        82,365.32             7,471.66                  5,867.45            1,581.99               2,884.83                           61,919.05 -                   283,197.21             
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00                41,167.49     82,334.98                   8,679.32 4,512.76 2,340.54 19,138.76             12,948.21                        2,874.14                         21,425.54             4,960.88                  3,068.88            828.07                  1,557.87                           -                         -                   82,334.98               
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00                85,641.18     171,282.36                 18,040.62 9,025.51 4,912.75 39,041.09             26,737.52                        5,926.43                         45,903.04             10,154.47                 6,563.88            1,658.53               3,318.51                           -                         -                   171,282.36             
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00          247.86          1159,489.08               111,971.41 58,200.98 30,689.92 239,228.27            169,371.60                      41,458.38                        338,233.77           90,296.07                 41,902.62           9,440.34               28,695.70                          -                         -                   1159,489.08           
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00          1,838.11       2029,273.44               85,878.35 174,013.70 27,693.57 90,806.70             69,585.29                        97,499.77                        342,935.39           42,435.35                 40,873.50           10,736.01             21,655.15                          1025,160.64           -                   2029,273.44           
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00          7,833.13       16598,402.47             840,063.52 517,970.65 216,647.80 782,388.41            463,522.23                      1892,438.64                    3385,196.91         348,153.84               274,811.82         81,519.06             141,945.89                        7600,034.14 53,709.58         16598,402.47         
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00      50.06            11278,217.64             906,884.41 1177,122.95 319,356.73 54,120.52             30,251.98                        148,408.42                      234,268.08           21,251.32                 16,688.54           4,499.58               8,205.20                           -                         8357,159.91     11278,217.64         
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00               1,607.86       32,157.20                   1,349.28 1,128.19 475.24 640.44                  187.86                             136.20                            1,445.67              118.81                     -                    -                       38.97                                426.95                    26,209.59         32,157.20               
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
EQUIPO MATERIALES
COSTO TOTAL 
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
MANO DE OBRA
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Unidad de
Mano de Obra 
Calificada
Mano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combustible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00               1,828.10       175,497.60                 6,474.77 5,415.31 2,281.13 3,074.13               901.74                             653.76                            6,939.21              570.28                     -                    -                       187.05                              2,049.38                 146,950.83       175,497.60             
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00               102.31          2,046.20                     150.05 250.71 52.80 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         1,592.64           2,046.20                
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00             136.85          18,611.60                   1,048.59 1,754.96 369.63 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         15,438.42         18,611.60               
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00               184.58          8,859.84                     375.07 626.77 132.01 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         7,725.99           8,859.84                
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00                29,168.06     175,008.36                 4,047.17 3,384.57 1,425.71 1,344.93               394.51                             286.02                            3,035.90              249.50                     -                    -                       81.84                                -                         160,758.21       175,008.36             
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00               26,872.22     268,722.20                 6,745.30 5,640.95 2,376.18 2,241.55               657.52                             476.70                            5,059.84              415.83                     -                    -                       136.39                              -                         244,971.93       268,722.20             
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84               3,074.47       125,561.35                 1,550.72 819.12 539.13 1,111.38               621.23                             3,047.60                         4,810.75              436.40                     342.70               92.40                    168.50                              134.76 111,886.67       125,561.36             
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36             4,445.19       1264,034.23               10,799.16 5,703.32 3,753.84 7,738.29               4,325.50                          21,219.81                        33,496.23             3,038.57                  2,386.17            643.36                  1,173.20                           9,712.68 1160,044.10     1264,034.23           
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00                988,618.53   1977,237.06               179,208.27 140,086.85 59,903.18 117,793.13 101,829.59 56,807.34 251,250.62 43,629.11 30,531.95 7,198.36 15,970.57 973,028.10 -                   1977,237.06           
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00               19,841.31     952,382.88                 1,798.40 1,504.25 633.65 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         948,446.58       952,382.88             
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00               25,769.10     515,382.00                 749.32 626.77 264.02 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         513,741.90       515,382.00             
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00               452.73          14,487.36                   1,998.77 1,838.95 704.14 - - - - - - - - - 9,945.50           14,487.36               
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00               556.30          40,053.60                   4,496.28 4,136.70 1,584.12 - - - - - - - - - 29,836.50         40,053.60               
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00               128.30          4,105.60                     200.02 334.28 70.40 - - - - - - - - - 3,500.91           4,105.60                
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 71.00               2,506.17       177,938.07                 10,402.87 10,680.19 3,587.52 11,955.65             6,682.90                          32,784.59                        51,751.66             4,694.58                  3,686.63            993.99                  1,812.59                           38,904.89 -                   177,938.07             
928(1A) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00               365,235.91   3652,359.10               -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   3652,359.10 -                   3652,359.10
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00               727,112.02   17450,688.48             -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   17450,688.48 -                   17450,688.48
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m Ø(Incluye Acero , 
Concreto y Perforacion) 
m 483.00             25,105.46     12125,937.18             362,177.53                157,131.74                            111,401.21            449,380.74            316,760.97                      411,184.42                      4584,341.54         280,349.69               230,491.75         93,740.54             125,839.40                        2253,559.15 2749,578.51     12125,937.18
202(2F) Reubicación de Tendido Eléctrico c/u 47.00               33,885.91     1592,637.77               98,265.75                  80,587.47                              26,597.05              72,624.28             54,308.95                        85,046.86                        269,952.10           28,030.42                 25,482.20           5,414.97               12,741.10                          693,275.22             140,311.39       1592,637.77           
202(2G) Reubicación de Postes Telefónicos c/u 2.00                23,720.14     47,440.28                   2,927.07                    2,400.48                                792.25                  2,163.28               1,617.71                          2,533.31                         8,041.13              834.95                     759.04               161.30                  379.52                              20,650.75               4,179.49           47,440.28               
202(3) Remoción de Cercas Existentes m 3,600.00          20.41            73,476.00                   24,306.92                  40,614.83                              8,554.25                -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         -                   73,476.00               
202(2E) Remocion de Cunetas y Canales Existentes m 1,606.00          50.93            81,793.58                   7,028.79                    1,677.87                                1,908.31                17,114.44             12,803.78                        2,809.79                         27,454.22             4,567.51                  3,890.78            624.77                  1,913.31                           -                         -                   81,793.58               
207(1C) Excavación  Para  Gaviones y Bordillos en Terraplén m³ 9,565.00          167.49          1602,041.85               179,532.14 79,934.32 55,928.16 164,854.16 275,705.09 63,863.65 544,524.99 102,406.81 80,974.18 14,816.63 39,501.73 -                         -                   1602,041.85           
608 (1) Mamposteria Clase "A" ( Bordillos  en Terraplén y  Muros  de Protección) m³ 1,690.00          3,689.63       6235,474.70               884,532.93 1085,448.84 310,509.45 111,978.69 90,413.14 134,404.71 485,536.75 52,664.38 46,705.40 8,283.52 26,657.35 2998,339.55 -                   6235,474.70           
704(5A) Subdren de Agregados Granulares en Zanja Forrada con Geotela. m 3,650.00          914.91          3339,421.50               110,063.18                85,652.15                              38,673.29              62,053.12             61,399.71                        16,403.61                        239,056.42           20,726.76                 35,790.54           1,122.97               14,923.23                          1640,612.69           1012,943.82     3339,421.50           
903(4A) Instalación de Cerca y Portones de Alambres de Púas m 3,600.00          125.59          452,124.00                 66,298.02 152,305.60 23,285.28 6,260.89 6,896.61 1,460.71 25,024.82 1,908.14 3,494.04 19.57 1,662.63 163,507.68 -                   452,124.00
904 (2) Andenes Peatonales de Concreto Clase "A" f´c = 210kg/cm² m² 3,255.00          891.56          2902,027.80               211,504.67 296,389.83 90,493.65 163,876.22 106,856.45 266,036.41 701,263.08 71,862.59 64,170.12 15,481.78 34,276.36 879,816.63 -                   2902,027.80
904(5) Losetas Peatonales c/u 25.00               3,035.39       75,884.75                   4,092.79 5,462.09 1,484.89 3,690.87 3,307.15 5,340.03 15,348.80 1,799.09 1,606.23 340.53 787.40 32,117.84 507.05              75,884.75
904(5A) Losetas Vehiculares c/u 10.00               5,384.25       53,842.50                   2,080.37 2,185.19 733.98 7,433.48 2,571.01 3,109.18 14,300.05 2,057.44 1,291.20 580.41 815.14 16,482.28 202.77              53,842.50
905 (1) Bordillo  de Concreto f´c = 245kg/cm², Bahias de Buses m³ 214.00             8,502.33       1819,498.62               105,116.82 103,672.46 35,391.25 101,904.88 66,829.78 205,775.77 444,546.91 44,183.55 35,653.66 8,931.12 19,376.46 639,261.42 8,854.54           1819,498.62
913(4) Cuneta Triangular , Revestida de Mamposteria m 31,865.00        1,137.42       36243,888.30             2938131.239 3295394.844 1025,097.36 973,163.51 827,201.29 996,630.83 4177,464.22 428,184.02 425,822.33 64,829.48 234,454.45 20857514.73 -                   36243,888.30         
938(1) Caseta de Buses c/u 10.00               102,899.47   1028,994.70               241,671.75 121,593.77 79,430.76 23,582.42 15,633.79 24,325.72 98,701.06 11,332.92 11,784.99 2,423.85 6,273.77 106,397.07 285,842.83 1028,994.70           
801 (1A) Señales Restrictivas de 76.2 cm. x76.20 cm. c/u 15.00               4,644.06       69,660.90                   -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   69660.90137 -                   69,660.90
801 (1B) Señales Restrictivas de 61.00 cm. x 91.40 cm. c/u 38.00               5,152.35       195,789.30                 -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   195,789.30 -                   195,789.30
801 (1C) Señales  Preventivas 76.20 cm. x 76.20 cm. c/u 102.00             4,644.06       473,694.12                 -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   473,694.12 -                   473,694.12
801 (1D) Señales Informativas de 100 cm. X 60 cm. c/u 5.00                7,736.50       38,682.50                   -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   38,682.50 -                   38,682.50
801 (1E) Señales Informativas de  240 cm. X 75 cm. c/u 6.00                9,837.42       59,024.52                   -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   59,024.52 -                   59,024.52
801 (1F) Señales Informativas de 120 cm. x 75 cm. c/u 6.00                9,039.41       54,236.46                   -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   54,236.46 -                   54,236.46
801 (1G) Señales de Información de Destino de 100 cm. x 30.00 cm. c/u 2.00                6,392.91       12,785.82                   -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   12,785.82 -                   12,785.82
801 (1H) Señales de Escuela de 76.2 cm. x76.20 cm. C/u 15.00               4,644.06       69,660.90                   -                            -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   69,660.90 -                   69,660.90
MISCELANEOS
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Unidad de Mano de Obra Calificada Mano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combustible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
801 (1H) Señales de Escuela de 61.00 cm. x 20.30 cm. C/u 16.00             1,359.50       21,752.00                         -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   21,752.00 -                   21,752.00
801 (1H) Señales de Escuela de 31.7 cm. x76.20 cm. C/u 8.00              2,093.81       16,750.48                         -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   16,750.48 -                   16,750.48
801 (4B) Delineadores de Franjas c/u 12.00             3,291.68       39,500.16                         -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   39,500.16 -                   39,500.16
801 (4C) Delineadores Chevron c/u 311.00           4,004.64       1245,443.04                     -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   1245,443.04 -                   1245,443.04
802 (1A) Linea Continua Amarilla m 28,602.00      18.97            542,579.94                       -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   542,579.94 -                   542,579.94
802 (1B) Linea Discontinua Amarilla o Blanca m 2,110.00        15.59            32,894.90                         -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   32,894.90 -                   32,894.90
802(1C) Marcas de pavimento Tipo I (Continuas) m² 384.00           203.32          78,074.88                         -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   78,074.88 -                   78,074.88
914 (4) Postes Guías c/u 348.00           849.85          295,747.80                       -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   295,747.80 -                   295,747.80
902(7) Defensa Lateral Metálica (Flex Beam) m 4,150.00        2,541.44       10546,976.00                   -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   10546,976.00 -                   10546,976.00
914(6) Postes de Kilometraje c/u 29.00             1,489.63       43,199.27                         -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   43,199.27 -                   43,199.27
108(24) Afectacion de Derecho de Via Global 1.00              215,250.00                       13,280.93                         10,891.65                              3,594.68                9,815.40               7,340.03                          11,494.35                        36,484.88             3,788.40                  3,444.00            731.85                  1,722.00                           93,698.33               18,963.53         215,250.00             
915 (9) Siembra de Plántulas C/u 2,000.00        230.38          460,760.00                       22,580.53                         103,229.35                            7,674.94                23,730.83             20,674.11                        10,581.52                        106,501.14           13,487.74                 11,272.70           2,388.61               6,628.53                           132,010.00             -                   460,760.00             
918(3) Gaviones, Galvanizados  o  Revestidos con Aluminio m³ 5,200.00        2,022.99       10519,548.00                   295,363.19                       1222,884.41                           98,575.23              253,023.55            233,092.31                      62,956.71                        722,116.33           72,940.62                 99,778.15           5,241.26               48,018.43                          3264,699.48           4140,858.31     10519,548.00         
- Talleres  de Capacitación de Seguridad e Higiene Laboral Global 1.00              33,776.00                         2,083.98                           1,709.07                                564.06                  1,540.19               1,151.76                          1,803.64                         5,725.03              594.46                     540.42               114.84                  270.21                              14,702.69               2,975.67           33,776.00               
- Talleres de Educación Vial Ambiental Global 1.00              33,776.00                         2,083.98                           1,709.07                                564.06                  1,540.19               1,151.76                          1,803.64                         5,725.03              594.46                     540.42               114.84                  270.21                              14,702.69               2,975.67           33,776.00               
Subtotal C$ 444216,266.42 23547,342.83 22091,258.12 7841,114.87 21336,514.37 16261,109.28 26541,031.26 77569,265.04 7248,333.12 7223,949.48 1274,731.14 3399,140.59 206006,973.05 23875,503.26 444216,266.42
Escalamiento de Precios C$ 21871,673.22 1156,442.20                     1087,402.42                           386,392.10            1051,360.93          801,490.79                      1308,941.48                    3820,979.00         356,447.79               355,771.23         62,583.48             167,243.91                        10152,720.97          1163,896.92     21871,673.22
C$ 466087,939.64 24703,785.02 23178,660.54 8227,506.98 22387,875.30 17062,600.07 27849,972.74 81390,244.04 7604,780.91 7579,720.71 1337,314.62 3566,384.50 216159,694.02 25039,400.18 466087,939.64
Impuesto Municipal C$ 4660,879.40 247037.8502 231786.6054 82275.06976 223878.753 170626.0007 278499.7274 813902.4404 76047.80911 75797.20712 13373.14624 35663.84503 2161596.94 250394.0018 4660879.396
I.V.A C$ 69913,190.95 3705567.753 3476799.081 1234126.046 3358181.295 2559390.011 4177495.912 12208536.61 1140717.137 1136958.107 200597.1937 534957.6754 32423954.1 3755910.027 69913190.95
C$ 540662,009.99 28656,390.63 26887,246.22 9543,908.09 25969,935.35 19792,616.08 32305,968.38 94412,683.09 8821,545.86 8792,476.03 1551,284.96 4137,006.02 250745,245.06 29045,704.21 540662010
$779,889.66 $731,742.03 $259,739.45 $706,777.22 $538,660.19 $879,213.69 $2569,460.92 $240,080.22 $239,289.07 $42,218.54 $112,589.48 $6824,084.29 $790,484.92 $14714,229.69
Impuesto Municipal $7,798.90 $7,317.42 $2,597.39 $7,067.77 $5,386.60 $8,792.14 $25,694.61 $2,400.80 $2,392.89 $422.19 $1,125.89 $68,240.84 $7,904.85 $147,142.30
I.V.A $116,983.45 $109,761.30 $38,960.92 $106,016.58 $80,799.03 $131,882.05 $385,419.14 $36,012.03 $35,893.36 $6,332.78 $16,888.42 $1023,612.64 $118,572.74 $2207,134.45
TOTAL CON IMPUESTOS TOTAL CON IMPUESTOS $904,672.01 $848,820.75 $301,297.77 $819,861.58 $624,845.82 $1019,887.88 $2980,574.66 $278,493.05 $277,575.33 $48,973.51 $130,603.80 $7915,937.78 $916,962.50 $17068,506.44
C$ 540662,009.99 $17068,506.44
0.82 0.54 0.985 0.985 0.985 0.985 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 0.985 1.015
C$ 20257,103.72 C$ 12516,476.69 C$ 8104,094.37 C$ 22052,057.17 C$ 16806,661.07 C$ 27432,223.15 C$ 82611,097.70 C$ 7718,852.62 C$ 7693,416.52 C$ 1357,374.34 C$ 3619,880.27 C$ 212917,298.61 C$ 25414,991.18 C$ 448501,527.43
C$ 448501,527.43 $14159,032.94
0.830
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
TOTAL SIN IMPUESTOS CON ESCALAMIENTO
TOTAL CON IMPUESTOS TOTAL CON IMPUESTOS
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10.4 Presupuesto de Alternativa de Terracería 
Unidad de Mano de Obra Calificada Mano de Obra no  Calificada Viàticos Depreciaciòn Intereses Finacieros Reparaciones Generales Combustible Lubricantes Llantas Bateria Accesorios /Mantenimieto Nacionales Importados
Medida C$ Unit C$ Total
109(09) Tiempo Ocioso del Equipo de Construcción Glb. 1.00              1500,000.00                     92,550.00                         75,900.00                              25,050.00              68,400.00             51,150.00                        80,100.00                        254,250.00           26,400.00                 24,000.00           5,100.00               12,000.00                          652,950.00             132,150.00       1500,000.00           
 110(6) Trabajos por Administración Glb. 1.00              1000,000.00                     61,700.00                         50,600.00                              16,700.00              45,600.00             34,100.00                        53,400.00                        169,500.00           17,600.00                 16,000.00           3,400.00               8,000.00                           435,300.00             88,100.00         1000,000.00           
 S/C Reubicación de Tubería de Agua Potable Glb. 1.00              4000,000.00                     246,800.00                       202,400.00                            66,800.00              182,400.00            136,400.00                      213,600.00                      678,000.00           70,400.00                 64,000.00           13,600.00             32,000.00                          1741,200.00           352,400.00       4000,000.00           
201(1) Abra y Destronque Ha. 25.00             47,176.08     1179,402.00                     105,049.10 5,891.93 31,496.04 164,553.23            157,480.41                      40,626.73                        522,930.13           51,970.67                 67,769.47           5,658.84               25,975.64                          -                         -                   1179,402.19           
203(1) Excavación en la Vía m³ 40,241.47      180.04          7245,074.26                     675,131.85 71,132.98 190,614.76 1231,760.43 1060,211.52 233,060.96 2857,559.13 325,038.65 385,274.24 42,679.76 166,833.54 -                         -                   7239,297.81           
203(2) Excavación de Suelos Inadecuados m³ 23,050.00      144.71          3335,565.50                     302,289.93 49,748.69 88,532.87 591,328.12 492,631.01 117,846.73 1263,770.58 161,064.56 168,478.98 16,593.16 83,069.17 -                         -                   3335,353.82           
203(5) Excavaciòn de Prèstamo Caso II m³ 126,000.81    278.93          35145,405.93                   2711,885.22 396,780.60 846,516.69 4937,151.37 4406,545.23 975,343.94 13952,227.28 1038,189.96 1565,866.68 107,128.30 632,161.91 3574,549.77 -                   35144,346.94         
202(2A)  Remoción y Almacenaje de Alcantarillas  c/u 47.00             14,146.60     664,890.20                       69,541.87 23,262.24 20,490.28 126,424.19 97,332.86 21,294.08 221,433.56 34,035.17 31,316.08 4,355.30 15,404.55 -                         -                   664,890.17             
202(2B)  Remoción de Cabezales y Aletones   c/u 115.00           3,054.92       351,315.80                       35,679.33 12,193.70 10,660.81 73,421.50 48,879.76 23,138.88 106,677.97 16,302.80 13,956.27 2,668.75 7,735.85 -                         -                   351,315.62             
203(14)  Canales Menores de 4m  m³ 419.00           140.83          59,007.77                         4,885.33                           1,431.79 1,252.09 12,777.08 9,477.49 2,381.49 19,260.54 3,342.69 2,473.08 467.32 1,259.40 -                         -                   59,008.30               
207(1A)
 Excavación Para Estructuras de Drenaje Menor, Bordillos en 
Terraplen,  Gaviones y Subdrenes 
 m³ 13,551.00      188.95          2560,461.45                     286,941.82 127,751.45 89,384.69 263,470.79 440,633.33 102,067.22 870,262.73 163,667.10 129,413.36 23,680.01 63,131.87 -                         -                   2560,404.39           
608 (1)  Mampostería  Clase A para Drenaje Menor  m³ 1,851.00        4,162.25       7704,324.75                     1092,898.98 1341,143.56 383,654.88 138,357.05 111,711.39 166,065.88 599,912.64 65,070.31 57,707.60 10,234.84 32,936.91 3704,646.07 -                   7704,340.12           
701(19-B)  Tubo de Concreto Reforzado de 36"Ø, Clase II  m 996.25           7,349.72       7322,158.55                     161,758.19 76,498.69 51,170.48 208,935.68 156,679.83 252,017.22 746,734.70 78,142.01 81,133.56 15,383.25 26,655.08 5467,058.28 -                   7322,166.96           
701 (19-C)  Tubo de Concreto Reforzado de 42"Ø, Clase II  m 321.25           8,542.39       2744,242.79                     68,200.39 32,898.93 21,442.17 86,340.57 66,251.21 91,651.88 302,256.46 32,151.50 34,153.21 6,292.98 10,787.70 1991,817.68 -                   2744,244.68           
701 (19-D)  Tubo de Concreto Reforzado de 48"Ø, Clase II  m 35.25             10,993.59     387,524.05                       9,124.65 4,357.43 2,882.33 11,504.91 8,693.82 13,197.56 40,713.79 4,299.09 4,493.59 847.93 1,445.07 285,963.91 -                   387,524.08             
701 (19-F)  Tubo de Concreto Reforzado de 60"Ø, Clase II  m 107.50           16,817.21     1807,850.08                     42,490.80 22,164.18 13,487.94 51,839.74 39,113.78 60,233.03 183,967.47 19,371.61 20,226.11 3,815.41 6,547.04 1344,592.84 -                   1807,849.97           
701(16)  Material de Lecho Clase "B"  m³ 248.00           824.20          204,401.60                       20,701.46 18,787.57 7,220.51 6,408.61 7,059.33 1,495.18 25,615.26 1,953.16 3,576.48 20.03 1,701.86 109,861.76 -                   204,401.19             
701(18)  Relleno de Alcantarillas  m³ 3,491.00        799.31          2790,391.21                     465,142.70 494,549.74 172,278.74 299,449.33 182,934.76 103,798.44 790,372.43 69,820.43 65,327.29 4,135.04 43,550.15 99,040.03 -                   2790,399.08           
203(14) Canales Menores de 4m m³ 86.00             140.83          12,111.38                         1,002.73                           293.88 256.99 2,622.50 1,945.26 488.80 3,953.24 686.09 507.60 95.92 258.47 -                         -                   12,111.49               
207(1B) Excavación para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 1,583.00        188.95          299,107.85                       33,519.42 14,923.66 10,441.74 30,778.12 51,473.88 11,923.28 101,662.31 19,119.25 15,117.80 2,766.25 7,375.48 -                         -                   299,101.19             
602 (1B) Concreto Clase "D"  colado in situ, f´c= 350kg/cm2 m³ 679.00           9,524.80       6467,339.20                     396,087.43 714,427.48 118,073.13 301,652.36 183,855.52 693,797.54 1302,935.67 131,415.69 102,957.49 28,451.81 54,993.61 2438,691.98 -                   6467,339.70           
604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm² Kg 76,269.00      56.47            4306,910.43                     346,360.61 449,538.36 121,961.00 20,668.79 11,553.32 56,677.62 89,467.67 8,115.94 6,373.40 1,718.40 3,133.59 -                         3191,562.18     4307,130.88           
608 (1B) Mampostería  Clase A para Drenaje Mayor m³ 677.00           4,690.46       3175,441.42                     287,808.80 224,979.17 96,204.38 189,175.51 163,538.09 91,232.45 403,507.93 70,068.25 49,034.24 11,560.55 25,648.70 1562,680.98 -                   3175,439.05           
924(3A) Drenes de PVC de 4" x 140cm c/u 10.00             218.78          2,187.80                           70.46 117.84 24.82 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   1,974.70 -                   2,187.82                
924(3B) Drenes de PVC de 4" x 190cm c/u 40.00             396.92          15,876.80                         5,998.67 563.65 99.28 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   9,215.17 -                   15,876.78               
910(5) Zampeado de Piedra Bolòn m³ 135.00           4,107.23       554,476.05                       59,236.28 71,087.74 20,696.87 13,249.46 10,487.69 14,390.18 76,840.60 8,462.58 6,497.06 1,362.81 3,996.30 268,168.51 -                   554,476.08             
924(3) Filtro de Piedra de 3/4" m³ 113.00           2,827.20       319,473.60                       18,677.60 19,175.45 6,441.10 21,465.42             11,998.62                        58,862.14                        92,916.02             8,428.75                  6,619.05            1,784.63               3,254.37                           69,850.65 -                   319,473.81             
202(2C) Remocion de Puentes Existente c/u 2.00              46,440.90     92,881.80                         9,791.11 5,090.83 2,640.35 21,590.37             14,606.83                        3,242.31                         24,170.07             5,596.35                  3,461.99            934.14                  1,757.43                           -                         -                   92,881.79               
202(2D) Remoción de Puente Vado c/u 2.00              96,611.51     193,223.02                       20,351.56 10,181.65 5,542.06 44,042.11             30,162.50                        6,685.58                         51,783.06             11,455.22                 7,404.69            1,870.98               3,743.60                           -                         -                   193,223.00             
207(2B) Excavación  Para Estructuras de Drenaje Mayor m³ 4,678.00        279.61          1308,015.58                     126,314.75 65,656.32 34,621.19 269,872.54            191,067.49                      46,769.05                        381,560.28           101,862.67               47,270.19           10,649.62             32,371.51                          -                         -                   1308,015.61           
207(3A) Mejoramiento de Suelo Cemento m³ 1,104.00        2,073.56       2289,210.24                     96,879.19 196,304.22 31,241.02 102,438.71            78,498.91                        109,989.14                      386,864.16           47,871.16                 46,109.25           12,111.25             24,429.10                          1156,479.99           -                   2289,216.11           
 602(1B) Concreto  Clase "D" Colado  In  Situ  f"c=350 kg/cm2 m³ 2,119.00        8,836.53       18724,607.07                   922,812.20 584,320.81 244,399.60 882,609.51            522,897.73                      2134,853.13                    3818,828.30         392,751.07               310,014.21         91,961.35             160,128.64                        8573,570.82 60,589.58         18699,736.95         
 604(1B) Acero de Refuerzo Grado 60 FY= 4,200 Kg/Cm²  kg 225,294.00    56.47            12722,352.18                   1023,138.72 1327,908.11 360,265.16 61,053.16             34,127.15                        167,419.00                      264,276.96           23,973.53                 18,826.28           5,075.96               9,256.25                           -                         9427,681.65     12723,001.95         
605(1A) Ls  de 10" x 6" x 3/4" x 12" c/u 20.00             1,813.82       36,276.40                         1,522.09 1,272.71 536.11 722.48                  211.93                             153.65                            1,630.85              134.03                     -                    -                       43.96                                481.64                    29,566.94         36,276.39               
 605(1B) Ls  de 12" x 6" x 3/4" x 12" c/u 96.00             2,062.27       197,977.92                       7,304.26 6,108.99 2,573.34 3,467.91               1,017.25                          737.51                            7,828.09              643.33                     -                    -                       211.01                              2,311.89                 165,774.69       197,978.29             
 606(4A) Pernos Roscado de ∅ 1" x 15" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 20.00             115.41          2,308.20                           169.25 282.82 59.57 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         1,796.65           2,308.29                
 606(4C) Pernos Roscado de ∅ 1" x 18" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 136.00           154.39          20,997.04                         1,182.99 1,979.77 416.98 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         17,416.03         20,995.76               
 606(4B) Pernos Roscado de ∅ 1" x 28" con Arandelas y Tuercas (A-36) c/u 48.00             208.22          9,994.56                           423.07 707.06 148.92 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         8,715.66           9,994.71                
605(1A) Junta de Expansión de Acero ASTM A-36 de 9.35 m. de Longitud c/u 6.00              32,904.38     197,426.28                       4,565.60 3,818.12 1,608.34 1,517.21               445.05                             322.66                            3,424.79              281.46                     -                    -                       92.32                                -                         181,350.75       197,426.29             
605(1B) Junta de Expansión de  Acero ASTM A-36 de  7.85 m. de Longitud c/u 10.00             30,314.45     303,144.50                       7,609.35 6,363.53 2,680.56 2,528.69               741.75                             537.77                            5,707.98              469.10                     -                    -                       153.86                              -                         276,351.94       303,144.54             
606(3A) Baranda Metalica Tipo 1 (ASTM A-36) m 40.84             3,468.30       141,645.37                       1,749.37 924.04 608.19 1,253.74               700.81                             3,437.99                         5,426.99              492.30                     386.60               104.24                  190.08                              152.02 126,218.94       141,645.32             
606(3A) Baranda Metalica Tipo 2 (ASTM A-36) m 284.36           5,014.60       1425,951.66                     12,182.34 6,433.90 4,234.69 8,729.53               4,879.59                          23,937.98                        37,786.98             3,427.80                  2,691.83            725.77                  1,323.48                           10,956.83 1308,641.53     1425,952.26           
609(1) Desvios Provisionales c/u 2.00              1115,256.97  2230,513.94                     202,164.51 158,031.31 67,576.49 132,881.87 114,873.47 64,084.09 283,434.63 49,217.79 34,442.95 8,120.44 18,016.33 1097,668.40 -                   2230,512.28           
611(1A) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 21" x 12" x 3"  Zunchadas c/u 48.00             22,382.91     1074,379.68                     2,028.81 1,696.94 714.82 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         1069,939.13     1074,379.70           
611(1B) Placas de Neopreno Dureza Shore 60 de 22" x 12" x 2"  Zunchadas c/u 20.00             29,070.03     581,400.60                       845.32 707.06 297.84 -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   -                         579,550.36       581,400.58             
704(1A) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 72 cm. c/u 32.00             510.72          16,343.04                         2,254.82 2,074.51 794.34 - - - - - - - - - 11,219.48         16,343.15               
704(1B) Drenes de Acero Galvanizado de 10 cm. Ø x 102 cm. c/u 72.00             627.56          45,184.32                         5,072.31 4,666.59 1,787.04 - - - - - - - - - 33,658.45         45,184.39               
924(3C) Drenes de P.V.C de 10 cm. Ø x 90 cm. c/u 32.00             144.74          4,631.68                           225.62 377.10 79.42 - - - - - - - - - 3,949.36           4,631.50                
924(1) Filtro de Piedra  Triturada de 3/4" m³ 71.00             2,827.20       200,731.20                       11,735.48 12,048.29 4,047.06 13,487.12             7,538.96                          36,984.18                        58,380.86             5,295.94                  4,158.87            1,121.32               2,044.78                           43,888.46 -                   200,731.33             
928(1A) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.14 m. x 20.42 m. c/u 10.00             412,021.30   4120,213.00                     -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   4120,212.99 -                   4120,212.99
928(1B) Vigas de Concreto Pretensada Tipo "I" de 1.52 m. x 30.42 m. c/u 24.00             820,252.42   19686,058.08                   -                                   -                                        -                        -                       -                                  -                                 -                      -                          -                    -                       -                                   19686,058.08 -                   19686,058.08
928(1C)
 Pilotes de Concreto Colados In Situ de 10.5m x 1.20m 
Ø(Incluye Acero , Concreto y Perforacion) 
m 483.00           28,321.38     13679,226.54                   408,571.15                       177,259.75                            125,671.29            506,944.78            357,336.89                      463,855.64                      4780,015.83         316,261.47               260,016.90         105,748.36            141,958.97                        2542,231.87 3101,789.50     13287,662.40
DRENAJE  MAYOR  (CAJAS DE CONCRETO REFORZADO )
TRABAJOS  ADMINISTRATIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRA
DRENAJE MENOR TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
Costo de Venta
Código Concepto de Obra Cantidad
EQUIPO MATERIALESMANO DE OBRA
DRENAJE  MAYOR  (PUENTES  PEDERNAL  Y  GUALILICA)
COSTO TOTAL 
 
TESIS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO EMPALME EL REGADÍO – PUENTE 
GUALILICA, (LONGITUD 29.29 KM) 
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10.5 Costos de mantenimiento económico Global (dólares) 
 
Con Proyecto Marginal Con Proyecto Marginal Con Proyecto Marginal Con Proyecto Marginal
1 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
2 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
3 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
4 661,268.6 118,338.0 -542,930.6 613,970.9 -47,297.6 21,561.9 -639,706.7 359,836.1 -301,432.5
5 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
6 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
7 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 61,913.2 -41,996.9 23,121.9 -80,788.2
8 661,268.6 118,338.0 -542,930.6 613,970.9 -47,297.6 21,561.9 -639,706.7 359,836.1 -301,432.5
9 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
10 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
11 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
12 661,268.6 118,338.0 -542,930.6 613,970.9 -47,297.6 21,561.9 -639,706.7 359,836.1 -301,432.5
13 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
14 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 61,913.2 -41,996.9 23,121.9 -80,788.2
15 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
16 661,268.6 118,338.0 -542,930.6 613,970.9 -47,297.6 21,561.9 -639,706.7 359,836.1 -301,432.5
17 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
18 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
19 103,910.2 28,435.1 -75,475.0 23,121.9 -80,788.2 21,561.9 -82,348.3 23,121.9 -80,788.2
20 661,268.6 118,338.0 -542,930.6 613,970.9 -47,297.6 21,561.9 -639,706.7 359,836.1 -301,432.5
Alternativa TerraceríaAlternativa Concreto Alternativa  Asfalto
Año
Alternativa  AdoquinadoSin 
Proyecto
Fuente: Elaboración Propia, conforme el anexo 10.6.  
10.6 Costos de mantenimiento económico (Dólares) 
 
RUTINARIO PERIODICO TOTAL RUTINARIO PERIODICO TOTAL RUTINARIO PERIODICO TOTAL RUTINARIO PERIODICO TOTAL
1 103,910 28,435 28,435 23,122 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
2 103,910 28,435 28,435 23,122 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
3 103,910 28,435 28,435 23,122 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
4 661,269 28,435 89,903 118,338 23,122 590,849 613,971 21,562 21,562 23,122 359,836 382,958
5 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
6 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
7 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 40,351 61,913 23,122 23,122
8 661,269 28,435 89,903 118,338 23,122 590,849 613,971 21,562 21,562 23,122 359,836 382,958
9 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
10 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
11 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
12 661,269 28,435 89,903 118,338 23,122 590,849 613,971 21,562 21,562 23,122 359,836 382,958
13 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
14 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 40,351 61,913 23,122 23,122
15 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
16 661,269 28,435 89,903 118,338 23,122 590,849 613,971 21,562 21,562 23,122 359,836 382,958
17 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
18 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
19 103,910 28,435 0 28,435 23,122 0 23,122 21,562 21,562 23,122 23,122
20 661,269 28,435 89,903 118,338 23,122 590,849 613,971 21,562 21,562 23,122 359,836 382,958
Alternativa Terracería 
Año Sin Proyecto
Alternativa  Adoquinado Alternativa Mezcla Asfáltica Alternativa Concreto 
Fuente: Elaboración propia, basada en los costos de mantenimiento rutinarios y periódico 
indicados en el estudio técnico de las 4 alternativas de construcción, multiplicado por el factor 
económico de 0.8295. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
